



Al contestar cite Radicado 20193020247633 Id: 442372  
 Folios: 5 Fecha: 2019-10-08 14:51:23  
 Anexos: 2 ARCHIVOS INFORMÁTICOS (PDF, WORD, EXCEL, PPT, ZIP)  
 Remitente: VICEPRESIDENCIA PROMOCION Y ASIGNACION DE AREAS  
 Destinatario: VICEPRESIDENCIA PROMOCION Y ASIGNACION DE AREAS

**INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO No. 508 DE 2018, CELEBRADO ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS -ANH- Y GOOD S.A.S.**

**FECHA DEL INFORME: 8 DE OCTUBRE DE 2019**

<b>CONTRATO NÚMERO</b>	508 de 2018	<b>FECHA DE FIRMA</b>	04/09/2018- SECOP
		<b>FECHA DE INICIO</b>	04/09/2018- SECOP
<b>NOMBRE DEL CONTRATISTA</b>	GOOD SAS		
<b>DOCUMENTO DE IDENTIDAD o NIT</b>	NIT 901 093 994 - 2		
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	Contratar la edición, diseño y publicación del libro conmemorativo a los 100 años de la industria de hidrocarburos en Colombia.		
<b>CDP No.</b>	59418 inicial 65019 adición	<b>FECHA CDP</b>	2018-08-27 2019-07-31
<b>RP No.</b>	131918 inicial 154019 adición	<b>FECHA RP</b>	2018-09-04 2019-08-01
<b>PLAZO DE EJECUCIÓN</b>	Inicial: Hasta el 31 de diciembre de 2018	<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	Fecha inicial: Hasta el 31 de diciembre de 2018 Otrosí No.2: Hasta el 28 de febrero de 2019 Otrosí No.3: Hasta el 30 de abril de 2019 Otrosí No.4: Hasta el 30 de mayo de 2019 Otrosí No. 5: Hasta el 31 de julio de 2019 Otrosí No. 6: Hasta el 31 de octubre de 2019
<b>FECHA DE PERFECCIONAMIENTO</b>	25/09/2018- Aprobación pólizas	<b>MODIFICACIONES AL CONTRATO</b>	Otrosí No.6
<b>VALOR DEL CONTRATO</b>	Inicial: \$200.000.000  \$203.700.000	<b>FORMA DE PAGO</b>	La agencia Nacional de Hidrocarburos-ANH- realizará tres pagos, el primero equivalente Cien Millones De Pesos M/Cte.

	Incluido IVA	(\$100.000.000) en calidad de anticipo. Un segundo pago por valor de Ochenta Millones De Pesos M/Cte. (\$80.000.000) una vez se tenga la versión final de la publicación antes de su impresión previa aprobación por parte de la ANH. Un tercer pago por valor de Veintitres millones setecientos mil pesos M/Cte. (\$23.700.000) a recibo a satisfacción por parte del supervisor de la entrega final del libro conmemorativo a los 100 años de la industria de hidrocarburos en Colombia. Nota: El contrato inicial era por \$200.000.000. Se realizó adición con el Otrosí No.6 por valor de \$3.700.000.oo
<b>PERIODO DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO</b>	A partir del 2018-09-04	

**DETALLE DE LAS ACTIVIDADES DEL PERIODO**

Actividad: “Contratar la edición, diseño y publicación del libro conmemorativo a los 100 años de la industria de hidrocarburos en Colombia”

1. En el mes de noviembre de 2018, se realizó el proceso de giro del anticipo a la fiduciaria Alianza.
2. Con ocasión de la labor de supervisión, se realizaron respetuosas observaciones al área Jurídica de la ANH, las cuales fueron acogidas, así:
  - a. Solicitar al contratista las pólizas de cumplimiento
  - b. Aclarar la forma de pago en Secop II
  - c. Realizar el ajuste al Contrato en el tema de la empresa contratista – Una sola empresa.
  - d. Hacer claridad en el Secop II de la ubicación del complemento del contrato con las observaciones finales.

Con oportunidad de las observaciones realizadas, la OAJ gestionó el Otrosí No.1
3. El contratista entregó los artes finales mediante radicado No. 20183020457642 Id 351655, de fecha 17 de diciembre de 2018.

4. El contratista, mediante comunicación con Id 352694 solicitó prórroga del contrato hasta el 28 de febrero de 2019. Se realizó el Otrosí No. 2, definiendo el plazo de ejecución hasta el 28 de febrero de 2019.
5. El contratista, mediante comunicación con Id 371228 solicitó prórroga del contrato hasta el 30 de abril de 2019. Se realizó el Otrosí No. 3, definiendo el plazo de ejecución hasta el 30 de abril de 2019.
6. Se tramitó ante la Vicepresidencia Administrativa y Financiera lo correspondiente a la planeación del almacenamiento y custodia de los 2000 ejemplares.
7. El contratista, mediante comunicación con Id 386840 solicitó prórroga del contrato hasta el 30 de mayo de 2019. Se realizó el Otrosí No. 4, definiendo el plazo de ejecución hasta el 30 de mayo de 2019.
8. Mediante correos electrónicos de los días 21 y 23 de mayo de 2019 de Carlos Arturo Zambrano Torres, contratista encargado de los contenidos (Jefe de Prensa ANH), solicitó una prórroga adicional a dicho contrato hasta finales del mes de julio.
9. Mediante correo electrónico del día 23 de julio de 2019, en respuesta por parte de Carlos Zambrano (profesional encargado de los contenidos) a la solicitud formulada por el Supervisor Encargado al 16 de julio de 2019 (Holman Bustos), se indicó la situación a la fecha y se solicitó una nueva prórroga hasta el 31 de octubre de 2019. Con oportunidad de las prórrogas presentadas, el proveedor manifestó un sobrecosto adicional por valor de tres millones setecientos mil pesos (\$3.700.000) incluido IVA – Radicado con Id 419314.
10. La Oficina Asesora Jurídica adelantó el Otrosí No.6, prorrogando el plazo de ejecución del contrato hasta el 31 de octubre de 2019. Adicionalmente, se modificó la cláusula de forma de pago, quedando el tercer y último pago por valor de veintitrés millones setecientos mil pesos M/cte. (\$23.700.000) a recibo a satisfacción por parte del supervisor de la entrega final del libro conmemorativo a los 100 años de la industria de hidrocarburos en Colombia. El valor total del contrato pasa de \$200 millones a \$203.7 millones.
11. Nuevamente se solicitó al Jefe de Prensa de la ANH vía correo electrónico, los días 1, 8 y 16 de agosto, los avances en relación con el proceso, haciendo énfasis en la importancia de ejecutar el contrato por parte de la ANH.
12. Mediante correo electrónico del 20 de agosto de 2019, dirigido a Carlos Arturo Zambrano (profesional encargado de los contenidos), se realizaron respetuosas observaciones en relación con el objeto del contrato.
13. Mediante correo electrónico del 25 de septiembre de 2019, dirigido a Carlos Arturo Zambrano (profesional encargado de los contenidos), se realizó seguimiento y se solicitaron comentarios respecto a los avances, teniendo en cuenta que el contrato vence el 31 de octubre de 2019.
14. Mediante memorando con Radicado 20193020242293 Id: 440633 del 03 de octubre de 2019 dirigido a Carlos Arturo Zambrano (profesional encargado de los contenidos), se realizó seguimiento y recordatorio del vencimiento del contrato el 31 de octubre de 2019, señalando que el Presupuesto de este corresponde a una reserva presupuestal y la importancia de ejecutarlo a más tardar el 31 de diciembre de 2019. .

**1. RESUMEN DE EJECUCIÓN DE RECURSOS**

ÍTEM	VALOR
------	-------

ÍTEM	VALOR
Valor Total del Contrato – incluida adición	<b>\$ 203.700.000</b>
Valor desembolsado incluido IVA	<b>\$ 180.000.000</b>
No. de desembolsos realizados a la fecha	<b>Un anticipo y un desembolso</b>
Valor mensual incluido IVA	<b>N/A</b>
Valor por ejecutar	<b>\$ 23.700.000</b>

## 2. RESULTADO DE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO

### 2.1 Estado del Desarrollo del Contrato

	SATISFACTORIO
x	NORMAL
	DEBE HACER AJUSTES
	RETRASADO

### 2.2 Observaciones

El contratista ha realizado las actividades según lo definido en el contrato. Se ha realizado seguimiento permanente para conocer el estado de ejecución del contrato.

Carlos Arturo Zambrano de manera verbal informa que se encuentran en el proceso del trámite del ISBN (International Standard Book Number)


### 2.3 Recomendaciones

De acuerdo con lo anterior certifico que he verificado a cabalidad el cumplimiento de todas las obligaciones derivadas del contrato, en el marco de las funciones asignadas en el Manual de Contratación Administrativa de la ANH, adoptado mediante Resolución 400 del 22 de junio de 2015, expedida por el presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH.

Así mismo, certifico que:

- 1) dicho contrato se ha ejecutado con estricto cumplimiento de su objeto, obligaciones, condiciones técnicas, plazos y demás previsiones pactadas.
- 2) Que en desarrollo de mi función de supervisión he elaborado oportunamente y remitido para que reposen en la carpeta del contrato de la Vicepresidencia de Promoción y Asignación de Áreas todos los informes, actas, correspondencia y documentos producidos con ocasión de la ejecución del mismo en tanto se crea el expediente.

Atentamente,



Eduardo Rodríguez Zapata  
Experto G3 Grado 5  
Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH  
**Supervisor del Contrato**