

Bogotá D.C., 3 de septiembre de 2018

**ANH**



Al responder cite radicado: 20184210286502 Id: 312736  
Folios: 8 Fecha: 2018-09-03 16:39:15  
Anexos: 0  
Remitente: LUISA FERNANDA RUIZ BORDA  
Destinatario: GERENCIA DE SEGUIMIENTO A CONTRATOS EN  
PRODUCCION

Señor:  
**Gustavo Villalba Mosquera**  
Supervisor Contrato No. 087 de 2018  
GSCP - VCH  
AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS - ANH  
Avenida Calle 26 No. 59-65 Piso 2  
Ciudad

**Asunto:** Entrega Informe de Cumplimiento de Actividades No. 8 del mes de agosto de 2018  
- Contrato 087 de 2018.

Dando cumplimiento a mis obligaciones contractuales con la Agencia Nacional de Hidrocarburos, me permito hacer la entrega del Informe de Cumplimiento de Actividades No. 8 del mes de agosto del Contrato No. 087 de 2018, el cual corresponde a las actividades desarrolladas durante el periodo comprendido entre el primero (01) y el treinta y uno (31) de agosto de 2018.

Cualquier inquietud o información adicional al respecto quedo atento(a).

Cordialmente,

Luisa Fernanda Ruiz Borda  
C.C 1.020.721.557 de Bogotá  
Cra 74 # 163 – 33 Torre 3.apto 1103  
+57 3177643926  
[Luferu87@hotmail.com](mailto:Luferu87@hotmail.com)

Anexos: Se anexa informe de cumplimiento de actividades en 7 folios.

**INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO No. 087 DE 2018, CELEBRADO ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS Y LUISA FERNANDA RUIZ BORDA**

**PERIODO: 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2018**

**DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

<b>Contrato Número</b>	087 de 2018	<b>Fecha de firma</b>	17-ene-2018
		<b>Fecha de inicio</b>	18-ene-2018
<b>Contratista</b>	Luisa Fernanda Ruiz Borda		
<b>Objeto del Contrato</b>	<i>"Prestar sus servicios profesionales especializados de apoyo a la Vicepresidencia de Contratos de Hidrocarburos, en el seguimiento y control al cumplimiento de los compromisos de los Contratos E&amp;P, Contratos de Evaluación Técnica y Convenios, de conformidad con las obligaciones contractuales, la normatividad que es aplicable y la política que en materia de hidrocarburos dicte el Gobierno Nacional"</i>		
<b>Plazo de Ejecución</b>	18-ene-2018 hasta 31-dic-2018	<b>Fecha de Terminación</b>	31-dic-2018

**I. DETALLE DE LAS ACTIVIDADES DEL PERIODO Y SEGUIMIENTO A INFORMES**

1. Se elaboraron los siguientes informes de verificación establecidos en el Sistema de Gestión de Calidad y se proyectaron las solicitudes a los Operadores de la información complementaria así:

a. Gestión y elaboración de los Informes de Verificación de los Programas de Evaluación – PEV y Resultados del Programa de Evaluación – RPEV.

No.	Contrato / Convenio	Área	Fecha PEV-obligación	Fecha PEV Presentado	ID recibido	Fecha IVE PEV	SSCH/ID-DEL IVE	Fecha PEV Comunicación Externa	ID Comunicación Externa	Estado PEV
1	ESPERANZA	Níspero	6-feb-17	2-ago-17	200212	23-oct-17	220425			Cumple
2	ESPERANZA	Cañahuate	4-oct-17	6-feb-18	250461	21-mar-18	263658			Cumple
3	VIM-05	Clarinete	6-may-15	14-ago-15	20156240211422	24-sep-15	20156240258742			Cumple
4	VIM-05	Pandereta	9-may-18	1-jun-18	284624	14-jun-18	288124			Cumple
5	VIM-21	Toronja	2-dic-17	24-abr-18	273400	25-abr-18	273677			Cumple

Nota: En negrita las actuaciones realizadas en el periodo de este informe. / Fuente: BD\_Seguimiento Informes\_2018.

No.	Contrato / Convenio	Área	Fecha RPEV-obligación	Fecha RPEV Presentado	ID recibido	Fecha RPEV	SSCH/ID DEL IVE	Fecha RPEV Comunicación Externa	ID Comunicación Externa	Estado RPEV
1	ESPERANZA	Níspero	1-may-18	26-jul-18	300948	22-ago-18	309292	23-ago-18	309677	Complementar

b. Declaración de Comercialidad.

✓ Durante este periodo no se presentaron declaraciones de comercialidad.

c. Gestión y elaboración de los Informes de Verificación de la actualización de los Planes de Explotación.

No.	Contrato / Convenio	Área	Fecha PLEX-2018 obligación	Fecha PLEX-2018 Presentado	ID recibido	Fecha IVE PLEX 2018	SSCH/ID DEL IVE	Fecha PLEX-2018 Comunicación Externa	ID Comunicación Externa	Estado PLEX-2018
1	EL REMANSO	Remanso	28-feb-18	6-ago-18	304976	16-ago-18	308061			Cumple
2	EL REMANSO	Remanso Norte	28-feb-18	6-ago-18	304971	16-ago-18	308060			Cumple
3	ESPERANZA	Arianna	28-feb-18	18-abr-18	271526	20-abr-18	272236			Cumple
4	ESPERANZA	Cañaflecha	28-feb-18	18-abr-18	271552	23-abr-18	272633			Cumple
5	ESPERANZA	Katana	28-feb-18	22-jun-18	290972	29-jun-18	292637			Cumple
6	ESPERANZA	Nelson	28-feb-18	19-abr-18	271863	24-abr-18	273314			Cumple
7	ESPERANZA	Palmer	28-feb-18	26-jun-18	289369	29-jun-18	295508			Cumple
8	ESPERANZA	Níspero	11-jul-18	9-ago-18	305811	16-ago-18	308059	17-ago-18	308618	Complementar
9	LLA-23	Labrador	Opcional	9-jul-18	295650	18-jul-18	299161			Cumple
10	LLA-23	Leono	Opcional	13-jul-18	297487	18-jul-18	299155			Cumple
11	TURPIAL	Turpiales	28-feb-18	28-jun-18	287026	29-jun-18	295510			Cumple
12	VMM-2	Mono Araña	Opcional	21-may-18	281111	25-may-18	282612			Cumple

Nota: En negrita las actuaciones realizadas en el periodo de este informe / Fuente: BD\_Seguimiento Informes\_2018.

- ✓ Los PLEX correspondientes a la vigencia 2017 se encuentran cerrados "Cumple" en el SSCH para los contratos y convenios a cargo.

d. Gestión y elaboración de los Informes de Verificación de los Programas de Trabajos de Explotación.

No.	Contrato / Convenio	Área	Fecha PTE-2018 obligación	Fecha PTE-2018 Presentado	ID recibido	Fecha IVE PTE 2018	SSCH/ID DEL IVE	Fecha PTE-2018 Comunicación Externa	ID Comunicación Externa	Estado PTE-2018
1	EL REMANSO	Remanso	30-nov-17	9-feb-18	251954	14-jun-18	288117			Cumple
2	EL REMANSO	Remanso Norte	30-nov-17	9-feb-18	251954	14-jun-18	288120			Cumple
3	ESPERANZA	Arianna	30-nov-17	3-may-18	275922	8-may-18	277344			Cumple
4	ESPERANZA	Cañaflecha	30-nov-17	21-may-18	280979	14-jun-18	288128			Cumple
5	ESPERANZA	Katana	30-nov-17	21-may-18	280976	14-jun-18	288125			Cumple
6	ESPERANZA	Nelson	30-nov-17	1-jun-18	284627	14-jun-18	288119			Cumple
7	ESPERANZA	Palmer	30-nov-17	31-may-18	283116	31-may-18	283951			Cumple
8	LLA-23	Labrador	31-mar-18	20-mar-18	263021	14-jun-18	288123			Cumple
9	LLA-23	Leono	31-mar-18	20-mar-18	263027	19-jun-18	289869			Cumple
10	TURPIAL	Turpiales	30-nov-17	28-jun-18	292307					Profesional
11	VMM-2	Mono Araña	31-mar-18	15-jun-18	292638	29-jun-18				Cumple

Nota: En negrita las actuaciones realizadas en el periodo de este informe / Fuente: BD\_Seguimiento Informes\_2018.

- ✓ Los PTE correspondientes a la vigencia 2017 se encuentran cerrados "Cumple" en el SSCH para los contratos y convenios a cargo.

e. Gestión y elaboración de los Informes de Verificación de los Informes Ejecutivos Semestrales.

No.	Contrato / Convenio	Área	Fecha IES 2017-I obligación	Fecha IES 2017-I Presentado	ID recibido	Fecha IVE IES 2017I	SSCH/ID DEL IVE	Fecha IES 2017-I Comunicación Externa	ID Comunicación Externa	Estado IES 2017-I
1	EL REMANSO		31-ago-17	9-feb-18	251961	14-feb-18	25336			Cumple
2	ESPERANZA		31-ago-17	6-feb-18	250462	21-mar-18	263656			Cumple
3	LLA-23		31-ago-17	2-ene-18	240512	20-feb-18	254465			Cumple
4	TURPIAL		31-ago-17	28-feb-18	256954	12-abr-18	269522			Cumple
5	VIM-05		31-ago-17	27-dic-17	239105	31-ene-18	248862			Cumple
7	VMM-02		31-ago-17	27-dic-17	239103	15-feb-18	253580			Cumple

Nota: En negrita las actuaciones realizadas en el periodo de este informe / Fuente: BD\_Seguimiento Informes\_2018.

No.	Contrato / Convenio	Área	Fecha IES 2017-II obligación	Fecha IES 2017-II Presentado	ID recibido	Fecha IVE IES 2017-II	SSCH/ID DEL IVE	Fecha IES 2017-II Comunicación Externa	ID Comunicación Externa	Estado IES 2017-II
1	EL REMANSO		16-mar-18	15-mar-18	261917					Profesional
2	ESPERANZA		16-mar-18	16-mar-18	262490					Profesional
3	LLA-23		16-mar-18	16-mar-18	262487					Profesional
4	TURPIAL		16-mar-18	23-mar-18	264259					Profesional
5	VIM-5		16-mar-18	16-mar-18	262488					Profesional
6	VMM-2		16-mar-18	2-mar-18	258048					Profesional

Nota: En negrita las actuaciones realizadas en el periodo de este informe / Fuente: BD\_Seguimiento Informes\_2018.



- ✓ Todos los Informes Ejecutivos Semestrales IES 2016 de los contratos a mi cargo se ajustan a lo establecido en los referidos contratos y se encuentran cumplidos.

**2. Se detalla el estado de las solicitudes de los operadores que se encuentran en trámite, resaltando las gestionadas durante el periodo; así mismo se relacionan las respuestas dadas a solicitudes remitidas por otras dependencias de la ANH, entidades estatales, organismos de control y/o terceros:**

No.	Contrato/ Convenio	Área	Asunto	Fecha Solicitud	ID recibido	Ultima Fecha de Actuación	Estado periodo anterior (dependencia)	Estado periodo actual ( dependencia)	Antecedentes.
1	Esperanza	Cañahuate	Sol Prórroga plazo PEV Cañahuate	18-jun-18	289185	24-ago-18	Contratista	Trámite Finalizado	24-ago-18: Mediante comunicación 20184010257401 id: 309853 Se informó al Contratista que es procedente otorgar una prórroga de un año al PEV Cañahuate.

**3. Se reportó la Causación de Derechos Económicos así:**

- ✓ Durante el referido periodo se actualizo y envió la información sobre Producción Acumulada y la fuente de esta información a julio 31 de 2018 y se encuentra archivada en la carpeta: W:\A SEGUIMIENTO\DERECHOS ECONOMICOS\DE 2018\Correos\Producción Acumulada
- ✓ Durante el referido periodo se informó mediante correo electrónico que no se presentó novedad para efectos de los derechos económicos este correo se encuentra archivado en la siguiente ruta: W:\A SEGUIMIENTO\DERECHOS ECONOMICOS\DE 2018\Correos\Derechos Económicos.

**4. Se generaron las siguientes alertas tempranas ante eventuales incumplimientos de las obligaciones contractuales:**

- ✓ Durante el periodo no se generaron alertas ante eventuales incumplimientos.

**5. Visitas de seguimiento:**

- ✓ Durante este periodo la ANH no requirió realizar visitas de seguimiento a los contratos objeto de seguimiento.

6. Se elaboraron los siguientes informes, reportes y presentaciones que reflejan el seguimiento a los contratos; se detalla el estado de gestión de los balances de entrega de información al EPIS y de las Actas de devolución de áreas:

a. Informes, reportes y presentaciones:

No.	Contrato / Convenio	Área	Tipo: PPT: Presentación INFO: Informe	Fecha de corte de la actualización	Ubicación en el Servidor
1	EL REMANSO	Remanso	PPT	31-ago-18	Seguimiento a la Produccion\A_SEGUIMIENTO\CONTRATOS E&P\EL REMANSO\PRESENTACIONES
2		Remanso Norte	PPT	31-ago-18	
3	ESPERANZA	Arianna	PPT	31-ago-18	Seguimiento a la Produccion\A_SEGUIMIENTO\CONTRATOS E&P\ESPERANZA\PRESENTACIONES
4	ESPERANZA	Cañaflecha	PPT	31-ago-18	
5	ESPERANZA	Katana	PPT	31-ago-18	
6	ESPERANZA	Nelson	PPT	31-ago-18	
7	ESPERANZA	Palmer	PPT	31-ago-18	
8	ESPERANZA	Nispero	PPT	31-ago-18	
9	ESPERANZA	Cañahuate	PPT	31-ago-18	
10	LLA-23	Labrador	PPT	31-ago-18	Seguimiento a la Produccion\A_SEGUIMIENTO\CONTRATOS E&P\LLA-23\PRESENTACIONES
11	LLA-23	Leono	PPT	31-ago-18	
12	TURPIAL	Turpiales	PPT	31-ago-18	Seguimiento a la Produccion \A_SEGUIMIENTO\CONTRATOS E&P\TURPIAL\PRESENTACIONES
13	VIM-05	Clarinete	PPT	31-ago-18	Seguimiento a la Produccion \A_SEGUIMIENTO\CONTRATOS E&P\VIM-05\PRESENTACIONES
14	VIM-21	Toronja	PPT	31-ago-18	Seguimiento a la Produccion\A_SEGUIMIENTO\CONTRATOS E&P\VIM-21\PRESENTACIONES
15	VMM-02	Mono Araña	PPT	31-ago-18	Seguimiento a la Produccion\A_SEGUIMIENTO\CONTRATOS E&P\VMM-02\PRESENTACIONES

b. Balances de entrega de información al EPIS a 31 de diciembre de 2016:

No.	Contrato/ Convenio	Área	Fecha de solicitud al EPIS	ID solicitud	Fecha respuesta EPIS/Operador	Fecha trámite respuesta EPIS/Operador	ID	Estado Balance
							Trámite	
1	EL REMANSO	Remanso	4-sep-17	207824	12-oct-17	9-ago-18	305629	Contratista
2	EL REMANSO	Remanso Norte	4-sep-17	207828	24-nov-17	9-ago-18	305629	Contratista
3	ESPERANZA	Arianna	30-ago-17	206597	11-jul-18	13-jul-18	297642	Contratista
4	ESPERANZA	Cañaflacha	30-ago-17	206596	11-jul-18	13-jul-18	297642	Contratista
5	ESPERANZA	Katana	30-ago-17	206598	11-jul-18	13-jul-18	297642	Contratista
6	ESPERANZA	Nelson	30-ago-17	206599	25-sep-17	3-ago-18	304543	Contratista
7	ESPERANZA	Palmer	30-ago-17	206601	11-jul-18	13-jul-18	297642	Contratista
8	LLA-23	Labrador	30-ago-17	206758	12-jul-18	24-jul-18	300357	Contratista
9	LLA-23	Leono	30-ago-17	206756	12-jul-18	24-jul-18	300357	Contratista
10	VMM-2	Mono Araña	4-sep-17	207908	26-dic-17	15-feb-18	253758	Contratista
11	VIM-5	Clarinete	13-sep-17	210743	12-jul-18	9-ago-18	305630	Contratista
12	TURPIAL	Turpiales	3-ago-17	200351	9-feb-18	30-ago-18	311438	Contratista

Nota: En negrita las actuaciones realizadas en el periodo de este informe

c. Balances de entrega de información al EPIS a 31 de diciembre de 2017:

No.	Contrato/ Convenio	Área	Fecha de solicitud al EPIS	ID solicitud	Fecha respuesta EPIS/Operador	Fecha trámite respuesta EPIS/Operador	ID	Estado Balance
							Trámite	
1	EL REMANSO	Remanso						
2	EL REMANSO	Remanso Norte						
3	ESPERANZA	Arianna	26-jul-18	300902				EPIS
4	ESPERANZA	Cañaflacha	26-jul-18	300908				EPIS
5	ESPERANZA	Katana	26-jul-18	300926				EPIS
6	ESPERANZA	Nelson	26-jul-18	300933				EPIS
7	ESPERANZA	Palmer	26-jul-18	300940				EPIS



No.	Contrato/ Convenio	Área	Fecha de solicitud al EPIS	ID solicitud	Fecha respuesta EPIS/Operador	Fecha trámite respuesta EPIS/Operador	ID	Estado Balance
							Trámite	
8	ESPERANZA	Nispero	26-jul-18	300943				EPIS
9	LLA-23	Labrador	26-jul-18	300994				EPIS
10	LLA-23	Leono	26-jul-18	300997				EPIS
11	TURPIAL	Turpiales	27-jul-18	301524				EPIS
12	VMM-2	Mono Araña	26-jul-18	301006				EPIS
13	VIM-5	Clarinete	17-ago-18	308620				EPIS

Nota: En negrita las actuaciones realizadas en el periodo de este informe

#### d. Cargue Histórico

Contrato	Área	Id [SSCH]	Proceso	Tarea	Observaciones
Esperanza	Arianna		PEV	Sin Crear	No se crea IVE en SSCH dado que no se cuenta con información ni en servidores ni en servidor EPIS.
Esperanza	Arianna		RPEV	Sin Crear	No se crea IVE en SSCH dado que no se cuenta con información ni en servidores ni en servidor EPIS.
Esperanza	Arianna	18206	PTE	Creada	PTE-2008: Se creó con la información disponible en el SSCH
Esperanza	Arianna	18208	PTE	Creada	PTE-2009: Se creó con la información disponible en el SSCH
Esperanza	Arianna	18210	PTE	Creada	PTE-2010: Se creó con la información disponible en el SSCH
Esperanza	Arianna	18213	PTE	Creada	PTE-2011: Se creó con la información disponible en el SSCH
Esperanza	Arianna	18214	PTE	Creada	PTE-2012: Se creó con la información disponible en el SSCH
Esperanza	Arianna	5516	PTE	Modificada	PTE-2013: Se corrigen los datos de gastos, toda vez que el IVE disponible en el servidor, no era consistente con la información del Contratista.

Contrato	Área	Id [SSCH]	Proceso	Tarea	Observaciones
Esperanza	Arianna	5521	PTE	Modificada	PTE-2014: Se corrigen los datos de inversiones, toda vez que se presentó un error en la digitación.
Esperanza	Arianna	16068	PTE	Sin modificar	PTE-2015: Se encuentra que el IVE coincide con lo manifestado por el Contratista
Esperanza	Arianna	12910	PTE	Sin modificar	PTE-2016: Se encuentra que el IVE coincide con lo manifestado por el Contratista
Esperanza	Arianna	16068	PTE	Sin modificar	PTE-2017: Se encuentra que el IVE coincide con lo manifestado por el Contratista
Esperanza	Cañaflecha	5007	PEV	Modificada	PEV: Se incluye el presupuesto del Programa de Evaluación.
Esperanza	Cañaflecha	18241	PTE	Creada	PTE-2011: Se creó con la información disponible en el SSCH
Esperanza	Cañaflecha	18242	PTE	Creada	PTE-2012: Se creó con la información disponible en el SSCH
Esperanza	Cañaflecha	5522	PTE	Sin modificar	PTE:2013: Se encuentra que el IVE coincide con lo manifestado por el Contratista
Esperanza	Cañaflecha	5524	PTE	Sin modificar	PTE-2014: Se encuentra que el IVE coincide con lo manifestado por el Contratista
Esperanza	Cañaflecha	10210	PTE	Sin modificar	PTE-2015: Se encuentra que el IVE coincide con lo manifestado por el Contratista
Esperanza	Cañaflecha	12912	PTE	Sin modificar	PTE-2016: Se encuentra que el IVE coincide con lo manifestado por el Contratista
Esperanza	Cañaflecha	16069	PTE	Sin modificar	PTE-2017: Se encuentra que el IVE coincide con lo manifestado por el Contratista
El Remanso	-	17902	IES	Modificada	IES-2017-I: Se revisa el IVE del IES cargado.
LLA.23	-	18389	IES	Creada	IES-2017-I: Se crea el IVE en el SSCH
Turpial	-	17860	IES	Modificada	IES-2017-I: Se revisa y modifica el IVE del IES cargado.
VMM-2	-	16963	IES	Modificada	IES-2017-I: Se revisa y modifica el IVE del IES cargado.

Contrato	Área	Id [SSCH]	Proceso	Tarea	Observaciones
VIM-5		16990	IES	Modificada	IES-2017-I: Se revisa y modifica el IVE del IES cargado.

Nota: En negrita las actuaciones realizadas en el periodo de este informe

e. Devoluciones de áreas:

- ✓ Durante el referido periodo ningún área de los contratos/convenios a cargo presentó devolución de áreas.

f. Otros:

No.	Contrato	Área	Fecha	ID	Radicado	Asunto
1	VIM-5	Clarinete	16-ago-18	308063	20184210267842	Concepto EPIS Certificado Balance
2	Esperanza	Nispero	17-ago-18	308623	20184210160333	Remisión Plex inicial a VORP
3	Esperanza	Cañahuate	22-ago-18	309101	20184210271552	Concepto Prórroga PEV
4	Esperanza	Cañahuate	23-ago-18	309681	20184210162443	Memorando GSCP a VCH Prórroga PEV
5	Esperanza	Cañahuate	24-ago-18	309853	20184010257401	Carta VCH a Contratista Prórroga PEV
6	Esperanza	Nispero	30-ago-18	311577	20184210166943	Sol a VT Concepto RIE

Nota: En negrita las actuaciones realizadas en el periodo de este informe.

7. Se llevaron a cabo actualizaciones a los siguientes sistemas de información, servidores, bases de datos y aplicativos de la ANH:

Tipo: BD: Base de Datos A: Archivo	Nombre	Fecha de corte de la actualización	Ubicación en el Servidor
BD	Producción Acumulada	31-jul -18	Seguimiento a la Produccion \ A_SEGUIMIENTO \ DERECHOS ECONOMICOS \ DE 2018 \ Correos \ Producción Acumulada
BD	Derechos Económicos	31-jul-18	Seguimiento a la Produccion \ A_SEGUIMIENTO \ DERECHOS ECONOMICOS \ DE 2018 \ Correos \ Derechos Economicos
A	Revisión Trámites	31-ago-18	Seguimiento a la Producción \ A_SEGUIMIENTO \ INFORMES VARIOS PRODUCCIÓN \ CONTRATOS 2018 \ Luisa Fernanda Ruiz \ Correos_Soporte

- ✓ Aplicativo SSCH (ver anexo 1 Pantallazo SSCH fin de mes)
- ✓ Aplicativo Control Doc (ver anexo 2 Pantallazo ControlDoc fin de mes)

**8. Apoyo a la supervisión de contratos administrativos**

- ✓ Durante este periodo la ANH no requirió realizar visitas de seguimiento a los contratos objeto de seguimiento.



## ANEXO 1. PANTALLAZO SSCH FIN DE MES

SEGUIMIENTO Y CONTROL  
**CONTRATOS**  
HIDROCARBUROS

**ANH**  
AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

Bienvenido(a): Luisa Fernanda Ruiz Borda

Administración Contratos | Exploración | Procesos | Producción | Reportes | Documentación SSCH

Lísteno de Actividades

Ver: Solo tareas que debo ejecutar actualmente

ID	Tarea	Proceso	Contrato	Fecha Inicio	Fecha Fin	Radicado ORFEO	Notas
18344	PLEX_2018_Nispero	PLEX	ESPERANZA	09/08/2018	24/08/2018	20184210258292	Realizar IVE
18038	PTE_2018_Turpiales	PTE	TURPIAL	23/01/2018	21/02/2018	20184210028352	Realizar IVE
18000	RPEV_2018_Nispero_Complemento	RPEV	ESPERANZA	12/04/2018	11/05/2018	20184010121472	Realizar IVE

ANH © SEGUIMIENTO Y CONTROL CONTRATOS HIDROCARBUROS v2.5.2

2:16 p.m.  
31/08/2018



## ANEXO 2. PANTALLAZO CONTROL DOC FIN DE MES

Idoc.anh.gov.co/
ControlDoc - Sistema de ... x controldoc.anh.gov.co


Gestión de Trámites
LUISA FERNANDA RUIZ BORDA

**6**      **25**      **186**

Sin iniciar trámite    En Tránsito    Gestión Exitosa

Total Trámites

**217**



Clase de Comunicación: 2018 Mes Día

Prioridad: SIN ESPECIFICAR Selecciona Trámite

IdControl:  Numero Radicado:

**Estado: SIN INICIAR TRAMITE**

TRAMITAR	+INFORMACIÓN	INFORMACION GENERAL
<input type="checkbox"/>	<b>i</b>	<p>IdControl: <b>310321</b> Radicado: <b>20185010164073</b></p> <p>Asunto Detalle: SOLICITUD DE CONCEPTO TÉCNICO DE ÁREA COMERCIAL PARA LA EXPEDICIÓN DE LOS TRÁMITES RELACIONADOS CON LAS RESOLUCIONES DE INICIO DE EXPLOTACIÓN.</p> <p>Origen: Correspondencia Prioridad: NORMAL</p> <p>Fecha Radicación: agosto 27, 2018 15:33:25 Fecha Vencimiento: No Aplica</p> <p>Notificación: NOTIFICACIÓN DE TAREA DOCUMENTAL</p> <p><input type="button" value="Ver Copias"/> ✓</p>
<input type="checkbox"/>	<b>i</b>	<p>IdControl: <b>295333</b> Radicado: <b>20184210219452</b></p> <p>Asunto Detalle: CONTRATO E&amp;P TURPIAL REITERACION , PROGRAMA TRABAJOS DE EXPLOTACION 2018 TURPIAL</p> <p>Origen: Correspondencia Prioridad: SIN ESPECIFICAR</p> <p>Fecha Radicación: julio 6, 2018 17:21:14 Fecha Vencimiento: No Aplica</p>