

Bogotá D.C., 3 de diciembre de 2018

**ANH**



Al responder cite radicado: 20184210429572 Id: 344854  
Folios: 9 Fecha: 2018-12-03 10:16:48  
Anexos: 0  
Remitente: TATIANA CASTILLO MORENO  
Destinatario: GERENCIA DE SEGUIMIENTO A CONTRATOS EN PRODUCCION

Ingeniero

**Gustavo Villalba Mosquera**

Supervisor Contrato No. 333 de 2018

VICEPRESIDENCIA DE CONTRATOS DE HIDROCARBUROS

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS - ANH

Avenida Calle 26 No. 59-65 Piso 2

Ciudad

**Asunto: Entrega Informe de Cumplimiento de Actividades No. 11 del mes de noviembre de 2018 – Contrato 333 de 2018.**

Dando cumplimiento a mis obligaciones contractuales con la Agencia Nacional de Hidrocarburos, me permito hacer la entrega del Informe de Cumplimiento de Actividades No. 11 de noviembre del Contrato No. 333 de 2018, el cual corresponde a las actividades desarrolladas durante el periodo comprendido entre el 1 y el 30 de noviembre de 2018.

Cualquier inquietud o información adicional al respecto quedo atenta.

Cordialmente,

Tatiana Castillo Moreno

C.C. 1.032.400.245

Calle 126 No. 52<sup>a</sup>-60

3175465913

Tatianacastillo8724@hotmail.com

Anexos: Se anexa informe de cumplimiento de actividades en 9 folios.

## INFORME DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES

PERIODO DEL INFORME: del 1 de noviembre al 30 de noviembre de 2018

### DETALLE DE LAS OBLIGACIONES ESPECIFICAS Y LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

1. Se elaboraron los siguientes informes de verificación establecidos en el Sistema de Gestión de Calidad y se proyectaron las solicitudes a los Operadores de la información complementaria así:
  - a. Gestión y elaboración de los Informes de Verificación de los Programas de Evaluación – PEV y Resultados del Programa de Evaluación – RPEV.

No.	Contrato/ Convenio	Área	Fecha PEV obligación	Fecha PEV Presentado	ID recibido	Fecha IVE PEV	SSCH/ID DEL IVE	Fecha PEV Comunicación Externa	ID Comunicación Externa	Estado PEV
1	CAÑO SUR	Fontana	19-dic-2011	27-jun-2017	191953	12-oct-2017	218672	N.A.	N.A.	En Evaluación
2	PLAYÓN CEE	Boranda	30-abr-2017	02-jun-2017	186747	12-jul-2017	195476	N.A.	N.A.	En Evaluación
3	DE MARES CEE	De Mares	20-abr-16	8-mar-18	260072	4-oct-18	324975	N.A.	N.A.	En Evaluación

Nota: En negrita las actuaciones realizadas en el periodo de este informe.

Fuente: BD\_Seguimiento Informes\_2018; para los ID que deben ser incluidos en este informe, la fuente es Control Doc y/o SSCH.

- Durante el referido periodo ningún área de los contratos y convenios a cargo terminó Programa de Evaluación.
- b. Declaración de Comercialidad.
  - Durante el referido periodo ningún área de los contratos y convenios a cargo presentó Declaración de Comercialidad.
- c. Gestión y elaboración de los Informes de Verificación de la actualización de los Planes de Explotación.



No.	Contrato/ Convenio	Área	Fecha PLEX-2018 obligación	Fecha PLEX-2018 Presentado	ID recibido	Fecha IVE PLEX 2018	SSCH/ID DEL IVE	Fecha PLEX- 2018 Comunicación Externa	ID Comunicación Externa	Estado PLEX-2018
1	CAMPOS TELLO Y LA JAGUA	TELLO-LA JAGUA	31-mar-18	17-may-18	279993	25-may-18	282599			Cumple
2	CAÑO SUR	CAÑO SUR ESTE	28-feb-18	6-jun-18	285909	15-jun-18	288694			Cumple
3	PIJAO- POTRERILLO	PIJAO- POTRERILLO	31-mar-18	17-may-18	279991	25-may-18	282597			Cumple
4	RUBIALES	RUBIALES	31-ene-18	22-jun-18	290863	28-jun-18	292188	27-jun-18	292108	Cumple
5	URIBANTE	ORIPAYA	28-feb-18	8-may-18	277304	18-may-18	280422	18-may-18	280798	Cumple
6	PLAYON CEE	AULLADOR	31-mar-18	25-may-18	282465	1-jun-18	284427			Cumple

Nota: En negrita las actuaciones realizadas en el periodo de este informe.

Fuente: BD\_Seguimiento Informes\_2018.

✓ Los PLEX correspondientes a la vigencia 2016 y 2017 se encuentran cerrados "Cumple" en el SSCH para los contratos y convenios a cargo.

d. Gestión y elaboración de los Informes de Verificación de los Programas de Trabajos de Explotación.

No.	Contrato/ Convenio	Área	Fecha PTE-2018 obligación	Fecha PTE-2018 Presentado	ID recibido	Fecha IVE PTE-2018	SSCH/ID DEL IVE	Fecha PTE- 2018 Comunicación Externa	ID Comunicación Externa	Estado PTE-2018
1	CAMPOS TELLO Y LA JAGUA	TELLO-LA JAGUA	30-nov-17	29-ago-18	310991	13-sep-18	316727			Cumple
2	CAÑO SUR	CAÑO SUR ESTE	30-nov-17	18-may-18	280563	20-jun-18	290063			Cumple
3	PIJAO- POTRERILLO	PIJAO- POTRERILLO	30-nov-17	29-ago-18	310990	10-sep-18	315537	11-sep-18	315799	Cumple
4	RUBIALES	RUBIALES	31-ene-18	15-jun-18	288964	12-jul-18	296998			Cumple
5	URIBANTE	ORIPAYA	30-nov-17	13-feb-18	252714	1-jun-18	284699			Cumple
6	PLAYON CEE	AULLADOR	30-nov-17	17-may-18	279988	20-jun-18	290068			Cumple

Nota: En negrita las actuaciones realizadas en el periodo de este informe.



Fuente: BD\_Seguimiento Informes\_2018.

- ✓ Los PTE correspondientes a la vigencia 2016 y 2017 se encuentran cerrados "Cumple" en el SSCH para los contratos y convenios a cargo.

e. Gestión y elaboración de los Informes de Verificación de los Informes Ejecutivos Semestrales.

No.	Contrato/ Convenio	Área	Fecha IES 2018 I obligación	Fecha IES 2018 I Presentado	ID recibido	Fecha IVE IES 2018 I	SSCH/ID DEL IVE	Fecha IES- 2018 I Comunicación Externa	ID Comunicación Externa	Estado IES-2018 I
1	PIJAO- POTRERILLO	PIJAO POTRERILLO (7 CONVENIOS)	31-ago-18	31-oct-18	333024					Profesional
2	RUBIALES	Rubiales	31-ago-18							
3	URIBANTE	Oripaya	31-ago-18	30-oct-18	332733					Profesional
4	CAMPOS TELLO Y LA JAGUA	Tello - La Jagua	31-ago-18	31-oct-18	332987					Profesional
5	CAÑO SUR	Caño Sur Este	31-ago-18	25-oct-18	331150					Profesional
6	PLAYON CEE	AULLADOR	31-ago-18	31-oct-18	333164					Profesional
7	DE MARES	COYOTE	31-ago-18	31-oct-18	334081					Profesional

Nota: En negrita las actuaciones realizadas en el periodo de este informe.

Fuente: BD\_Seguimiento Informes\_2018.

- ✓ El día 26 de noviembre se recibe correo electrónico con las directrices para realizar las respectivas actualizaciones.

No.	Contrato/ Convenio	Área	Fecha IES 2017 II obligación	Fecha IES 2017 II Presentado	ID recibido	Fecha IVE IES 2017 II	SSCH/ID DEL IVE	Fecha IES- 2017 II Comunicación Externa	ID Comunicación Externa	Estado IES-2017 II
1	PIJAO- POTRERILLO	PIJAO POTRERILLO (7 CONVENIOS)	28-feb-18	30-nov-18	344118					Profesional



No.	Contrato/ Convenio	Área	Fecha IES 2017 II obligación	Fecha IES 2017 II Presentado	ID recibido	Fecha IVE IES 2017 II	SSCH/ID DEL IVE	Fecha IES- 2017 II Comunicación Externa	ID Comunicación Externa	Estado IES-2017 II
2	RUBIALES	Rubiales	28-feb-18	19-oct-18	329505	22-nov-18	341674			Cumple
3	URIBANTE	Oripaya	28-feb-18	15-mar-18	262007	25-sep-18	320348			Cumple
4	CAMPOS TELLO Y LA JAGUA	Tello - La Jagua	28-feb-18	8-oct-18	325849	31-oct-18	333057			Cumple
5	CAÑO SUR	Caño Sur Este	28-feb-18	17-oct-18	328914					Profesional
6	PLAYON CEE	AULLADOR	28-feb-18	19-nov-18	340606					Profesional
7	DE MARES	COYOTE	16-mar-18	28-feb-18	256921	25-sep-18	320344			Cumple

Nota: En negrita las actuaciones realizadas en el periodo de este informe.

Fuente: BD\_Seguimiento Informes\_2018.

No.	Contrato/ Convenio	Área	Fecha IES 2017 I obligación	Fecha IES 2017 I Presentado	ID recibido	Fecha IVE IES 2017 I	SSCH/ID DEL IVE	Fecha IES- 2017 I Comunicación Externa	ID Comunicación Externa	Estado IES-2017 I
1	PLAYON CEE	AULLADOR	31-ago-17	19-nov-18	340606	30-nov-18	344119			Cumple

2. Se detalla el estado de las solicitudes de los operadores que se encuentran en trámite, resaltando las gestionadas durante el periodo; así mismo se relacionan las respuestas dadas a solicitudes remitidas por otras dependencias de la ANH, entidades estatales, organismos de control y/o terceros:

No.	Contrato/ Convenio	Área	Asunto	Fecha Solicitud	ID recibido	Ultima Fecha de Actuación	Estado periodo anterior (dependencia)	Estado periodo actual (dependencia)	Antecedentes
1	De Mares	Coyote	Entrega de informe técnico	14-nov-18	338888	14-nov-18	GSCP	VT	Se hace entrega del informe técnico radicado por la Operadora.



No.	Contrato/ Convenio	Área	Asunto	Fecha Solicitud	ID recibido	Ultima Fecha de Actuación	Estado periodo anterior (dependencia)	Estado periodo actual (dependencia)	Antecedentes
2	Playón	Aullador	Transferencia de Tecnología	23-nov-18	342905	23-nov-18	GSCP	GP	Se hace entrega de la solicitud de acreditación de transferencia de tecnología.

Nota: En negrita las actuaciones realizadas en el periodo de este informe.

**3. Se reportó la Causación de Derechos Económicos así:**

✓ Durante el referido periodo se guardaron los siguientes correos:

Producción Acumulada: "10\_Tatiana Castillo\_Producción acumulada mes de octubre de 2018" en la carpeta U:\A\_SEGUIMIENTO\DERECHOS ECONOMICOS\DE 2018\Correos\Producción acumulado mes de octubre de 2018. Información correspondiente a la producción acumulada a 31-10-18 de los contratos y convenios a cargo de seguimiento.

Derechos Económicos: "10\_Tatiana Castillo\_DE aplicable mes de octubre de 2018" en la carpeta U:\A\_SEGUIMIENTO\DERECHOS ECONOMICOS\DE 2018\Correos\Derechos Económicos mes de octubre de 2018. Información correspondiente a derechos económicos a 31-10-18 de los contratos y convenios a cargo de seguimiento.

**4. Se generaron las siguientes alertas tempranas ante eventuales incumplimientos de las obligaciones contractuales:**

✓ Durante el referido periodo no se proyectaron comunicaciones asociadas a alertas tempranas.

**5. Visitas de seguimiento:**

✓ Durante este periodo la ANH no requirió realizar visitas de seguimiento a los contratos objeto de seguimiento.

**6. Se elaboraron los siguientes informes, reportes y presentaciones que reflejan el seguimiento a los contratos; se detalla el estado de gestión de los balances de entrega de información al EPIS y de las Actas de devolución de áreas:**



a. Informes, reportes y presentaciones:

No.	Contrato/ Convenio	Área	Tipo: PPT: Presentación INFO: Informe	Fecha de corte de la actualización	Ubicación en el Servidor
1	Campos Tello y La Jagua	Tello-La Jagua	PPT	29-11-18	Seguimiento a la Produccion\A_SEGUIMIENTO\CONTRATOS E&P\CAMPOSTELLOLAJAGUA\PRESENTACIONES
2	Caño Sur	Caño Sur Este, Fontana y Trasgo	PPT	29-11-18	Seguimiento a la Produccion\A_SEGUIMIENTO\CONTRATOS E&P\CAÑOSUR\PRESENTACIONES
3	Pijao-Potreriillo	Pijao-Potreriillo	PPT	29-11-18	Seguimiento a la Produccion \A_SEGUIMIENTO\CONVENIOS DE EXPLOTACION\PIJAO POTRERILLO\PRESENTACIONES
4	Rubiales	Rubiales	PPT	29-11-18	Seguimiento a la Produccion \A_SEGUIMIENTO\CONVENIOS DE EXPLOTACION\RUBIALES\PRESENTACIONES
5	Uribante	Uribante	PPT	29-11-18	Seguimiento a la Produccion \A_SEGUIMIENTO\CONTRATOS E&P\URIBANTE\PRESENTACIONES
6	Playón	Aullador, Rumbero, Boranda	PPT	29-11-18	Seguimiento a la Produccion \A_SEGUIMIENTO\CONVENIOS E&E\PLAYON\PRESENTACIONES
7	De Mares	Coyote	PPT	29-11-18	Seguimiento a la Produccion \A_SEGUIMIENTO\CONVENIOS E&E\DEMARES\PRESENTACIONES

Ver en **Anexo 1** Extracto de las presentaciones reflejando el estado de cada contrato.

b. Balances de entrega de información al EPIS a 31 de diciembre de 2016:

No.	Contrato/ Convenio	Área	Fecha de solicitud al EPIS	ID solicitud	Fecha respuesta EPIS/Operador	Fecha trámite respuesta EPIS/Operador	ID Trámite	Estado Balance	Fecha aprobada por ANH para remitir Paz y Salvo EPIS [dd-mmm-aa]
1	Caño Sur	Fontana	4-sep-17	20174210183791	2-nov-17	5-mar-18	258712	Contratista	20-feb-20
2	Campos Tello y La Jagua	Tello- La Jagua	29-ago-17	206189	30-oct-17	9-feb-18	251963	Contratista	31-ago-19
3	Caño Sur	Caño Sur Este	4-sep-17	20174210183761	2-mar-18	5-mar-18	258709	Contratista	31-ene-19
4	Pijao Potrerillo	Pijao Potrerillo	30-ago-17	20174210180651	6-feb-18	5-mar-18	258717	Contratista	31-ago-19



No.	Contrato/ Convenio	Área	Fecha de solicitud al EPIS	ID solicitud	Fecha respuesta EPIS/Operador	Fecha trámite respuesta EPIS/Operador	ID Trámite	Estado Balance	Fecha aprobada por ANH para remitir Paz y Salvo EPIS [dd-mmm-aa]
5	Playón	Aullador	11-sep-17	20174210180681	1-nov-17	5-mar-18	258732	Contratista	31-ago-18
6	Rubiales	Rubiales	5-sep-17	20174210185751	2-mar-18	5-mar-18	258711	Contratista	31-ago-18
7	Uribante	Oripaya	4-sep-17	20174210184291 207907	27-oct-17	9-feb-18	252123	Contratista	28-feb-19

Nota: En grinta las actuaciones realizadas en el periodo de este informe.

c. Balances de entrega de información al EPIS a 31 de diciembre de 2017:

No.	Contrato/ Convenio	Área	Fecha de solicitud al EPIS	ID solicitud	Fecha respuesta EPIS/Operador	Fecha trámite respuesta EPIS/Operador	ID Trámite	Estado Balance	Fecha aprobada por ANH para remitir Paz y Salvo EPIS [dd-mmm-aa]
1	Campos Tello y La Jagua	Tello - La Jagua	9-nov-18	338071				EPIS	
2	Caño Sur	Caño Sur Este	31-jul-18	302406				EPIS	
3	Pijao Potrerillo	Pijao Potrerillo	31-jul-18	302402				EPIS	
4	Playón	Aullador	9-nov-18	338057				EPIS	
5	Rubiales	Rubiales	9-nov-18	338019				EPIS	
6	Uribante	Oripaya	1-ago-18	302952				EPIS	

Nota: En grinta las actuaciones realizadas en el periodo de este informe.

d. Devoluciones de áreas:

- ✓ Durante el referido periodo ningún área de los contratos/convenios a cargo presentó devolución de áreas.

e. Seguimiento de los compromisos contractuales en materia de Transferencia de Tecnología:



No.	Contrato/ Convenio	Área	Fecha Comunicación	Radicado	ID	Asunto
1	Uribante	Oripaya	08-11-18	20185210232413	337144	GRD entrega estado de pagos de derechos económicos y transferencia de tecnología.
2	Rubiales	Rubiales	8-11-17	20175210277032	224763	La operadora envía propuesta para acreditación de la obligación 2016
3	Playón	Aullador	27-11-18	20184210248373	342905	GSCP envía comunicación interna a GP para dar el respectivo seguimiento.

Nota: En negrita las actuaciones realizadas en el periodo de este informe.

f. Otros:

- ✓ Se radicó cargue histórico costos, inversiones y gastos planeados y ejecutados SCCH con el número 2014210420072 ID 342940.
- ✓ El 6 de noviembre se realizó reunión con Ecopetrol para tratar el área de Caño Sur Este.

7. **Se llevaron a cabo actualizaciones a los siguientes sistemas de información, servidores, bases de datos y aplicativos de la ANH:**

*En la columna Tipo, diligenciar BD si se trata de una Base de Datos, o A si se trata de un archivo.*

Tipo: BD: Base de Datos A: Archivo	Nombre	Fecha de corte de la actualización	Ubicación en el Servidor
A	Correo Electrónico/ Derechos Económicos	8-nov-18	W:\A_SEGUIMIENTO\DERECHOS ECONOMICOS\DE 2018\Correos\Derechos Económicos
A	Correo Electrónico/ Presentación	9-nov-18	W:\A_SEGUIMIENTO\INFORMES VARIOS PRODUCCIÓN\CONTRATOS 2018 \ TATIANA CASTILLO
A	Correo Electrónico/ Presentación	15-nov-18	W:\A_SEGUIMIENTO\INFORMES VARIOS PRODUCCIÓN\CONTRATOS 2018 \ TATIANA CASTILLO
A	Correo Electrónico/ Áreas en producción	16-nov-18	W:\A_SEGUIMIENTO\INFORMES VARIOS PRODUCCIÓN\CONTRATOS 2018 \ TATIANA CASTILLO
A	Correo Electrónico/ Balance EPIS Convenios de Explotación	19-nov-18	W:\A_SEGUIMIENTO\INFORMES VARIOS PRODUCCIÓN\CONTRATOS 2018 \ TATIANA CASTILLO
A	Correo Electrónico/ Producción Acumulada	29-nov-18	W:\A_SEGUIMIENTO\INFORMES VARIOS PRODUCCIÓN\CONTRATOS 2018 \ TATIANA CASTILLO

Ver en **Anexo 2** Pantallazo SSCH fin de mes.



Ver en **Anexo 3** Pantallazo Controldoc fin de mes.

**8. Apoyo a la supervisión de contratos administrativos**

✓ Durante este periodo la ANH no requirió realizar visitas de seguimiento a los contratos objeto de seguimiento.

**OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA (SI APLICA)**

✓ De acuerdo con la imagen de Controldoc, 12 tareas son de los IES-2018-I.

**ANEXO 1. ESTADO FINAL DE CONTRATOS**

✓ **Contrato E&E Campos Tello y La Jagua**

Área <sup>1</sup>	Estado	D.C.	No. pozos	Tipo Fluido	Producción <sup>2</sup> 31-oct-2018	Producción acumulada 31-oct-2018	IRR – 2017 1P	RIE	LAG
Tello y La Jagua	Explotación	13-abr-2007	Terminados 66, Abandonados 22, Activos 38, Inactivos 6, Inyectores 14	Crudo 19,95 API Gas	134.377,84 Bls 19.980,63 Kpc	119.410.135,39 Bls 18.172.679,91 Kpc	13.137.032 Bbl – 1P 1.042.910 Kpc – 1P	No Tiene	1727 25-ago-2011

Notas:

1. El área de explotación se encuentra definida y actualizada en el mapa de tierras el 17-feb-17
2. Los datos de producción son tomados de las formas de producción aprobadas.

**PTE – 2018 y/o PEV**

Compromisos	Estado	Observaciones
Facilidades de producción	En verificación.	Cuando se realice el IVE del IES-2018-I se verificará el cumplimiento de la actividad.
Gerenciamiento	En verificación	Cuando se realice el IVE del IES-2018-I se verificará el cumplimiento de la actividad.
Cambio de Sistema de levantamiento	En verificación	Cuando se realice el IVE del IES-2018-I se verificará el cumplimiento de la actividad.



✓ **Contrato E&E Caño Sur**

Área <sup>1</sup>	Estado	D.C.	No. pozos	Tipo Fluido	Producción <sup>2</sup> 31-oct-2018	Producción acumulada 31-oct-2018	IRR – 2017 1P	RIE	LAG
Caño Sur Este	Explotación	12-nov-13	61 (34 Activos, 24 Abandonados, 3 inactivos)	Petróleo 14.3° API	100.287,54 bbl	3.497.720,3 bbl	29.019.469 bbl	Resolución 368 de 2018	Res. 0879 01-Ago-2014

Notas:

1. El área de explotación se encuentra definida y actualizada en el mapa de tierras el 17-feb-17
2. Los datos de producción son tomados del sistema de producción fiscalizada Solar.

Área <sup>1</sup>	Estado	No. pozos	Tipo Fluido	Producción <sup>2</sup> 31-oct-2018	Producción acumulada 31-oct-2018	IRR – 2017 1P	Fecha Inicio PEV	Fecha Fin PEV
Fontana	Evaluación	2 suspendidos, 2 abandonados	Petróleo 12,2° API	0 bopd	102.974,60 bbl	No Presentó	25-nov-11	19-jun-19

1. El área de evaluación se encuentra definida y actualizada en el mapa de tierras el 17-feb-17
2. La producción es 0, ya que es un área en evaluación, los datos de producción son tomados del sistema de producción fiscalizada Solar.

Área <sup>1</sup>	Estado	No. pozos	Tipo Fluido	Producción <sup>2</sup> 31-oct-2018	Producción acumulada 31-oct-2018	IRR – 2017 1P	Fecha Inicio PEV	Fecha Fin PEV
Trasgo	Área Devuelta	4 pozos exploratorios	Petróleo 14,2° API	0 bopd	5.452 bbl	No presentó	25-nov-11	28-mar-16

1. El área de evaluación se encuentra definida y actualizada en el mapa de tierras el 17-feb-17
2. La producción es 0, ya que era un área en evaluación; la cual el 24 de agosto de 2018 se suscribió el acta de devolución.

**PTE – 2018 y/o PEV**

Compromisos	Estado	Observaciones
Facilidades de Producción	En verificación	Cuando se realice el IVE del IES-2018-I se verificará el cumplimiento de la actividad.
Otros (Gerenciamiento, ambiental, inmobiliaria)	En verificación	Cuando se realice el IVE del IES-2018-I se verificará el cumplimiento de la actividad.
Perforación pozo WDSC0001-H1	Cumple	Se verifica mediante las formas 5CR.
Perforación pozo CASE0008H	Cumple	Se verifica mediante la forma 6CR
Perforación pozo CASE0009H	Cumple	Se verifica mediante la forma 6CR



Perforación pozo CASE0010H	Cumple	Se verifica mediante la forma 6CR
Perforación pozo CASE0014H	Cumple	Se verifica mediante la forma 6CR
Perforación pozo CASE0016H	Cumple	Se verifica mediante la forma 6CR
Perforación pozo CASE0017H	Cumple	Se verifica mediante la forma 6CR
Perforación pozo CASE0018H	Cumple	Se verifica mediante la forma 6CR
Perforación pozo CASE0018H	Cumple	Se verifica mediante la forma 6CR
Perforación pozo CASE0019	En verificación	Cuando se realice el IVE del IES-2018-I se verificará el cumplimiento de la actividad.
Perforación pozo CASE0020	En verificación	Cuando se realice el IVE del IES-2018-I se verificará el cumplimiento de la actividad.
Perforación pozo CASE0021	En verificación	Cuando se realice el IVE del IES-2018-I se verificará el cumplimiento de la actividad.
Perforación pozo CASE0022	En verificación	Cuando se realice el IVE del IES-2018-I se verificará el cumplimiento de la actividad.
Perforación pozo CASE0023	En verificación	Cuando se realice el IVE del IES-2018-I se verificará el cumplimiento de la actividad.
Perforación pozo CASE0024	En verificación	Cuando se realice el IVE del IES-2018-I se verificará el cumplimiento de la actividad.
Perforación pozo CASE0025	En verificación	Cuando se realice el IVE del IES-2018-I se verificará el cumplimiento de la actividad.
Perforación pozo CASE0026	En verificación	Cuando se realice el IVE del IES-2018-I se verificará el cumplimiento de la actividad.
Perforación pozo CASE0027	En verificación	Cuando se realice el IVE del IES-2018-I se verificará el cumplimiento de la actividad.

✓ **Convenio de Explotación Pijao-Potreriillo**

Área <sup>1</sup>	Estado	No. pozos	Tipo Fluido	Producción <sup>2</sup> 31-oct-2018	Producción acumulada 31-oct-2018	IRR – 2017 1P
Pijao - Potrerillo	Explotación	348 (181 productores, 35 inyectores, 52 abandonados, 80 inactivos)	Petróleo 22 ° API Gas	264.228,6 bls 112.257,93 kpc	226.795.526,8 bls 94.824.615,8 kpc	28.598.245 bbls 2.863.884 kpc

Notas:

1. El área de explotación se encuentra definida y actualizada en el mapa de tierras el 17-feb-17
2. Los datos de producción son tomados de las formas de producción aprobadas.

**PTE – 2018 y/o PEV**

Compromisos	Estado	Observaciones
Facilidades de Producción	En verificación	Cuando se realice el IVE del IES-2018-I se verificará el cumplimiento de la actividad.
Otros (Gerenciamiento)	En verificación	Cuando se realice el IVE del IES-2018-I se verificará el cumplimiento de la actividad.
Perforación pozo Arrayan 6	En verificación	Cuando se realice el IVE del IES-2018-I se verificará el cumplimiento de la actividad.
Perforación pozo Arrayan 8	Cumple	Se verifica mediante las formas 5CR.
Perforación pozo Arrayan 3	Cumple	Se verifica mediante las formas 5CR.
Perforación pozo DK 13	Cumple	Se verifica mediante las formas 5CR.
Perforación pozo DK 26R	Cumple	Se verifica mediante las formas 5CR.
Perforación pozo DK 44R	En verificación	Cuando se realice el IVE del IES-2018-I se verificará el cumplimiento de la actividad.
Perforación pozo DK 45	Cumple	Se verifica mediante las formas 5CR.
Perforación pozo DK 46	Cumple	Se verifica mediante las formas 5CR.
Perforación pozo DK 47	Cumple	Se verifica mediante las formas 5CR.



Perforación pozo DK 8	Cumple	Se verifica mediante las formas 5CR.
Perforación pozo DK 49	Cumple	Se verifica mediante las formas 5CR.
Servicio WO y completamiento	En verificación	Cuando se realice el IVE del IES-2018-I se verificará el cumplimiento de la actividad.

✓ **Convenio de Explotación Rubiales**

Área <sup>1</sup>	Estado	No. pozos	Tipo Fluido	Producción <sup>2</sup> 31-oct-2018	Producción acumulada 31-oct-2018	IRR – 2017 1P	RIE
Rubiales	Explotación	1.711 pozos perforados (592 abandonados, 650 activos, 472 inactivos)	Crudo	3.757.514 bbl	557.792.157,09 bbl	RPDP: 125.394.006 RPND: 37.635.256 RPNP: 11.196.404 RPRB: 12.205.078 RPS: 18.318.648	RIE 6026 de 10 Abr 1997

Notas:

1. El área de explotación se encuentra definida y actualizada en el mapa de tierras el 17-feb-17
2. Los datos de producción son tomados del sistema de producción fiscalizada Solar.

PTE – 2018 y/o PEV

Compromisos	Estado	Observaciones
Facilidades de Producción	En verificación	Cuando se realice el IVE del IES-2018-I se verificará el cumplimiento de la actividad.
Perforación de pozos	En verificación	Cuando se realice el IVE del IES-2018-I se verificará el cumplimiento de la actividad.
Servicio WO y completamiento	En verificación	Cuando se realice el IVE del IES-2018-I se verificará el cumplimiento de la actividad.

✓ **Contrato E&E Uribante**

Área <sup>1</sup>	Estado	D.C.	No. pozos	Tipo Fluido	Producción <sup>2</sup> 31-oct-2018	Producción acumulada 31-oct-2018	IRR – 2017 1P	RIE	LAG
Oripaya	Explotación	9-sep-16	1 Activo 1 Suspendido 2 Abandonados	Gas	90.287 kpc	4.198.597,03 kpc	12.373.561 kpc	608 de 25- oct-17	1217 del 18- Oct-16

Notas:

1. El área de explotación se encuentra definida y actualizada en el mapa de tierras el 17-feb-17
2. Los datos de producción son tomados de las formas de producción aprobadas.

PTE – 2018 y/o PEV

Compromisos	Estado	Observaciones
Facilidades de Producción	En verificación	Cuando se realice el IVE del IES-2018-I se verificará el cumplimiento de la actividad.
Otros (Gerenciamiento, ambientales)	En verificación	Cuando se realice el IVE del IES-2018-I se verificará el cumplimiento de la actividad.

✓ **Convenio E&E Playón**



Área <sup>1</sup>	Estado	D.C.	No. pozos	Tipo Fluido	Producción <sup>2</sup> 31-oct-2018	Producción acumulada 31-oct-2018	IRR – 2017 1P	RIE	LAG
Aullador	Explotación	17-sep-15	3 (2 prod. / 1 abandonado)	Petróleo 25 °API Gas	10.863,67 bls 3.851,9 kpc	614.144,84 bls 93.173,43 kpc	152.740 bbls	En trámite	0114 5-feb-16

Notas:

1. El área de explotación se encuentra definida y actualizada en el mapa de tierras el 17-feb-17
2. Los datos de producción son tomados del sistema de producción fiscalizada Solar.

Área <sup>1</sup>	Estado	No. pozos	Tipo Fluido	Producción <sup>2</sup> 31-oct-2018	Producción acumulada 31-oct-2018	IRR – 2017 1P	Fecha Inicio PEV	Fecha Fin PEV
Boranda	Evaluación	1 suspendido	Petróleo 19,4 ° API	0 bopd	2.897 bls	No presentó	2-jun-17	1-jun-19

1. El área de evaluación se encuentra definida y actualizada en el mapa de tierras el 17-feb-17
2. La producción es 0, ya que es un área en evaluación, los datos de producción son tomados del sistema de producción fiscalizada Solar.

Área	Estado	D.C.	No. de pozos	Tipo Fluido	Producción 31-oct-18	Producción acumulada a 31-oct-18	IRR – 2017 1P	RIE	LAG
Rumbero	DEA		3 Pozos abandonados	Crudo/Gas	0 bls 0kpc	19.928,77 bls 4.558,57 kpc	N.A.	-	-

1. El área de evaluación se encuentra definida y actualizada en el mapa de tierras el 17-feb-17
2. La producción es 0, ya que era un área en evaluación; la cual el 29 de agosto de 2016 se suscribió el acta de devolución.

PTE – 2018 y/o PEV

Compromisos	Estado	Observaciones
Facilidades de Producción	En verificación	Cuando se realice el IVE del IES-2018-I se verificará el cumplimiento de la actividad.

✓ **Convenio E&E De Mares**



Área	Estado	No. de pozos	Tipo Fluido	Producción 31-oct-18	Producción acumulada a 31-oct-18	IRR 2017	Fecha Inicio PEV	Fecha Fin PEV
Coyote	Evaluación	3 Pozos	Petróleo 26,3°API	0 bopd	2.740 bls	No presentó	20-dic-17	19-dic-19

Notas:

- 1 El área de evaluación se encuentra definida y actualizada en el mapa de tierras el 17-feb-17
2. La producción es 0, ya que es un área en evaluación, los datos de producción son tomados del sistema de producción fiscalizada Solar.

**PTE – 2018 y/o PEV**

Compromisos	Estado	Observaciones
Facilidades de Producción	En verificación	Cuando se realice el IVE del IES-2018-I se verificará el cumplimiento de la actividad.
Estudios de Geología e Ingeniería	En verificación	Cuando se realice el IVE del IES-2018-I se verificará el cumplimiento de la actividad.
Intervención de Pozo	En verificación	Cuando se realice el IVE del IES-2018-I se verificará el cumplimiento de la actividad.
Prueba extensa	En verificación	Cuando se realice el IVE del IES-2018-I se verificará el cumplimiento de la actividad.



## ANEXO 2. PANTALLAZO SSCH FIN DE MES

SEGUIMIENTO Y CONTROL  
**CONTRATOS**  
HIDROCARBUROS

**ANH**  
AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

Bienvenido(a): Tatiana Castillo Moreno

Administración Contratos | Exploración | Procesos | Producción | Reportes | Documentación SSCH

Listado de Actividades

Ver: Todas mis tareas

ID	Tarea	Proceso	Contrato	Fecha Inicio	Fecha Fin	Radicado ORFEO	Notas
18843	IES_2018-I_CAÑO SUR_EE_VIEDO	IES	CAÑO SUR	25/10/2018	15/11/2018	20184110366622_331147	Sincronización de VIEDO a SSCH para IES 2018-1
13807	IES_2018-I_RUBIALES_CE_VIEDO	IES	RUBIALES	25/10/2018	15/11/2018	20184110366542_331139	Sincronización de VIEDO a SSCH para IES 2018-1
18707	IES_2017_II_Pijao-Potreriillo	IES	PJAO-POTRERILLO	08/10/2018	31/10/2018	20184110347602_325852	
18482	IES_2017_II_Playón_Complemento	IES	PLAYON	18/09/2018	09/10/2018	20184210239332298165	Se devuelve a "aprobar revisión outsourcing" por error en el flujo
18364	IES_2017_II_Caño Sur	IES	CAÑO SUR	16/08/2018	06/09/2018	2018511068292256961	



### ANEXO 3. PANTALLAZO CONTROL DOC FIN DE MES

Gestión de Trámites

TATIANA CASTILLO MORENO



**17**      **6**      **143**

Sin iniciar trámite    En Tránsito    Gestión Exitosa    +

Clase de Comunicación    2018    Mes    Día

Prioridad  
SIN ESPECIFICAR

IdControl    Numero Radicado    Buscar

Ver Todo

Total Trámites  
**166**

Categoría	Cantidad
Exitosos	143
Sin Iniciar	17
Tránsito	6
<b>Total</b>	<b>166</b>