



Al contestar cite Radicado 20204310114663 Id: 510072  
Folios: 6 Fecha: 2020-06-01 11:08:43  
Anexos: 1 ARCHIVOS INFORMÁTICOS (PDF, WORD, EXCEL, PPT, ZIP)  
Remitente: GERENCIA DE SEGURIDAD, COMUNIDADES Y MEDIO AMBIENTE  
Destinatario: VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

**INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. 750 DE 2019, CELEBRADO ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS -ANH- Y LA UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA**

**FECHA DEL INFORME:** \_junio\_ de 2020.

|                                     |  |                        |                         |
|-------------------------------------|--|------------------------|-------------------------|
| <b>CONTRATO NÚMERO</b>              | Convenio de Asociación 750 del 2019  | <b>FECHA DE FIRMA</b>  | 20 DE DICIEMBRE DE 2019 |
|                                     |  | <b>FECHA DE INICIO</b> | 23 DE DICIEMBRE DE 2019 |
| <b>NOMBRE DEL CONTRATISTA</b>       | UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA  |                        |                         |
| <b>DOCUMENTO DE IDENTIDAD o NIT</b> | 52.834.452   |                        |                         |
| <b>OBJETO DEL CONTRATO</b>          | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, económicos y apoyo de interés público, entre la ANH y el asociado, para elaboración del Plan de Gestión Ambiental, Plan de Gestión Social y ejecución de los procesos de Consulta Previa a que haya lugar para el posterior desarrollo del proyecto de perforación del pozo estratigráfico ANH GUAJIRA 1X |                        |                         |
| <b>CDP No.</b>                      | CDP No.67519 del 21 de agosto de 2019 (\$ 500.000.000), el saldo restante amparado por las vigencias futuras emitido por el DNP mediante memorando No. 20194340003606 del 8 de octubre de  | <b>FECHA CDP</b>       | 21 DE AGOSTO DEL 2019   |

|  |  |                                   |   |
|--|--|-----------------------------------|---|
|  | 2019   |                                   |   |
| <b>RP No.</b>                              | 302619   | <b>FECHA RP</b>                   | 20-DIC-2019   |
| <b>PLAZO DE EJECUCIÓN</b>                  | 31-DIC-2020  | <b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>       | 31-DIC-2020   |
| <b>FECHA DE PERFECCIONAMIENTO</b>          | 23- DIC-2019   | <b>MODIFICACIONES AL CONTRATO</b> |   |
| <b>VALOR DEL CONTRATO</b>                  | \$4.396.459.929<br>aporte ANH<br>\$1.318.937.978<br>aporte Universidad Sergio Arboleda | <b>FORMA DE PAGO</b>              | Según lo pactado en la Cláusula tercera del Convenio. |
| <b>PERIODO DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO</b> | Mayo   |                                   |   |

#### DETALLE DE LAS ACTIVIDADES DEL PERIODO

##### Descripción de la obligación

- Mediante comunicación Id: 489448 del 3 de marzo del 2019, la supervisión del Convenio 750 del 2019, se permitió solicitar la entrega de los documentos correspondientes a la segunda entrega del Convenio, los cuales según el cronograma de trabajo remitido por la Universidad Sergio Arboleda se esperaban para el 2 de marzo del 2020. Los documentos pendientes son:
  - Certificaciones y/o Permisos viales requeridos (público, étnico o privado) a utilizar.
  - Actas y registros de asistencia de reuniones de coordinación, concurrencia y participación con comunidades y entidades territoriales.
  - Certificaciones emitidas por DCP – Mininterior y/o DAIMR – Mininterior, Secretarías de Asuntos Indígenas Municipales – Departamentales.
  - Línea base socio ambiental y cultural con la participación de delegados de las comunidades étnicas soporte de los PGA y PGS.
  - Cartografía social.
  - Caracterización demográfica de las comunidades identificadas en el área del proyecto.
  - Calendarios étnicos.
- Mediante comunicación Id: 490791 del 5 de marzo del 2020, la Universidad Sergio Arboleda solicitó la terminación por mutuo acuerdo del Convenio 750 del 2019.
- Mediante comunicación Id: 493305 del 12 de marzo del 2020, el Vicepresidente Técnico solicitó a la Oficina Asesora Jurídica el concepto jurídico sobre la terminación del contrato del Convenio 750 del 2019.

- Mediante comunicación Id: 494047 del 16 de marzo del 2020, la Universidad Sergio Arboleda solicitó la suspensión del Convenio 750 del 2019.
- Mediante acta suscrita por mutuo acuerdo con ocasión del COVID-19 y el mantenimiento del orden público establecido por el Decreto 457 del 22 de marzo del 2020, se otorgó la suspensión del Convenio a partir del 25 de marzo del 2020 y hasta el 13 de abril del 2020.
- Mediante acta suscrita por mutuo acuerdo con ocasión de la emergencia sanitaria por el COVID-19 y acogiendo lo establecido por el Decreto 531 del 8 de abril del 2020, se amplió la suspensión del Convenio desde el 14 de abril y hasta el 27 de abril del 2020.
- Mediante acta suscrita por mutuo acuerdo con ocasión de la emergencia sanitaria por el COVID-19, acogiendo lo establecido por el Decreto 593 del 24 de abril del 2020 se amplió la suspensión del Convenio desde el 28 de abril y hasta el 11 de mayo del 2020.
- Mediante acta suscrita por mutuo acuerdo con ocasión de la emergencia sanitaria por el COVID-19 acogiendo lo establecido por el Decreto 636 del 6 de mayo del 2020 se amplió la suspensión del Convenio desde el 12 de mayo del 2020 y hasta el 25 de mayo del 2020.
- Mediante comunicación radicado No. 20202010125992 Id: 506360 del 14 de mayo del 2020, la Universidad Sergio Arboleda solicitó: *"(...) aplicando la cláusula décima segunda, numeral tercero, se proceda con la terminación y liquidación del Convenio 750 del 2019 que tiene por objeto "Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, económicos y apoyo de interés público, entre la ANH y el asociado, para la elaboración del Plan de Gestión Ambiental, Plan de Gestión Social y ejecución de los procesos de Consulta Previa a que haya lugar para el posterior desarrollo del proyecto de perforación del pozo estratigráfico ANH GUAJIRA 1X".*

Dicha solicitud fue argumentada de la siguiente manera:

*"Que recordando el objeto del contrato el cual es la elaboración del Plan de Gestión Ambiental, Plan de Gestión Social y ejecución de los procesos de Consulta Previa a que haya lugar para el posterior desarrollo del proyecto de perforación del pozo estratigráfico ANH GUAJIRA 1X, implica el desplazamiento de las partes (ANH y USA) al lugar de desarrollo del mismo. En su mayoría, los entregables se deben trabajar en campo, por cuanto la fase de alistamiento, consisten en recolección de documentación, revisión de la misma y reuniones de trabajo que han tenido las partes ya está por terminar.*

*Que las partes entienden que esta etapa de alistamiento era totalmente necesaria para llevar a cabo las demás actividades del proyecto. Que el proyecto al ser un convenio de asociación requiere el trabajo conjunto de las partes y es un riesgo para los habitantes de la Guajira, así como el personal del proyecto de la Universidad y de la ANH viajar a la zona en estos momentos.*

*Que el Gobierno Nacional con ocasión al tema del COVID-19 y que es de publico conocimiento, ha restringido, entre otras disposiciones: las reuniones en espacios privados y públicos, y ha instado a los ciudadanos a mantenerse en sus lugares de*

*domicilio. Por lo anterior, la ejecución del Contrato es inviable en tales circunstancias, por cuanto las personas encargadas se tienen que desplazar al Departamento de la Guajira y mantener reuniones para cumplir sus compromisos.*

*En estos momentos, por la incertidumbre que se tiene como consecuencia de la pandemia referida, se hace totalmente inviable su ejecución. También es incierto, a nivel mundial y nacional, en qué momento se superarán estas circunstancias, y, en consecuencia, persisten circunstancias de fuerza mayor que están impidiendo la ejecución del convenio. (...)*

Así mismo en su solicitud aclara en los siguientes términos lo relacionado con el dinero desembolsado con ocasión del primer pago: *“Que la Universidad Sergio Arboleda, pone en su conocimiento que no se generaría con esta terminación y liquidación por mutuo acuerdo, ningún perjuicio para ninguna de las partes del Convenio, y que la Universidad está dispuesta a devolver el primer pago recibido, para no generar ningún detrimento patrimonial al Estado, y asumir los costos que a la fecha le ha llevado la ejecución del proyecto.”*

- Así pues y atendiendo la solicitud de terminación esta supervisión, mediante memorando radicado No. 20204310106743 Id: 507451 del 19 de mayo del 2020, recomienda al Ordenador del Gasto lo siguiente: *“(...) dar por terminado anticipadamente y por mutuo acuerdo el Convenio 750 del 2019, celebrado con la Universidad Sergio Arboleda, y en caso tal que esta Vicepresidencia acoja la recomendación dada por esta supervisión, se solicita aval a fin de proseguir con los trámites pertinentes para culminar con este trámite y solicitar ante la Oficina Asesora Jurídica la viabilidad correspondiente.”*

Al mencionado documento se le anexo la solicitud de terminación por mutuo acuerdo presentada por la Universidad Sergio Arboleda y el acta de reunión interna con fecha del 13 de mayo de 2020 con radicado No. 20204310106643 Id: 507430 del 19 de mayo del 2020, en la cual los asistentes manifestaron estar de acuerdo con la terminación anticipada del Convenio 750 del 2019 y las consideraciones expuestas en su solicitud de terminación por parte de la Universidad Sergio Arboleda, puesto que es inviable continuar la ejecución contractual del objeto de este convenio considerando la pandemia del COVID-19.

- Mediante acta suscrita por mutuo acuerdo con ocasión de la emergencia sanitaria por el COVID-19 acogiendo lo establecido por el Decreto 689 del 22 de mayo del 2020, con el cual se prorrogó la vigencia del Decreto 636 del 6 de mayo del 2020, se amplió la suspensión del Convenio desde el 26 de mayo del 2020 y hasta el 31 de mayo del 2020.
- En cuanto a la ejecución financiera se solicitó a la Vicepresidencia Administrativa y Financiera remitiera el estado del Financiero del Convenio el cual fue remitido mediante radicado No. 20206210113683 Id: 509742 del 29 de mayo del 2020, y se adjunta al presente informe de supervisión.
- Finalmente, en calidad de supervisor del Convenio 750 del 2019 me permito reiterar la recomendación de dar por terminado por mutuo acuerdo el Convenio suscrito con la

Universidad Sergio Arboleda teniendo en cuenta los argumentos presentados por la Universidad y estudiados por parte del componente técnico de la ANH.

## 1. RESUMEN DE EJECUCIÓN DE RECURSOS

| ÍTEM  | VALOR            |
|---|------------------|
| Valor Total del Contrato                                | \$ 4.396.459.929 |
| Valor desembolsado incluido IVA                         | \$ 500.000.000   |
| No. de desembolsos realizados a la fecha                | 1                |
| Valor por ejecutar (incluyendo pago por periodo actual) | \$ 3.896.459.929 |

## 2. RESULTADO DE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO

### 2.1 Estado del Desarrollo del Contrato

|   |                    |
|---|--------------------|
|   | SATISFACTORIO      |
| x | NORMAL             |
|   | DEBE HACER AJUSTES |
|   | RETRASADO          |

### 2.2 Observaciones

### 2.3 Recomendaciones

De acuerdo con lo anterior certifico que he verificado a cabalidad el cumplimiento de todas las obligaciones derivadas del contrato, en el marco de las funciones asignadas en el Manual de Contratación Administrativa de la ANH, adoptado mediante Resolución 400 del 22 de junio de 2015, expedida por el Presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH.

Así mismo, certifico que:

1) dicho contrato se ha ejecutado con estricto cumplimiento de su objeto, obligaciones, condiciones técnicas, plazos y demás previsiones pactadas.

2) Que en desarrollo de mi función de supervisión he elaborado oportunamente y remitido para que reposen en la carpeta del contrato todos los informes, actas, correspondencia y documentos producidos con ocasión de la ejecución del mismo.

Atentamente,



MIGUEL JOSE ARENAS VALDIVIESO  
EXPERTO G8  
Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH

**Supervisor del Contrato No 750 del 2019**