



Al contestar cite Radicado 20195010333093 Id: 470405  
Folios: 3 Fecha: 2019-12-23 18:01:51  
Anexos: 0  
Remitente: VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES, REGALIAS Y PARTICIPACIONES  
Destinatario: VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES, REGALIAS Y PARTICIPACIONES

**INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO No. 697 DE 2019, CELEBRADO ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS -ANH- Y SCHLUMBERGER SURENCO SA**

**FECHA DEL INFORME: 20 Diciembre 2019 de 2019**

<b>CONTRATO NÚMERO</b>	697 de 2019	<b>FECHA DE FIRMA</b>	25 de Octubre de 2019
		<b>FECHA DE INICIO</b>	22 de Noviembre de 2019
<b>NOMBRE DEL CONTRATISTA</b>	Schlumberger Surenco S.A.		
<b>DOCUMENTO DE IDENTIDAD o NIT</b>	860002175-1		
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	Contratar el servicio de soporte y mantenimiento del software AVM		
<b>CDP No.</b>	4419	<b>FECHA CDP</b>	17 de Mayo de 2019
<b>RP No.</b>	4419	<b>FECHA RP</b>	17 de Mayo de 2019
<b>PLAZO DE EJECUCIÓN</b>	Un año y tres meses a partir de la firma del acta de inicio	<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	31 de diciembre de 2020
<b>FECHA DE PERFECCIONAMIENTO</b>	25 de Octubre de 2019	<b>MODIFICACIONES AL CONTRATO</b>	
<b>VALOR DEL CONTRATO</b>	\$321.409.501	<b>FORMA DE PAGO</b>	
<b>PERIODO DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO</b>	25 de Octubre de 2019 al 31 de Diciembre de 2020		

**DETALLE DE LAS ACTIVIDADES DEL PERIODO**

**Descripción de la obligación No. 1 Actividades de preparación y adecuación de la versión AVM 2012 a 2017**

- Alistamiento y aseguramiento de las funcionalidades de avocet actuales y los parámetros internacionales del estándar API incluidos dentro de la funcionalidad de AVM (corrección de temperatura por lámina, techo flotante, corrección por hidrómetro, corrección por temperatura)
- Aseguramiento e instalación binarios última versión de AVM
- Migración binarios
- Test de binarios y demostración de ajustes a la nueva versión de AVM
- Instalación de la nueva versión AVM en los servidores de la ANH

**Descripción de la obligación No. 2 Entrega de nuevo licenciamiento e instaladores AVM 2017**

- Se instaló satisfactoriamente en ambiente de desarrollo AVM 2017, configtools y la BD. Se programará otra sesión para instalar AVM 2017 en ambiente productivo. SLB debe responder mediante un correo electrónico qué puertos de entrada y salida deben habilitarse en el firewall de la ANH para que la aplicación funcione correctamente.

## 1. RESUMEN DE EJECUCIÓN DE RECURSOS

ÍTEM	VALOR
Valor Total del Contrato	\$ 321.409.501
Valor desembolsado incluido IVA	\$ 0
No. de desembolsos realizados a la fecha	0
Valor por ejecutar (incluyendo pago por periodo actual)	\$ 321.409.501

## 2. RESULTADO DE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO

### 2.1 Estado del Desarrollo del Contrato

	SATISFACTORIO
X	NORMAL
	DEBE HACER AJUSTES
	RETRASADO

### 2.2 Observaciones

Durante el proceso de mantenimiento en 2020 se adelantarán reuniones de seguimiento para comprobar el correcto funcionamiento y uso de las nuevas funcionalidades

## 2.3 Recomendaciones

De acuerdo con lo anterior certifico que he verificado a cabalidad el cumplimiento de todas las obligaciones derivadas del contrato, en el marco de las funciones asignadas en el Manual de Contratación Administrativa de la ANH, adoptado mediante Resolución 400 del 22 de junio de 2015, expedida por el Presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH.

Así mismo, certifico que:

1) dicho contrato se ha ejecutado con estricto cumplimiento de su objeto, obligaciones, condiciones técnicas, plazos y demás previsiones pactadas.

2) Que en desarrollo de mi función de supervisión he elaborado oportunamente y remitido para que reposen en la carpeta del contrato todos los informes, actas, correspondencia y documentos producidos con ocasión de la ejecución del mismo.

Atentamente,



**GERMAN ZARATE ZARATE**  
Supervisor del Contrato No 697-19