



Al contestar cite Radicado 20192210276863 Id: 453094
Folios: 9 Fecha: 2019-11-12 10:18:39
Anexos: 0
Remitente: GERENCIA DE GESTION DE LA INFORMACION TECNICA
Destinatario: FINANCIERA

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO No. 559 DE 2019, CELEBRADO ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS-ANH Y DIANA CAROLINA ECHEVERRY RESTREPO

FECHA DEL INFORME: 12 de noviembre de 2019

CONTRATO NÚMERO	559	FECHA DE FIRMA	02 julio 2019
		FECHA DE INICIO	02 julio 2019
NOMBRE DEL CONTRATISTA	DIANA CAROLINA ECHEVERRY RESTREPO		
DOCUMENTO DE IDENTIDAD o NIT	53.029.281		
OBJETO DEL CONTRATO	Prestación de asesoría para la estructuración, coordinación y seguimiento a los proyectos de la Vicepresidencia Técnica.		
CDP No.	53719	FECHA CDP	14 Junio 2019
RP No.	126519	FECHA RP	02 Julio 2019
PLAZO DE EJECUCIÓN	Hasta 31 de diciembre de 2019	FECHA DE TERMINACIÓN	31 diciembre de 2019
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO	02 de Julio	MODIFICACIONES AL CONTRATO	no
VALOR DEL CONTRATO	\$67.339.918	FORMA DE PAGO	Mensual o fracción de mes
PERIODO DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO	1 al 31 de octubre		

- OBLIGACION ESPECIFICA:** Asesorar y apoyar a la ANH en los procesos de identificación, evaluación y administración del portafolio de oportunidades exploratorias.

ACTIVIDAD DESARROLLADA: En el transcurso de este contrato se ha asesorado la estructuración, seguimiento y control de los proyectos de inversión los cuales están en la búsqueda de la IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS EXPLORATORIOS DE HIDROCARBUROS.

- OBLIGACION ESPECIFICA:** Asesorar a la ANH en las actividades de seguimiento de la ejecución presupuestal de VT.

ACTIVIDAD DESARROLLADA: Se realizó informe de gestión del proyecto IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS EXPLORATORIOS DE HIDROCARBUROS

comprendiendo el avance de la ejecución presupuestal y de productos para el periodo de octubre de 2019. Actividad que se dejó reportada en la plataforma SPI (Seguimiento a Proyectos de Inversión) del Departamento Nacional de Planeación el pasado 9 de octubre. También, se realizó el informe de seguimiento mensual de los proyectos de inversión para el Ministerio de Minas y Energía.

Adicionalmente, se preparó información de ejecución presupuestal, según formatos estandarizados en la VT los cuales se replicaron para seguimiento de los proyectos en el comité estratégico y seguimiento de proyectos con presidencia. Se realizó énfasis en los estados de los proyectos: actividades en ejecución, en procesos de contratación, Stand by, actividades en trámite de vigencias futuras, actividades en análisis técnico, ejecutado y pagado. Esta información se mantiene actualizada para consulta y seguimiento.

Estado	Actividad	Descripción del Estado
Actividades en Ejecución	Piston core – heat flow Caribe	Se firmo adición de 15 puntos el 09/10/2019, esta pendiente la entrega de las pólizas.
		Otrosí 1 contrato N°429-2019
	Batimetría Caribe	El equipo técnico de la DIMAR ha realizado levantamiento en aguas someras y profundas.
	Contrato interadministrativo Cuenca Plato-VIM	Se encuentran realizando el muestreo y la descripción de núcleos.
	Evaluación del potencial YRG Fase 2	Se esta realizando el diagnóstico preliminar de la prospectividad de los yacimientos en rocas generadoras en las 23 cuencas sedimentarias colombianas.
	Estudio regional Llanos Paleozoico - Convenio SGC	<u>En proceso la transferencia de los recursos del convenio lo cual esta en aprobación del ministerio de minas y energía. - Plazo transferencia recursos 31 de octubre.</u>
	Convenio SGC Manejo y Mejoramiento de la Información Técnica	<u>En proceso la transferencia de los recursos del convenio lo cual esta en aprobación del ministerio de minas y energía.</u>
	Reproceso Llanos Fase 1	Se encuentran en alistamiento y análisis de la información objeto de reprocesamiento.
	Sísmica 2D Arjona y Nueva Granada	Se realizó workshop y se encuentra realizando socialización del proyecto en áreas de influencia.
	Facilitar el acceso a la información técnica – postulación de proyectos - Democratización información - Convenio Colciencias	<u>En proceso la transferencia de los recursos.</u>
	Sísmica 2D Las Mercedes	El contratista debe radicar pólizas para su aprobación y posteriormente firma acta de inicio
	Prestaciones de servicios y viáticos	Contratación prestaciones de servicio y CDP viáticos proyectos técnica

Estado	Actividad	Descripción del Estado
En proceso de contratación	Interventoría sísmica 2D Las Mercedes	<ul style="list-style-type: none"> Proceso Concurso de Méritos CM-05 Se pidió aplazamiento al proceso por temas de orden público. Nueva fecha suscripción del contrato: 21/10/2019
	Inversión social - Adición convenio FUPAD *Este proceso depende de la adjudicación de la sísmica Las Mercedes	<ul style="list-style-type: none"> Ok CDP de recursos de inversión de la técnica. Pendiente solicitar CDP por parte de SCYMA. FUPAD entregara propuesta el 17/10/2019. ESET en estructuración para firma de la adición. Se estima formar adición próxima semana.
	Interventoría Sísmica 2D Arjona y Nueva Granada	<ul style="list-style-type: none"> Pendiente declaración desierto proceso. Proceso Concurso de Méritos CM-03 Inicio proceso: 23/07/2019 Nueva fecha suscripción del contrato 27/09/2019
	Batimetría Pacifico	<ul style="list-style-type: none"> CDP en tramite. ESET en estructuración. Pendiente presentar al comité de contratación para recomendación de estudios previos.
Stand-by	Adición Convenio 474 de 2017 EnTerritorio - Pozo Pailitas. Según el acta de suspensión se reactivará el convenio el 22 de Octubre. Nota: es posible que el presupuesto cambie porque están realizando nuevo sondeo de mercado y análisis de costos.	Convenio Suspendido por 2 meses - hasta el 22 de Octubre 2019
Actividades en tramite de Vigencias Futuras	Pozo estratigráfico VMM *	<ul style="list-style-type: none"> Solicitud Vigencia Futura en el DNP por medio del SUIFP - Radicado N°613772 el 19/09/2019. Solicitud Vigencia Futura - Radicado 29/08/2019 en el Ministerio para viabilidad del sector y poder radicar en DNP. Presentación Ministerio Lunes 26 y DNP Martes 27 de agosto. Interventoría pozos - en proceso de análisis del sondeo me mercado. Viernes 20 de sep llegaron ofertas.
	Interventoría Pozo estratigráfico VMM *	
	Pozo estratigráfico Catguas*	
	Interventoría Pozo estratigráfico Catguas*	
	Consulta Previa Pozo Guajira *	
	Consultoría Manejo Información técnica	
Actividades en Análisis Técnico	Contrato interadministrativo para la Interventoría Cuenca Plato-VIM	<ul style="list-style-type: none"> Pendiente por definir la entidad del estado para realizar la interventoría al contrato interadministrativo N° 581-2019 firmado 04/08/2019.
	Arenas bituminosas	<ul style="list-style-type: none"> El presupuesto estimado para este proyecto es \$10.001.628.265. En estructuración del ESET para la adición al Convenio con Colciencias. Se deberá liberar CDPs de prestaciones de servicios y definir la interventoría de la cuenca plato para financiar esta adición.

3. OBLIGACION ESPECIFICA: Apoyar a la ANH en la estructuración del proyecto de inversión para 2020 y vigencias posteriores.

ACTIVIDAD DESARROLLADA: Después de ser aprobada la solicitud de vigencias futuras frente al ministerio de hacienda y crédito público con los 4 componentes que involucra recursos 2019 y 2020 del proyecto de “IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS EXPLORATORIOS DE HIDROCARBUROS NACIONAL” de la vicepresidencia técnica. Se inicio la gestión interna administrativa del proceso para la contratación de los componentes, se presentó al comité de contratación los ESET para cada uno de los procesos y posteriormente se radicaron en la oficina OAJ y de esta forma cargar en la plataforma del SECOP e iniciar cada proceso de licitación pública.

Pozo estratigráfico VMM *	Proceso Licitatorio ANH-04-LP-2019
Pozo estratigráfico Catguas*	Proceso Licitatorio ANH-05-LP-2019
Consultoría Manejo Información técnica	Concurso de Méritos ANH-07-CM-2019

Por otra parte, lidere la formulación desagregación de los proyectos 2020 de la VT para la presentación oficial la actividad planeada por la VAF al equipo directivo ANH. Se trabajo en equipo con los técnicos para la formulación detallada de cada proyecto donde se definió la contratación inicial de todos los componentes del proyecto 2020 de la vicepresidencia.

4. OBLIGACION ESPECIFICA: Acompañar a la ANH en las validaciones y aprobaciones presupuestales y de proyectos ante los entes estatales correspondientes.

ACTIVIDAD DESARROLLADA:

Se ha realizado acompañamiento en el proceso de validación presupuestal para viabilizar los procesos de vigencias futuras según requerimientos del Ministerio y Crédito Público durante el proceso de aprobación.

Gestione la expedición de los siguientes CDP:

292308	Solicitud CDP 672. Batimetría pacifico.
299287	Solicitud CDP 678. Prestación de servicios profesionales apoyo interventorías.

5. OBLIGACION ESPECIFICA: Apoyar a la VT en la estructuración y seguimiento a los de gestión y presupuestales.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

- Se realizó ajustes por recomendación de la gerencia de planeación, Ministerio de Hacienda y Crédito Público al documento para la solicitud de vigencias futuras.
- Participación en las reuniones de seguimiento de proyectos de inversión, lideradas por el equipo de planeación, OAJ y VT.
- Seguimiento a las actividades, compromisos y a la ejecución presupuestal del proyecto VT 2019 para el periodo de septiembre con los líderes de cada proceso y el vicepresidente técnico. Actividad que fue reportada en la plataforma SPI (seguimiento a proyectos de inversión) del Departamento Nacional de Planeación.
- Seguimiento presupuestal por cadena de valor y estado de cada proceso; actividades en ejecución, en proceso de contratación, stand by, actividades en trámite de vigencia futura, actividades en análisis técnico.
- Coordinación y seguimiento de trámites internos para la viabilidad de las contrataciones requeridas en los procesos con OAJ, Sísmica las Mercedes e interventoría, Arjona y Nueva Granada e interventoría, inversión social para la sísmica las Mercedes para la adición al convenio 602 con FUPAD, consulta previa la Guajira y Batimetría Pacífico.
- estudio regional Llanos Paleozoico, manejo y mejoramiento de la información Seguimiento a los desembolsos de los compromisos de cada contratación de la VT para seguimiento y verificación de la ejecución presupuestal.
- Seguimiento a la transferencia de recursos según compromisos de los convenios suscritos con el Servicio Geológico y Colciencias.
- Coordinación de reuniones para seguimiento y validación de las necesidades de la ANH en el proceso para el convenio de la inversión social de la sísmica las Mercedes revisión y ajustes ESET.

6. OBLIGACION ESPECIFICA: Asesorar a la VT en los procesos de reporte gerenciales internos y externos.

ACTIVIDAD DESARROLLADA:

- Se han gestionado reuniones de seguimiento con el equipo técnico y de gestión del conocimiento de los proyectos de inversión de la VT, para la preparación de reportes internos (comités estratégicos, comité de contratación).
- Actualización permanentemente de la metodología para la presentación de la gestión de proyectos de la VT a comités estratégicos y seguimiento a proyectos con presidencia.
- Actualización y medición indicadores de gestión de los proyectos de inversión de la VT en la herramienta interna ANH para el seguimiento de proyecto SharePoint implementada por el área de Planeación.
- Preparación y entrega de información solicitada por el Ministerio de Minas sobre el estado de los proyectos para validar su ejecución, según solicitud realizada por la OAJ.

- 7. OBLIGACION ESPECIFICA:** Apoyar a la Gerencia de Gestión del Conocimiento en el seguimiento y la supervisión de los convenios y contratos.

ACTIVIDAD DESARROLLADA: Seguimiento, asesoría, coordinación y participación en las mesas de seguimiento jurídicas para dar inicio a los convenios con Colciencias y SGC.

- 8. OBLIGACION ESPECIFICA:** Prestar apoyo requerido en las actividades de supervisión de los contratos señalados por el supervisor.

ACTIVIDAD DESARROLLADA: Se ha prestado apoyo al supervisor para la suscripción del contrato con Wood Mackenzie el cual tiene como objetivo el “Acceso a un año a la plataforma y módulos fiscal service bases de datos E&P global economic model.

- 9. OBLIGACION ESPECIFICA:** Apoyar a la Vicepresidencia Técnica en los compromisos adquiridos para el cumplimiento de las normas de certificación del sistema de gestión.

ACTIVIDAD DESARROLLADA: Actualización del plan institucional ANH de la VT, organización y envío de información para auditoría interna en temas de proyectos de inversión solicitados para la próxima auditoría de seguimiento con Icontec.

- 10. OBLIGACION ESPECIFICA:** Apoyar a la Vicepresidencia Técnica en el seguimiento de los indicadores de gestión de proceso de “IDENTIFICACION DE OPORTUNIDADES EXPLORATORIAS”

ACTIVIDAD DESARROLLADA: Carga mensual de los informes mensuales de seguimiento de proyectos, indicadores y ejecución presupuestal en el SPI, seguimiento avance de proyectos e indicadores de gestión con el ministerio de minas, seguimiento y actualización del plan de acción institucional en la herramienta SharePoint

1. RESUMEN DE EJECUCIÓN DE RECURSOS

ÍTEM	VALOR
Valor Total del Contrato	\$67.339.918
Valor por desembolso	\$11.223.320
No. de desembolsos realizados a la fecha	3
Valor Total desembolsado al Contratista a la fecha	\$22.084.597
Valor por ejecutar (incluyendo pago por periodo actual)	\$34.032.001

2. RESULTADO DE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO

2.1 Estado del Desarrollo del Contrato

	SATISFACTORIO
X	NORMAL
	DEBE HACER AJUSTES
	RETRASADO

2.2 Observaciones

- Ninguna

2.3 Recomendaciones


- Ninguna

De acuerdo con lo anterior certifico que he verificado a cabalidad el cumplimiento de todas las obligaciones derivadas del contrato, en el marco de las funciones asignadas en el Manual de Contratación Administrativa de la ANH, adoptado mediante Resolución 400 del 22 de junio de 2015, expedida por el Presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH.

Así mismo, certifico que: 1) dicho contrato se ha ejecutado con estricto cumplimiento de su objeto, obligaciones, condiciones técnicas, plazos y demás previsiones pactadas.

2) Que en desarrollo de mi función de supervisión he elaborado oportunamente y remitido para que reposen en la carpeta del contrato todos los informes, actas, correspondencia y documentos producidos con ocasión de la ejecución del mismo.

Atentamente,



FRANKLIN E. RODRIGUEZ G.
Gestor T1-19
Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH

FRANKLIN E. RODRIGUEZ G

Supervisor del Contrato No. 559 de 2019