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Vicepresidencia técnica Dostirata-io; GERENCIA DE GESTION DE LA INFORMACION TECNICA

Agencia Nacional de Hidrocarburos -ANH
Avenida Calle 26 No, 59-65 Piso 2

Asunto: Entrega Informe de Cumplimiento de Actividades No. 01 del mes de Noviembre de 2019
- Convenio Interadministrativo No.638 de 2019.

Respetado Ingeniero Johon

Dando cumplimiento a mis obligaciones contractuales con la Agencia Nacional de Hidrocarburos,
me permito hacer la entrega del Informe de Cumplimiento de Actividades No. 01 del Contrato No.
638 de 2019, el cual corresponde a las actividades desarrolladas durante el periodo comprendido
entre el '23 de Octubre y el 06 de Noviembre de 2019.

Cualquier inquietud o informacidn adicional al respecto quedo atento(a).

Cordialmente,

wie Loy 9
ITA BRAVO GUERRERO -

DIRECTORA GESTION DE LA INFORMACION
C.C. 51.657.163 :
mbravo{@sgc.gov.co

Proyecto: Pedro Rangel Segura
Elaboro: Leidy Galeano Rojas

Diagonal 53 N.° 34-53, Bogotd, D.C., Colombia, PBX {571) 2200000, 2200100, 2200200 Fax: 2220797
WWW.SgC.ZOV.CO
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INFORME DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES

PERIODO DEL INFORME: Del 23 de Octubre al 06 de Noviembre de 2019.

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No.639 DE 2019, SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO
GEOLOGICO COLOMBIANO Y LA AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS.

Aunar Recursos técnicos, humanos y financieros con el fin de adelantar las acciones
encaminadas al mejoramiento de la calidad del dato, a la digitalizacién y carga de informacién
histérica y a la preservacion y recuperacién de informacion técnica que se encuentra en el
Banco de Informacion Petrolera, asi como al establecimiento de los Acuerdos de Niveles de

Servicio (ANS) y el protocolo de flujo de informacién requeridos para el normal funcionamiento
del Banco de Informacion Petrolera - BIP, en el marco de las competencias de cada entidad.

DIRECCION DE GESTION DE LA INFORMACION - DGI

PROCESAMIENTO DE MUESTRAS DE ROCA 'Y FLUIDOS

Litoteca Nacional “Tierra de Paz"
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DETALLE DE LAS OBLIGACIONES ESPECIFICAS Y LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS
EN EL PERIODO.

Dentro del marco del convenio se desarrollaron las siguientes actividades:

1. OBLIGACION ESPECIFICA “Preservacion y carga de informacion de muestras de
rocas pendientes de ingresar al flujo de informacion del Banco de Informacion
petrolera”:

Inventariar, Verificar (fisica y técnicamente), Preservar, cargar e integrar 7.500 cajas de las
muestras geoldgicas que estan pendientes del proceso de entrega de la Agencia Nacional de
Hidrocarburos'— ANH al Servicio geoldgico Colombiano —-SGC, provenientes de actividades de
exploracion, Evaluacion y produccion de hidrocarburos con el fin de que sean ingresadas a la
Litoteca Nacional “Tierra de Paz” bajo estandares del Banco de Informacién del servicio
Geoldgico Colombiano — SGC que permitan su ordenamiento, preservacion y almacenamiento
final.

1.1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Se realizaron las actividades de contratacion del personal (24 recursos humanos),.induccion al
personal del proyecto (Politicas de seguridad; salud ocupacional y ambiente; HSE; peligros,
riesgos e identificacion de peligros; accidentes de trabajo; medicina preventiva y del trabajo;
peligros propios del cargo y sus controles; plan de emergencias; Reporte de condiciones
subestandar; Uso y mantenimiento de elementos de proteccion personal).

Capacitacion en los diferentes procesos, requerimientos y metas necesarios para el
cumplimiento de las obligaciones del convenio. Se dio a conocer los estandares del Servicio
Geoldgico Colombiano — SGC para el proceso de verificacion de las muestras geoldgicas objeto
del proyecto.

Se realiz6 capacitacién a todo el personal en el manejo de las herramientas del SGC: CIM y
WMS.

Dentro de la capacitacion y posterior acompafamiento en el inicio de actividades se realizaron
las siguientes actividades:

¢ Identificacion Actividades de Verificacion técnica de las muestras de roca del pozo que
consiste en organizar en forma separada los diferentes tipos de muestras del pozo. Se debe
disponer cada una de las cajas de manera que la base se oriente hacia donde se encuentra
el Tecnico responsable de realizar las actividades de verificacion y almacenamiento de
muestras de roca.
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Verificar las cantidades de cada producto y adherir a la Gltima muestra de cada producto la
respectiva etiqueta de producto. Adicional, verificar las condiciones de cada empaque
individual y desarrollar las labores de limpieza de las cajas.

Rotular las cajas con el nombre del pozo, consecutivo de cajas, la profundidad, niimero de
muestras y tipo de muestras, y adherir a cada caja una etiqueta ciega LPN.

Creacién del ANS, entrada en WIMS.

Recepcién de las muestras de roca del pozo o proyecto objeto de verificacion a través del
RF (Radio Frecuencia). '

Una vez se termine la verificacion técnica y recepcion de las muestras de roca del pozo o
proyecto objeto de verificacion a través del RF, se expedira una constancia de entrega de
muestras con destino a la comparnia operadora responsable de la generacién de estas
muestras, al EPIS y a la Agencia Nacional de Hidrocarburos.

Paletizado: Ubicar las cajas verificadas en pallets y paletizar. Desarrollar labores de limpieza
de las cajas y pallets.

Ubicacion del pallet a través del RF: Almacenar el pallet en la ubicacién generada por el RF
con ayuda del montacargas ftrilateral (TSP 7000) y los carros satélites.
Se debe llevar un registro diario del estado de los montacargas y los carros satélites.

Almacenamiento del pallet: Almacenar el pallet en la ubicacién generada por el RF con
ayuda del montacargas trilateral (TSP 7000) y los carros satélites.
Se debe llevar un registro diario del estado de los montacargas y los carros satélites.

Rotular las cajas con el nombre del pozo, consecutivo de cajas, la profundidad, nimero de
muestras y tipo de muestras, y adherir a cada caja una etiqueta cnega LPN (Numero de
localizacion en el panel).

Para tener en cuenta en los pozos marcados en metros la equivalencia de cambio de metros
a pie donde se estipulo que un pie equivale a 0.3048 m.

La fecha de recepcidn que se captura es la fecha en el sello de recibo de la carta. Si no se
encuentra se coloca la de envio de la operadora. Si no hay informacién de envio se coloca
la fecha de carga en Gabriela.

Los pozos que tienen cajas cuyo peso supera el maximo establecido para manejo manual
de carga en 25 kg de acuerdo a norma de seguridad y salud en el trabajo. Estas cajas se
separan por corazones.
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e Cuando existen pozos con corazones de 1/3 y 2/3 las muestras deben separarse para
sSu mejor preservacion.

e Para dar continuidad al procedimiento de verificaciéon de corazones de pozo, se autoriz
la carga en WMS de los pozos que no tienen la Formacién Geoldgica. Luego se pueden
editar para incluir esta informacion.

e Los formatos de verificacién deben ir con firmas de revisado en expedientes, adicional al
margen debe ir firma del gedlogo que verifica en sitio de trabajo.

» Se designé un gedlogo para apoyar el personal de ntcleos y un geologo para apoyo en
la verificacion de muestras de zanja, quienes permaneceran en los puestos de trabajo
de verificacion.

o Se autorizé la Marcacion de nucleos cuando no coincide con la real.

e No se remarcan las bolsas que tengan inconsistencias, se debe colocar una etiqueta de
correccién para estos casos.

e Cuando hay muestra regada en la caja se recoge y se hace muestra compuesta.

e Muestras iguales del mismo set se unen. Muestras de diferente set no se unen, pero se
deben reportar de manera independiente.

e Cuando hay inconsistencias se apoya con informacion de la base de datos y si es el caso
se descarga registro de pozo que permita resolver la duda.

e Cuando se encuentran productos de pozos ya cargados en WMS, se anexa la muestra
directamente al pozo y en WMS se le coloca una letra adicional que identifique la orden
de compra (reproceso).

¢ Los Gedlogos recibieron capacitacion por parte de la ANH en cabeza del Ingeniero Johon
Restrepo en la busqueda de registros y documentos en bases de datos del Epis, con los
cuales se busca asegurar la calidad de la informaciéon cargada y para solucionar
inconsistencias que no habian permitido la carga al WMS de algunos pozos.

A la fecha del corte de este informe (noviembre 6 de 2019) se tienen los siguientes datos de
muestras de zanja verificados y cargados al WMS:
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| FEEHA ) FECMA U POZO CAIASZS CAASZH RESPONSABIE. | CARGAWWMS |CODIGD ASN
ASIGNADD | “CARGA R - R T & N N RS
2102019 | =/10r2019| GalacE GALA-IE 7 15 EDEAR NAVAS ANGIE ATIZA 14578
/102005 | 23/10/2015 | LLANDITR: LLANITO-132 1L 5 YAIRDON THSZ MARLA ARDILA- 14582,
2//10/2012|Bf10/2ms| ORITOLSL ORITD-151 7 14 GABRIELGARCIA  [DRA BALLESTER| 14883
/1072019 | 010/201%| ORITASZ QRITD-152 5 . a7 CINDYSUAREZ MORS BALLESTER 14888
2102018 (a0no2ms| ormoies | oRTO-15% - 5 35 YAIRON DIAZ NORA BALLESTER] 14885
/102005 | 31/10/2008 [ EE1US IR | CasABE-1Te DIR | B 15 OSCARSANTAMARIA | MARIZ ARDILY|  1am1
2/1yz01e | 3vgreme| Tisooo1a | msauirama-ia. & 3 ANGELLEGUZAMDN [NDRABAUSTER] 14592
ofiazoesroiaos| uwsnorzs | wesnim-12s i1 5 ANGEL LEGUZANON NDRS BALLESTER] 14593
2E/10/2018 | 30/10/2015| YARIQS3L YARIGUF53L 5 24 FREDDY METHNA MARIAARDILY| 14584
31/10/201% | 3/10/201S| SROQMCOS | SAN ROQUES 5 25 CINDYSUMREZ WORA BALLESTER 13833
N/1Y2019(31/10/2008 | CSBELYZE | CASARE-1428 2 15 CINDYSUNREZ MAFIA SEDILY 14855
2071672018 | 1/13/208 | oRTois? OFRITO-157 3 s " GABFRIELGARLIA MARIA ARDILA 1357
/102018) /112002 | YaRiO3s YARIGUR138 8 20 AMCGEL LEGUZANON | MARIAARDIA | 1ims
/IY2019| Wi2me | YARIGSRS | YoRIGURSZS 15 37 EDTSRNAVAS MDRABALLESTER 1988
30/10°2012] 1/1%2002 | SROQO07 | saN ROQUE-7 5 13 YSIRON DIAZ MORIA ARDILA 13500
17112018 | 7132018 @Rzoms || GaRzas-s 14 32 CINDYSUARET MARIAARDILA | 12903
5/11/2015 | 5112018 | CIGATDIZST | GIGANTE-2ST i 2 BNEELLECUZAMON | MARLA KNRDILA 14508
51142018 | 5/11/20i% |GIGADID25T2| GIZANTES2ZST2 1 2 ANGELLEGUIZAWMON | MORIAASDILA | 12810
1/1f2018 | 5/1y9ms | GALAGEA | caALA-34 7 is FREDDY MEDHIA DRA BALLESTER|  la@a
1/13/2018 | s/1y201e | suERDos2 SUERTE-32. 5 24 IYAIRDN DIAZ MARIA ARDILA 14615
SUBTOTAL 1% am
TOTALCAZAS
MUESTRAS DE
ZAMLA 522

Figura 1. Datos de muestras de zanja verificados y cargados al WMS.

En la realizacion de esta actividad se hizo cambio de muestras a cajas nuevas por deterioro
en un total de 31 cajas.

A la fecha del corte de este informe se tienen los siguientes datos de corazones de pozo
verificados y cargados al WMS.

© FECHA. | FECHA CAINS DE e S e
L [ A ERAR ARMT lord Pk “RESPH CARG £OD )
23/10/2013 | 5/13/2019 |GUANDD47  |GUANDO47 13%|ANDRES RODRIGUEZ, ANDREYSANDRA BALLESTEROS 14904
|ToTALcAAs
CORAZONES: 113

Figura 2. Datos de corazones de pozo verificados y cargados al WMS.

Para un total de 21 pozos ubicados en estas 630 cajas procesadas.
En la siguiente gréfica de PRODUCCCION LEGACY se observa la curva S de avance del
proyecto donde se presenta la meta de cajas a procesar hasta el 31 de diciembre vs los
datos de cajas procesadas a diario.

Pagina 6 de 12




SERVICIO
GEOLOGICO
COLOMBIANO

PRODUCCION LEGACY
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Figura 3. Grafica de Produccién.

La desviacién se debe a actividades de capacitacion y de aprendizaje de los procedimientos
establecidos por el Servicio Geoldgico Colombiano. Se espera que ya se normalice al final
del primer mes de actividades.

2. OBLIGACION ESPECIFICA FLUIDOTECA “Preservacién de las muestras de Fluidos de
la Litoteca Nacional’:

Identificar, inventariar, preservar y almacenar 3.200 muestras de fluidos tomados de las
pruebas de pozo entregadas a la Litoteca Nacional, provenientes de actividades de
exploracion, Evaluacion y produccién de hidrocarburos con el fin de ingresarlas a la Litoteca
Nacional “Tierra de Paz” bajo estandares del Banco de Informacién del servicio Geoldgico
Colombiano — SGC, que permitan su ordenamiento, preservacion y almacenamiento final.

2.1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Se realizaron las actividades de contratacion del personal (3 recursos humanos), Induccion
al personal del proyecto (Politicas de seguridad; salud ocupacional y ambiente; HSE:;
peligros, riesgos e identificacion de peligros; accidentes de trabajo; medicina preventiva y
del trabajo; peligros propios del cargo y sus controles; plan de emergencias; Reporte de
condiciones sub estandar; Uso y mantenimiento de elementos de proteccién personal).
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Se realizo el Inventario del 30% de las muestras de fluidos recibidas como parte de la
entrega de la ANH al SGC. Para realizar este inventario se realizé el siguiente.
procedimiento:

o Desempaque y limpiado de las muestras.

¢ Revision de la informacion contenida en las etiquetas de las muestras: Clasificacion
inicial de las muestras por pozo, tipo de fluido (crudo y agua) e intervalo de profundidad.

e Almacenamiento temporal de las muestras en canastas y etiquetado manual de los
nombres de los pozos y nimero de canasta (caja).

¢ Registro de la metadata en el inventario de Excel. Se recopilan todos datos encontrados
en la etiqueta de cada muestra como: fecha de almacenamiento temporal, fecha de
muestreo, numero de caja, operadora, contrato-bloque, nombre del pozo, tipo de fluido,
sitio de muestreo, intervalo, volumen, formacién geolégica, método de muestreo,
laboratorio, nimero de frascos, tipo de envase, comentarios, gravedad API, presion,
BSW, PH, temperatura de la muestra y coordenadas norte y este.

Se realiz6 control de calidad de la informacién registrada en el inventario Excel de 23
muestras de fluidos aleatorias.

e Se realiz6 el inventario inicial de las muestras de fluidos.

e Alafecha de corte se han identificado 101 pozos los cuales contienen 669 muestras
de fluidos en diferentes empaque y tamarios. Existen 296 muestras que no se han
podido asociar a ningtin pozo debido a carencia de informacién en la etiqueta de los
frascos. '

e En esta fase de Inventario no se ha realizado carga de la informacién en las
aplicaciones CIM y WMS debido a que se requiere tener la informacién inventariada
del pozo completo para poderlo cargar.

3. PROCESOS DE ADQUISICION.

A continuacion, se presenta el estado a Noviembre de 6 de 2019 de las adquisiciones
requeridas para las iniciativas.
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ESTADO DE ADQUISICIONES A NOVIEMBRE 6 DE 2019
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ESTADO DE ADQUISICIONES A NOVIEMBRE 6 DE 2019
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4. CONCLUSIONES:

De la iniciativa a ejecutar durante la Vigencia 2019 del convenio Legacy “Muestras de rocas”
se puede resaltar que: '

a) Se han procesado 21 pozos para un total de 630 cajas verificadas y almacenadas durante
el periodo del presente informe (Octubre 23 a Noviembre 6 de 2019).

b) De la iniciativa a ejecufar durante la Vigencia 2019 del convenio Implementacion
Fluidoteca se puede concluir que a la fecha de corte se han identificado 101 pozos los
cuales contienen 669 muestras de fluidos en diferentes empaque y tamafos.

c) Existen 296 muestras de fluidos que no se han podido asociar a ningin pozo debido a
carencia de informacion en la etiqueta de los frascos.

d) Se han realizo los procesos de adquisicién de acuerdo con los requerimientos de las
iniciativas.
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Diccionario de términos:

CIM: Base de datos que régistra la trazabilidad de las muestras desde la recepcién
hasta el punto de verificacion. - Control Integrado de Muestras.

WMS Base de datos de la ubicacién de muestras y caracteristicas basicas -
Warehouse management system.

ANS  Acuerdos de nivel de servicio.
RF Radio Frecuencia.

LPN  Numero de localizacion en el pallet.
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