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CONTRATO NUMERO

FECHA DE FIRMA 23-ene-2018.

280

FECHA DE INICIO 23-ene-2018.

NOMBRE DEL
CONTRATISTA

HALDER ROMEL LUGO LOPEZ.

DOCUMENTO DE
IDENTIDAD o NIT

C.C. No 79.340.185

OBJETO DEL CONTRATO

Prestar servicios profesionales especializados de apoyo a la Vicepresidencia
de Contratos de Hidrocarburos, en el seguimiento y control al cumplimiento
de los compromisos de los Contratos E&P, Contratos de Evaluacion Técnica
y Convenios, de conformidad con las obligaciones contractuales, la
normatividad que es aplicable y la politica que en materia de hidrocarburos
dicte el Gobierno Nacional.

PERFECCIONAMIENTO

CDP No. 10418 FECHA CDP 12/enero/2018
RP No. 28618 FECHA RP 23/enero/2018
PLAZO DE EJECUCION 23-enero-2018 al FECHA DE .
- 31/diciembre/2018
31/diciembre/2018 TERMINACION
FECHA DE 23/enero/2018 MODIFICACIONES AL

CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO

$10.000.000 mas el IVA
para un valor de
$11.900.000 por mes
completo o proporcional
fraccion de mes

$136.850.000 (Incluido

IVA) FORMA DE PAGO

PERIODO DE SUPERVISION
DEL CONTRATO

Mes de abril de 2018
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CONTROL DE LA EJECUCION

1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA (Para la fecha del informe)

El Contratista presenté informe mensual de actividades mediante radicado N°20184110143892
Id: 275278 de fecha 02 de mayo de 2018

1. DETALLE DE LAS ACTIVIDADES DEL PERIODO

1.1 Realizar el seguimiento a la entrega dentro de los plazos contractuales, revisar su contenido
elaborando los informes de verificacion establecidos en el Sistema de Gestién de
calidad, proyectar solicitud al Operador de la informacién complementaria a que haya
lugar y realizar el seguimiento hasta que se dé cumplimiento a la obligacion contractual
de los diferentes informes objeto de seguimiento: a. Programas Exploratorios, b. Avisos
de Descubrimiento, c¢. Programa de Evaluacién, d. Resultados del Programa de
Evaluacién, e. Declaracion de Comercialidad, f. Plan de Explotacion o Plan de
Desarrollo, inicial y sus actualizaciones, g. Programa de Trabajos de Explotacién o Plan
Anual de Operaciones, Inicial y sus actualizaciones, h. Informes Diarios de Perforacién,
i. Informes Diarios y/o Semanales de Adquisicion Sismica, j. Informes Mensuales de
Actividades (IMA), k. Informes Trimestrales, |. Informes Ejecutivos Semestrales.

1.2 Emitir oportunamente los conceptos técnicos y respuestas a las solicitudes Operadores de
los Contratos, o sobre temas de su competencia que hayan sido designados.

1.3 Identificar y reportar la causacion de los Derechos Econdmicos aplicables de acuerdo con lo
establecido en la minuta de cada contrato.

1.4 Generar alertas tempranas ante eventuales incumplimientos de las obligaciones
contractuales, proyectar la comunicacion que lo sustenta y si es del caso, el respectivo
seguimiento a las actividades que las operadoras para subsanarlo.

1.5 Realizar las visitas de seguimiento para la verificacion de los compromisos exploratorios o
de produccién que sean requeridas por la ANH, en las areas donde se desarrolle las
referidas actividades.

1.6 Elaborar informes, reportes y presentaciones que reflejen el seguimiento efectuado al
avance de los compromisos e inversiones, el estado de cada uno de los contratos,
avance de actividades, entrega de informacion al EPIS, Avisos de descubrimiento Areas
en Evaluacion. Areas en Explotacion, devoluciones de area, y liquidacion de los
contratos objeto de seguimientos, entre otros.
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1.7 Elaborar oportunamente las respuestas a las solicitudes remitidas por los Contratistas, otras
dependencias de la ANH, entidades estatales, organismos de control, terceros y en
general todas aquellas que se relacionen con los contratos objeto de seguimiento y
conceptuar técnicamente sobre las mismas.

1.8 Actualizar permanentemente los sistemas de informacién, servidores, bases de datos y
aplicativos de la ANH, con las modificaciones, adiciones, actos contractuales y demas
decisiones gque se generen para cada Contrato.

1.9 Desempefar las demas actividades que le sean asignadas por parte del supervisor del
respectivo contrato, para el cumplimiento del objeto contractual.

De acuerdo con las directrices relativas a la coordinacién del Grupo 3 para el
seguimiento y supervision en el cumplimiento de las obligaciones derivadas de
los contratos y convenios de exploracion y produccién de hidrocarburos a cargo
de la Vicepresidencia de Contratos, y a la distribucion de los contratos asignados
al se tiene lo siguiente:

I.  Conocer el historial y estado actual de los contratos asignados.

Se realizaron reuniones periddicas con los profesionales a cargo de cada gerencia para
analizar el estado actual y los tramites de cada uno de los contratos.

Contratos asignados:

ALPHA CONSULTORES LTDA.
COLIBRI (E&E)
CEPSA COLOMBIA S.A. - CEPCOLSA
CPO 14 (E&P)
GARIBAY (E&P)
LLA 22 (E&P)
MERECURE (E&P)
PUNTERO (E&P)
TIPLE (E&P)
COMPETROL LTDA
CHICUACO (E&P)
EQUION ENERGIA LIMITED
NISCOTA (E&P)
HOCOL S.A.
ARMERO (CE)
CHENCHE (CE)
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CLARINERO (E&P)
CPO 16 (E&P)
CPO 17 (E&P)
ESPINAL (CE)
GUA 2 (E&P)

GUARROJO (E&P)
LLA 13 (E&P)
LLA 65 (E&P)
MUISCA (TEA)
ORTEGA (CE)

PERDICES (E&E)
PULI (CE)
QUIMBAVYA (CE)
RIO CABRERA (E&P)
SALTARIN (E&P)
SAMAN (E&P)
SN 15 (E&P)
SN 18 (E&P)
SN 8 (E&P)
TOLDADO (CE)
TOLIMA (CE)
TOY (CE)
VIM 15 (E&P)
VIM 6 (E&P)
VIM 8 (E&P)
VSM 10 (E&P)
VSM 9 (E&P)
YD SN 1 (E&P)

INVERSIONES Y OPERACIONES
BLOQUEBSASS

BUENAVISTA (E&E)
La Luna E&P S de RL sucursal
Colombia
VMM 4 (E&P)
MANSAROVAR ENERGY COLOMBIA
LTD
LLA 69 (E&P)

NEW HORIZON EXPLORATION INC
LA MAYE (E&P)
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OMEGA ENERGY COLOMBIA
LLA 21 (E&P)

PLATINO ENERGY HOLDINGS II
CORP. SUCURSAL COLOMBIA EN
LIQUIDACION
VICTORIA (TEA)
SUELOPETROL, C.A. SUCURSAL
COLOMBIA
LLA 61 (E&P)

TELPICO COLOMBIA LLC
LLA 42 (E&P)

VSM 22 (E&P)

VSM 3 (E&P)

YPF COLOMBIA S.A.S
COR 12 (E&P)

COR 14 (E&P)

COR 33 (E&P)

Il. Realizar seguimiento a los Contratos E&P y/o Convenios de Exploraciéon y
Produccion y/o Convenios de Explotaciéon de Hidrocarburos y/o Contratos de
Evaluacion Técnica que se encuentren realizando actividades de consulta previa,
tramites ambientales y demas gestiones derivadas de la fase preliminar.

Se continuo con el seguimiento de la linea base con los pendientes de cada gerencia.
La base de datos se mantiene actualizada en la direccion asignada por la VCH y se
hace seguimiento a los compromisos y tramites pendientes por parte de los operadores
y de las &reas internas.

lll. Realizar seguimiento a los contratos en fase de exploracion.

Con la Operadora CEPSA se determinaron los siguientes pendientes y el estado de sus
contratos con la ANH:

I.  Tramites en seguimiento relacionados:
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s Segrraye|| e DiasGSCE  Dias GSCP
Responsable GSCYMA
cPO17 20184010108652 Hocol. En Fase 11 - Termina el 30de Abrilf solcitan 17 de plazo con
Id: 266173 10 0 0|U55157,000 actividades (de acuero con resultados de pozo GodricNorte)
20174110328652 Omega solicita se le indique el consultor independiente. Debe estar
Az Id: 239604 80| 0 0O|cerrado.
Suelopetrol sollicta 12 meses adicionales para la fase 1{vencida el 11 de
LLAB1 201?0101:64532 marzo 2018) paraejecutar el pozo A3 pendiente y propone voluntad de las
Id: 260639 27 0 O|partes US5100.000en estudios
= SN &/SN 18 Hocol solicita 15meses adicionales para laFase 1 (Fin de fase
20184010122022 Sep y Oct-18), para cumplir con 259 km de sismica 2Dy un pozo A3.
N8 Id: 269508 Proponen atividad adicional de: Descripcion de nicleos, geoquimica,
5 0 0O|bicestratigrafia, Petrofisica. US51,725, 656.
VIME 20184010057802 Hocol solicita se le acredite un pozo estratigrafico como reemplazo del
Id: 253858 44 0 0O|pozo A3. (fase | vencid marz-2016)
Hocol solicita traslado de US51,638, 201 para sismicaen SN-15.
20184010066562 . ~ N L
V5M 10 \d-256530 (US51,885, 5099 adicionales de SN-8) Pendiente la acrditacion de sismica de
36 0l 0|Perdices enel compromiso de VSM-10
128840 . . R e .
BUENAVISTA 0 337 0|se realizd sesion de trabajo con OMEGA se midificaran las RIE del campo.
128836 0 337 0O|Temaen solucidn.
SAMAN 199345 0 19 39[Hocol solicitd en julio 2017 laampliacion del drea comercial de Mamey.
Cepsa enviacoordenadas del area de campo Cubarro en explotacion. VT
GSCP 101089 emitd concepto del drea de explotacion. Se graficaran las coordenadas
0 69 0O|propuestas por el titular y el conce pto emitido por VT para comparar.
TIPLE Cepsa anexa coordenada de campo Jilguero. VT emitd concepto del area
de explotacion Jilguero. Se graficaran las coordenadas propuestas porel
185058 titulary el conce pto emitido por VT paracom parar y poder definirel AEX. Al
0 18 0|lafecha nose cuenta con RIE.
'YPF da respuestaa solicitud de ANH con informacion del procesoen la
COR33 759159 o
0 0 29[sismica (pasado)
Cepsa solicita la suspension del contrato hasta que Cormacaema acepte la
cPO 14 228907 cesion de lalicencia. Expresaque la comunidad UNUMA cambiara las
1 0 103|condiciones de la consulta previa ya realizada por MetaPetroleum.
263787 0 0 16(Da alcance a laanterior, solicita la suspension de lafase 1.
cPO17 251408 0 0 46|Hocol informa activade s Social Proye cto Dorcas.
261337 0 0 21{No esdel Grupo (Morichito)
Hocol. Fase | . Adgsismica 231km 2y pozo A3finaliza 6 de DIC-2018. Solicita
GUA 2 261350 restitucion de 264 por el tiempo que tomo el ministerio de interior para
0 0 21|certificar comunidades. (desde el 27 de marzo de 2017)
LLA 22 266665 0 0 11{informe de gestion Marzo
Te Ipico solicita restitucion y ampliacion de plazos por acuerdo dde
LLA 42 245916 _ .
0 0 48[voluntades y dando acceso a informacion.
LLA 65 264920 0 0 32[Hocol envia actualizacion del estado del programa PBC
Ce psa solicita suspension del contrato por hechos atribuiblesa la
MERECURE 258488 comunidad y resistencia de la alcaldia (oposicion al contratista de obras
0 0 30|civiles). Esperando informacion de la ETH.
ORTEGA 261680 0 0 20(Hocol entrega informacidn solicitada del cam po Ortega. Planes.
233506 0 0 92|Hocol solicita suspension de la Fase 2 del Contrato SAMAN .
254112 Memo de GSE a GSCYMA soliciatando pronunciamiento de suspensidn
SAMAN 0 0 38|desde 2015.
GSCYMA 265042 Hocol reitera la suspension de la Fase 11 PEP, con justifiacion social
0 0 16linformado la viabilidad del paso al pozo Mamey West (desarrollo).
243579 0 0 M9(Hocol Informadel plan de Comunicaciones. Informativa
244747 Hocol remite informe mensual enero de las acciones realizadadentro de la
SN 15 0 0 48(consulta previa. Informativa.
Hocol remite informe mensual febrero de las acciones realizada dentro de
255242 0 0 42|la consulta previa. Inform ativa.
Memo interno de VORP aVCH informando estado de pago de DE. Informa
TIPLE 261559 - N
0 0 20(que esta pendiente el Acta de DEV
Hocol solicta la suspension del Contrato VIM-15(desde el 24-10-16) hasta
228818 que la ANLA se pronuncie respecto de lalicenciaAmbiental. En revision de
ViM 15 1 0 103|acta y oficio.
Hocol informa que la declaracion de un nuevo RAMSAR impediria el
246354 0 0l 48|avance de actividades.
2aa7a8 Hocol remite informacion de las socializacionesdel pozo Arrecife.
0 0l 67|Informativo
VIME 246389 0 0 48(Hocol solicita restitucion de plazo Fase I. Enrevision de Acta y of
Hocol remite informacion de las socializacionesdel pozo Arrecife.
ida Calle 26 No. 59 — 65 PR3, Edificip de la Caghara Cologibiana deddnfragsteictura - Bogota D.C. - Colombia
TeIEfgm%q(fBX): 57+1) %%’?%7 17, vw.anh.goyr.co, Info@anh.gov.c -Codig:PastalaIIE32] +¢ rminos desde &l momento que presentd
0 0 29lante el ICANH - Cacique-1 /174 dias y Pechiche -1 / 120 dias.
248335 0 0 48(Telpico enviainforme social - Marzo
VsM 3 261512 0 0 21|Telpico enviainforme social - Febrero
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Primera reunidn
informativa con
comunidades drea
de influencia

SIN CONTRATISTA

Por
actividades

II. Reuniones con Operadores

Contrato NISCOTA

Avance del proceso de socializacion.
relacién con el avance de la perforacién del pozo PAYERO E1Z:

Por orden
publico se
cancela

reunién
informativa

Segunda reunion
informativa con
comunidades
area de
influencia

SIN
CONTRATISTA

Tercera reunidn
informativa con
comunidades  del
drea de influencia
CON
CONTRATISTA

Cuarta reunién
informativa
comunidades
del drea de
influencia

CON

AVANCE

CONTRATISTA

. Quinta reunion
Por elecc.lones Informetive
parlamentarias comunidades
se » cancela Debate
reunion perfiles
informativa CON
CONTRATISTAS

Mejor Escenario

Equion realiza la siguiente presentacion en

INTENTO  de

SPE: POSIBLE Publicacién Vacantes,
Postulacién, seleccién y Contratacién

de Semana
Santa no se

realiza
reunidén
informativa

Cierre  Proceso

Informativo -
Acta de Acuerdo

de personal.

Movilizacién

Adquisicion  Bienes y

Servicios:
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Fase Actual:

Proxima Reunion programada: abril 21
* Se realizara la lectura del Acta de Acuerdos
e Se escucharan las nuevas pretensiones de la comunidad
« Temas ya informados pero que sectores de la comunidad pretenden “reabrir”:
¢ Incremento Tarifas camionetas acompafiantes (Maxo)
* Inversion Social Maxo
* Horario de movilizacién
« Bono
» Cargos en entrenamiento
* Madificacion de perfiles

Contratos CEPSA

Se realiz6 reunién con las directivas y el presidente de CEPSA, se present6 la actual
estructura de la compafiia y los objetivaos en el area de América. Se presentan los
estados de los contratos (Ya se relacion6 esta informacion en el informe del mes de
marzo).

Reuniones de sequimiento con VCH

Reunidén de sequimiento con Presidencia de ANH

Visita de campo Sismica SIN-15

OBJETIVO DE LA VISITA

Verificar la ejecucion de las actividades del programa sismico de compromiso
contractual

Verificar el estado de las operaciones, equipos y avance en la operacién de sismica
SN 15 -16- 2D

EQUIPOS DISPONIBLES EN CAMPO:

Equipos portatiles de perforacion de huecos para colocar Sismigel. Tractor.
Camiones Vibrocompactadores. Equipos de golpe para mejorar adquisicion en
zonas con gaps (Thumper - PEG40).

LINEAS PROGRAMADAS:

24 lineas para un total de 294 km - (5103 puntos de registro - SP)
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ACTIVIDADES:

Se verificaron las operaciones, equipos y facilidades durante la adquisicion de las lineas
sismicas. Se realiz6 visita a los puntos de perforacion y disparo de la linea 12 (SN15-16-12),
gue requieren de un hueco de 10 metros de profundidad y carga de 1800 gr de MAFE por
punto, presenciando varios disparos, observdndose una minima afectacion sonora, generando
una onda de choque en profundidad que no produce levantamiento de fragmentos de suelo en
superficie.

Se observé alrededor de esta y otras lineas grietas de desecacion sobre los suelos,
ocasionadas por efectos climatolégicos. Se realiz6 recorrido a tramos de las lineas 32, 34, 22,
5, 3 y 1. Se verificaron algunas trochas realizadas durante la topografia en proceso de
restauracion y abandono sin mayores efectos sobre el entorno.

Se visitaron las facilidades de bodegas de materiales y equipos de perforaciéon en el
campamento Volante (transitorio) en el corregimiento de Bayunca, adicionalmente los talleres
de registro en el Campamento Base Boca Canoa, ubicado en el corregimiento de Arroyo de las
Canoas del Municipio de Cartagena. De igual forma se verifico el proceso inicial de
procesamiento de la informacion que involucra apilado y deconvolucion de la sefal adquirida
para posterior envio a Bogota y Canada para interpretacion final.

CONCLUSIONES:

Se realiza reconocimiento de las areas de trabajo y de los equipos usados. Se evidencia un
avance en las actividades de Topografia 91%, Perforacién 86%, y registro 61%.

Al terreno se le esta dando el debido tratamiento de abandono y recomposicion, restauracion.
Los campamentos cumplen con las normas de seguridad y estandares de habitabilidad y medio
ambiente, manejo de residuos.

La red topografica armada para desarrollo del proyecto emplea los puntos de la red geodésica
del Instituto Geogréfico IGAC, y a partir de los mismos genera las poligonales necesarias para
el respectivo trazado de las lineas sismicas que componen el proyecto.

Se observa especial cuidado de parte de la alianza Hocol -SAE Exploration con los sitios donde
se encuentra infraestructura como viviendas, bocatomas de acueductos, lineas de alta tension,
a las cuales se les exige el cumplimiento de las distancias estipuladas en los pardmetros
ambientales, como, por ejemplo, 100 metros a los nacederos, viviendas, estanques piscicolas,
jagleyes y quebradas, a las cuales se dejan 30 metros de distancia, entre otras. de acuerdo
con lo estipulado en la Guia para programas de exploracion sismica terrestre del Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Finalmente, el arreglo y tendido de canales se realiza de acuerdo con el disefio del equipo
sismico, esperando completar la adquisicion del registro sismico de 294 kildmetros exigidos por
el contrato.
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Se evidencid un alto compromiso con las actividades de seguridad industrial, medio ambiente y

salud ocupacional.

IV. Realizar seguimiento a los contratos que se encuentren en produccion.

Se realizé el seguimiento a los contratos de produccion mediante las reuniones con el
grupo.

V. Realizar seguimiento a los Contratos E&P y/o Convenios de Exploracion y
Produccidon y/o Convenios de Explotacion de Hidrocarburos y/o Contratos de
Evaluaciéon Técnica que se encuentren suspendidos.

Se realiz6 el seguimiento a los convenios y contratos E&P mediante las reuniones con
el grupo.

VI. Realizar seguimiento a los Contratos E&P y/o Convenios de Exploracion y
Produccion y/o Convenios de Explotaciéon de Hidrocarburos y/o Contratos de
Evaluacidon Técnica que no reporten actividad.

Se realiz6 el seguimiento y se organizé la linea base de los contratos que no reportan
actividad.

VIl.Realizar seguimiento a los Contratos E&P y/o Convenios de Exploracion y
Produccion y/o Convenios de Explotaciéon de Hidrocarburos y/o Contratos de
Evaluacidon Técnica que se encuentren con alertas de vencimiento.

VIll.Realizar revisiones peridédicas de la garantias y demas instrumentos que
respaldan la ejecucidon de los Contratos E&P y/o Convenios de Exploraciéon y
Produccion y/o Convenios de Explotaciéon de Hidrocarburos y/o Contratos de
Evaluacion Técnica y adoptar las medidas que en derecho correspondan.

IX. Identificar y monitorear el avance en la gestion de seguimiento a los compromisos
contractuales, las solicitudes y trdmites de los contratos asignados.

X. Convocar mesas de trabajo periddicas con las tres gerencias para el seguimiento
a contratos, segun las necesidades.

Xl. Participar en las reuniones a las que sea convocado, relacionadas con los
contratos asignados.

XIl. Proponer a los gerentes de seguimiento a contratos la priorizaciéon para la gestién
de seguimiento a los compromisos contractuales, las solicitudes y trdmites de los
contratos asignados.
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Xlll.Gestionar las reuniones requeridas para el 6ptimo relacionamiento entre la VCH y
los operadores de los contratos de hidrocarburos.

Se coordiné las reuniones con: HOCOL, EQUION.

XIV.Consolidar la agenda integrada de visitas requeridas por la VCH.

Se consolid6 con las visitas mas recientes y se visitara el area del Contrato SN-15 para
verificar seguimiento a la ejecucién de Sismica SN15-16-2D, reconocimiento de
actividades en riesgo en los centros poblados de Puerto Rey, Tierra baja, con el
proposito de obtener informacion in situ que permita verificar el estado del mismo.

XV.Reportar agenda integrada de v isitas requeridas por la VCH a la VORP con el fin
de gque estas se realicen conjuntamente y acomparniar las visitas, si es necesario.

Se consolidd con las visitas mas recientes y se visitara en conjunto con VORP el area
del Contrato SN-15 para verificar seguimiento a la ejecucion de Sismica SN15-16-2D,
reconocimiento de actividades en riesgo en los centros poblados de Puerto Rey, Tierra
baja, con el propdsito de obtener informacion in situ que permita verificar el estado del
mismo.

XVl.ldentificar e informar a las directivas de la ANH necesidades de respuestas de
otras areas de la ANH, requeridas por la VCH para atender solicitudes y tramites
de los contratos asignados.

Se presentan en el resumen de cada contrato.
XVIl.Presentar los informes requeridos sobre el estado de los contratos asignados.

Se presentaron los reportes requeridos.

XVIl.Proponer activos de proceso (procedimientos, instructivos, formatos y
herramientas, entre otros)

Se revisaron y realizaron comentarios a el procedimiento para tramite de las solicitudes
gue llega las gerencias de la VCH.
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2. RESUMEN DE EJECUCION DE RECURSOS

ITEM VALOR
Valor Total del Contrato incluido IVA $136.850.000
Valor por desembolso en el presente mes Incluido IVA $11.900.000
No. de desembolsos realizados a la fecha 3
Valor Total desembolsado al Contratista a la fecha $27.254.839
Valor por ejecutar (incluyendo pago por periodo actual) $109.595.161

3. RESULTADO DE LA SUPERVISION DEL CONTRATO

3.1Estado del Desarrollo del Contrato

SATISFACTORIO

X NORMAL

DEBE HACER AJUSTES
RETRASADO

3.20bservaciones
Ninguna

3.3Recomendaciones
Ninguna

De acuerdo con lo anterior certifico que he verificado a cabalidad el cumplimiento de todas las
obligaciones derivadas del contrato, en el marco de las funciones asignadas en el Manual de
Contratacion Administrativa de la ANH, adoptado mediante Resolucién 400 del 22 de junio de
2015, expedida por el Presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos — ANH.

Asi mismo, certifico que: 1) dicho contrato se ha ejecutado con estricto cumplimiento de su
objeto, obligaciones, condiciones técnicas, plazos y demas previsiones pactadas.

2) Que en desarrollo de mi funcion de supervisién he elaborado oportunamente y remitido para
gue reposen en la carpeta del contrato todos los informes, actas, correspondencia y
documentos producidos con ocasion de la ejecucién del mismo.

Atentamente,
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> )

N EDMUNDO CELY GOMEZ
Gelente de Seguimiento a Contratos en Exploracién (E)

Agencia Nacional de Hidrocarburos — ANH
Supervisor del Contrato No. 280 de 2018
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