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INFORME DE SUPERVISIÓN No. 6 DEL CONTRATO No. 280 DE 2018, CELEBRADO
ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS -ANH - Y HALDER ROMEL LUGO
LÓPEZ.

FECHA DEL INFORME: 04 julio de 2018

CONTRATO NÚMERO 280
FECHA DE FIRMA 23-ene-2018.

FECHA DE INICIO 23-ene-2018.

NOMBRE DEL
CONTRATISTA HALDER ROMEL LUGO LÓPEZ.

DOCUMENTO DE
IDENTIDAD o NIT C.C. No 79.340.185

OBJETO DEL CONTRATO Prestar servicios profesionales especializados de apoyo a la Vicepresidencia
de Contratos de Hidrocarburos, en el seguimiento y control al cumplimiento
de los compromisos de los Contratos E&P, Contratos de Evaluación Técnica
y Convenios, de conformidad con las obligaciones contractuales, la
normatividad que es aplicable y la política que en materia de hidrocarburos
dicte el Gobierno Nacional.

CDP No. 10418 FECHA CDP 12/enero/2018

RP No. 28618 FECHA RP 23/enero/2018

PLAZO DE EJECUCIÓN 23-enero-2018 al
31/diciembre/2018

FECHA DE
TERMINACIÓN 31/diciembre/2018

FECHA DE
PERFECCIONAMIENTO 23/enero/2018 MODIFICACIONES AL

CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO
$136.850.000 (Incluido
IVA) FORMA DE PAGO

$10.000.000 más el IVA
para un valor de
$11.900.000 por mes
completo o proporcional
fracción de mes

PERIODO DE SUPERVISIÓN
DEL CONTRATO Mes de junio de 2018
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CONTROL DE LA EJECUCIÓN

1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA (Para la fecha del informe)

El Contratista presentó informe mensual de actividades mediante radicado N°20184010213462
Id: 293648 de fecha 04 de julio de 2018

1. DETALLE DE LAS ACTIVIDADES DEL PERIODO

1.1 Realizar el seguimiento a la entrega dentro de los plazos contractuales, revisar su
contenido elaborando los informes de verificación establecidos en el Sistema de Gestión
de calidad, proyectar solicitud al Operador de la información complementaria a que haya
lugar y realizar el seguimiento hasta que se dé cumplimiento a la obligación contractual
de los diferentes informes objeto de seguimiento: a. Programas Exploratorios, b. Avisos
de Descubrimiento, c. Programa de Evaluación, d. Resultados del Programa de
Evaluación, e. Declaración de Comercialidad, f. Plan de Explotación o Plan de
Desarrollo, inicial y sus actualizaciones, g. Programa de Trabajos de Explotación o Plan
Anual de Operaciones, Inicial y sus actualizaciones, h. Informes Diarios de Perforación,
i. Informes Diarios y/o Semanales de Adquisición Sísmica, j. Informes Mensuales de
Actividades (IMA), k. Informes Trimestrales, l. Informes Ejecutivos Semestrales.

1.2 Emitir oportunamente los conceptos técnicos y respuestas a las solicitudes Operadores
de los Contratos, o sobre temas de su competencia que hayan sido designados.

1.3 Identificar y reportar la causación de los Derechos Económicos aplicables de acuerdo
con lo establecido en la minuta de cada contrato.

1.4 Generar alertas tempranas ante eventuales incumplimientos de las obligaciones
contractuales, proyectar la comunicación que lo sustenta y si es del caso, el respectivo
seguimiento a las actividades que las operadoras para subsanarlo.

1.5 Realizar las visitas de seguimiento para la verificación de los compromisos exploratorios
o de producción que sean requeridas por la ANH, en las áreas donde se desarrolle las
referidas actividades.

1.6 Elaborar informes, reportes y presentaciones que reflejen el seguimiento efectuado al
avance de los compromisos e inversiones, el estado de cada uno de los contratos,
avance de actividades, entrega de información al EPIS, Avisos de descubrimiento Áreas
en Evaluación. Áreas en Explotación, devoluciones de área, y liquidación de los
contratos objeto de seguimientos, entre otros.

1.7 Elaborar oportunamente las respuestas a las solicitudes remitidas por los Contratistas,
otras dependencias de la ANH, entidades estatales, organismos de control, terceros y
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en general todas aquellas que se relacionen con los contratos objeto de seguimiento y
conceptuar técnicamente sobre las mismas.

1.8 Actualizar permanentemente los sistemas de información, servidores, bases de datos y
aplicativos de la ANH, con las modificaciones, adiciones, actos contractuales y demás
decisiones que se generen para cada Contrato.

1.9 Desempeñar las demás actividades que le sean asignadas por parte del supervisor del
respectivo contrato, para el cumplimiento del objeto contractual.

 De acuerdo con las directrices relativas a la coordinación del Grupo 3 para el
seguimiento y supervisión en el cumplimiento de las obligaciones derivadas de
los contratos y convenios de exploración y producción de hidrocarburos a cargo
de la Vicepresidencia de Contratos, y a la distribución de los contratos asignados
al se tiene lo siguiente:

I. Conocer el historial y estado actual de los contratos asignados.

Se realizaron reuniones periódicas con los profesionales a cargo de cada gerencia para
analizar el estado actual y los trámites de cada uno de los contratos.

Contratos asignados:

ALPHA CONSULTORES LTDA.
COLIBRI (E&E)

CEPSA COLOMBIA S.A. - CEPCOLSA
CPO 14 (E&P)

GARIBAY (E&P)
LLA 22 (E&P)

MERECURE (E&P)
PUNTERO (E&P)

TIPLE (E&P)
COMPETROL LTDA
CHICUACO (E&P)

EQUION ENERGÍA LIMITED
NISCOTA (E&P)

HOCOL S.A.
ARMERO (CE)
CHENCHE (CE)

CLARINERO (E&P)
CPO 16 (E&P)
CPO 17 (E&P)
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ESPINAL (CE)
GUA 2 (E&P)

GUARROJO (E&P)
LLA 13 (E&P)
LLA 65 (E&P)
MUISCA (TEA)
ORTEGA (CE)

PERDICES (E&E)
PULI (CE)

QUIMBAYA (CE)
RIO CABRERA (E&P)

SALTARIN (E&P)
SAMAN (E&P)
SN 15 (E&P)
SN 18 (E&P)
SN 8 (E&P)

TOLDADO (CE)
TOLIMA (CE)

TOY (CE)
VIM 15 (E&P)
VIM 6 (E&P)
VIM 8 (E&P)

VSM 10 (E&P)
VSM 9 (E&P)

YD SN 1 (E&P)

INVERSIONES Y OPERACIONES
BLOQUE B S A S

BUENAVISTA (E&E)
La Luna E&P S de RL sucursal

Colombia
VMM 4 (E&P)

MANSAROVAR ENERGY COLOMBIA
LTD

LLA 69 (E&P)

NEW HORIZON EXPLORATION INC

LA MAYE (E&P)
OMEGA ENERGY COLOMBIA

LLA 21 (E&P)
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PLATINO ENERGY HOLDINGS II
CORP. SUCURSAL COLOMBIA EN

LIQUIDACIÓN
VICTORIA (TEA)

SUELOPETROL, C.A. SUCURSAL
COLOMBIA

LLA 61 (E&P)
TELPICO COLOMBIA LLC

LLA 42 (E&P)
VSM 22 (E&P)
VSM 3 (E&P)

YPF COLOMBIA S.A.S
COR 12 (E&P)
COR 14 (E&P)
COR 33 (E&P)

II. Realizar seguimiento a los Contratos E&P y/o Convenios de Exploración y
Producción y/o Convenios de Explotación de Hidrocarburos y/o Contratos de
Evaluación Técnica que se encuentren realizando actividades de consulta previa,
tramites ambientales y demás gestiones derivadas de la fase preliminar.

Se continuó con el seguimiento de la línea base con los pendientes de cada gerencia.
La base de datos se mantiene actualizada en la dirección asignada por la VCH y se
hace seguimiento a los compromisos y trámites pendientes por parte de los operadores
y de las áreas internas.

III. Realizar seguimiento a los contratos en fase de exploración.

Trámites en seguimiento:

20184110171492
Id: 282654 GSCE Información adicional para CERT

20184010184762
Id: 286241 GSCE Hocol remite Acta de Terminación LLA-13 para firma de ANH.

20174110328652
Id: 239604 GSCE Omega solicita se le indique el consultor independiente. Debe

estar cerrado.
20184010173492

Id: 283403 GSCE Telpico remite Otrosí 6 para firma de ANH.

20184010084532
Id: 260639 GSCE

Suelopetrol solicita 12 meses adicionales para la fase 1(vencida el
11 de marzo 2018) para ejecutar el pozo A3 pendiente y propone
voluntad de las partes US$100.000 en estudios
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20184110471472
Id: 282650 GSCE Información adicional para el CERT Lead Tamiriniza.

20184010175742
Id: 283930 GSCE Solicitud de desactivación de productos a entregar a SIG

20184110168082
Id 281583 GSCE Hocol remite Revisor Fiscal de SN-18 para trámite de traslado de

recursos a SN-15

20184010122022
Id: 269508 GSCE

SN8/SN18 Hocol solicita 15 meses adicionales para la Fase 1 (Fin
de fase Sep. y Oct-18), para cumplir con 259 km de sísmica 2D y
un pozo A3. Proponen actividad adicional de: Descripción de
núcleos, geoquímica, bioestratigrafía, Petrofísica. US$1,725,656.

20184010172922
Id: 283182 GSCE Cepsa remite originales de Otrosí 6 para firma de ANH.

20184010066562
Id:256590 GSCE

Hocol solicita traslado de US$1,638,201 para sísmica en SN-15.
(US$1,885,599 adicionales de SN-8) Pendiente la acreditación de
sísmica de Perdices en el compromiso de VSM-10

R-401-2016-073308
ID: 128840 VT Se realizó sesión de trabajo con OMEGA se modificarán las RIE del

campo. Tema en solución. Trámite de +/- 1 mes.R-401-2016-073306
ID: 128836 VT

199345 GSCYMA Hocol solicita ampliación de área comercial MAMEY

101089 VORP
Cepsa envía coordenadas del área de campo Cubarro en
explotación. VT emitió concepto del área de explotación. Se
graficarán las coordenadas propuestas por el titular y el concepto
emitido por VT para comparar.

185058 VORP
Cepsa anexa coordenada de campo Jilguero. VT emitió concepto
del área de explotación Jilguero. Se graficarán las coordenadas
propuestas por el titular y el concepto emitido por VT para
comparar y poder definir el AEX. A la fecha no se cuenta con RIE.

288344 GSCYMA Ajuste al Plan de Acción Chenche, en tema Socup y Ambiente.

288567 GSCYMA Memo de GSP a GSYCMA solicitando actualizar el concepto de
Paz y Salvo ambiente del área Canario.

288422 GSCYMA Memo de GSP a GSYCMA solicitando concepto del procedimiento
al numeral 22 del procedimiento de devolución de áreas

273251 GSCYMA
Hocol informa que anexó todos los documentos relacionados con
la restitución de tiempo (264 días). GSCYMA preparó memo y
carta y acta de respuesta. En revisión de ANA ZAPATA.

283761 GSCYMA Hocol remite ajustes a PBC GUA-2.
272374 GSCYMA Plan de acción en materia de HSE y social.
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288340 GSCYMA Plan de acción en materia de HSE y social.

289302
(en

blanco)

Memo de GSP a GSYCMA solicitando concepto del procedimiento
al numeral 22 del procedimiento de devolución de áreas
PERDICES

254112 GSCYMA Memo de GSE a GSCYMA solicitando concepto de suspensión de
términos de la fase 2

265042 GSCYMA Hocol solicita suspensión de términos de la fase 2

277918 GSCYMA Cepsa solicita la restitución de 165 días de la fase 2 -PEP para la
perforación del pozo Yaguasito.

284645 GSCYMA Cepsa remite información del informa de visita HSE
279019 GSCYMA Hocol remite informe final de ejecución de PBC.
288139 GSCYMA Hocol remite Acta para firma de ANH -Restitución de 144 Días

287664 GSCYMA La Luna remite Acta para firma de ANH - Restitución de 70 días.

I. Reuniones con Operadores

Contratos TIPLE y PUNTERO - CEPSA

Taller de trabajo

PTE- CUBARRO CONTRATO E&P TIPLE

- Se validaron los antecedentes técnicos y los tiempos en el Proyecto donde se resaltaron
las actividades que se van a desarrollar durante el 2018, se identificarán las 3 Fases y
las actividades de cada una.

- Se presentarán las actividades en el Cronograma para G&G, Yacimientos y Producción,
se deberá diferenciar las actividades remitidas en vigencias anteriores de las que se van
a realizar para el 2018, (ejemplo versiones de mapas) y se resaltarán las actividades a
desarrollar hasta septiembre de 2018.

- Como conclusión del Taller Técnico, antes de septiembre de 2018, el Operador
presentará ante la ANH la decisión tomada y actividades a ejecutar en el último
trimestre Oct/Nov/Dic/ del año 2018.

- En el PTE se referenciarán los antecedentes destacando y resaltando los hitos más
importantes y resultados obtenidos.

- Se entregará el Informe Técnico del Taller (máximo 15 hojas) y se anexará la
presentación, con las sugerencias solicitadas.
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PTE-MANATUS CONTRATO E&P PUNTERO

- Se colocarán los antecedentes destacando y resaltando los hitos más importantes y
resultados obtenidos de los pozos Manatus, Onca y Guriri.

- Se validaron los antecedentes técnicos y se presentaron las actividades y tiempos en el
proyecto. Se resaltarán las actividades de vigencias anteriores y se destacarán las
nuevas actividades PDA de G&G, Yacimientos y Producción, para el año 2018, para los
pozos Manatus, Onca y Guriri

- Cepsa presentó soporte de la Resolución del ANLA donde solo se permite producir
durante la temporada de sequía (diciembre, enero, febrero y marzo), y se verificó y
resaltó que la Licencia Ambiental no permite verter el agua en temporada de Lluvias.

- Cepsa presentará el Informe Técnico del Taller (máximo 15 hojas) y anexará la
presentación, con las sugerencias solicitadas.

CONTRATO COR 12 - YPF

Se informa a YPF que la selección de socios o decisiones empresariales no son motivos
de revisión de temas contractuales.

YP, presenta el argumento que, en el momento de entrar en el Contrato, su objetivo eran
los yacimientos No convencionales. La ANH les ratifica que las actividades del objeto
del Contrato son en Yacimientos Convencionales.

CONTRATO COR – 33 - YPF

La ANH ratifica que la imposibilidad de ejecutar actividades por la consulta popular en el
Municipio de Arbeláez representa solo el 20% del área del Contrato. YPF argumenta
que es en ese 20% del área donde se encontraba el área de interés.

Se trabajará en el tema técnico para que, si es posible, sacar un documento técnico que
sustente que solo en ese 20% estaba el área de interés

YPF informa que el tema lo analizará como un tema integral y no como contratos
independientes.

CONTRATO SAMAN - HOCOL



AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS
FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES POR PARTE DEL

SUPERVISOR

ANH-GCO-FR-45

01/03/2016

Versión N°01

Página 9 de 13

Avenida Calle 26 No. 59 – 65 Piso 2, Edificio de la Cámara Colombiana de la Infraestructura - Bogotá D.C. - Colombia
Teléfono (PBX): (57+1) 593 17 17, www.anh.gov.co, Info@anh.gov.co, Código Postal: 111321.

ÁREA EXPLOTACIÓN MAMEY

Hocol sustenta que, con las comunicaciones recibidas de la ANH, se le generaría una
reducción sustancial del área en la cual ya se han realizado inversiones considerables.
Sustenta que declaró comercialidad en el primer semestre de 2016, presentó el área de
explotación en el PLEX, recibió solicitud de información adicional y no volvió a recibir
confirmaciones.

La ANH sustenta que sí se enviaron comunicaciones en la que se informa que el área
se encuentra en revisión. El tema se revisará.

Hocol sustenta que en el año 2017 se le niega la ampliación del área y se le informa que
el área es menor a la solicitada en 2016. Sustenta que el área no se le puede reducir.

La ANH confirma que no se le puede dar la RIE por la Licencia Ambiental del área
Mamey. Hocol sustenta que ni la Ley ni el Contrato le impide ampliar el área por el tema
de Licencia general, ya tienen la de Exploración.

Hocol sustenta que no está solicitando una RIE; lo que solicita es la ampliación del Área
de Explotación de lo que tiene desde el año 2016. Solicita que se analice la diferencia
entre Área de Explotación vs. Campo Comercial.

Hocol radicará comunicación al respecto dirigido a la VHH y a la VORP.

CONTRATO LLANOS - 61- SUELOPETROL

Suelopetrol solicita que la póliza que cubre la Actividad Adicional con la cual se les
concedió un tiempo adicional, se expida con el término del tiempo; y considerando que
probablemente tengan listo los estudios antes de la expedición de la misma; no se
amplíe en valor.

Suelopetrol argumenta su solicitud en que su matriz es empresa venezolana con los
conocidos inconvenientes y que al haber realizado negocios con PDVSA y que
dependen de estos, se les hace complicado expedir pólizas y que las empresas corren
el riesgo

La ANH le informa que esto no es posible, sin embargo, pueden realizar la solicitud por
escrito.

II. Reuniones con otras vicepresidencias internas para resolución de trámites
atrasados: Se realizaron tres (3) reuniones al interior de la VCH y con la VORP para
cerrar el tema de la definición de la RIE del área Samán y de la solicitud de
ampliación del Área de Explotación. Reuniones para analizar la solicitud de Equión
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Contrato Niscota respecto de la ampliación de la Prueba extensa y el Periodo de
Exploración.

Reuniones de seguimiento con VCH

Se asistieron a las reuniones solicitadas por la VCH para seguimiento de los temas.

IV. Realizar seguimiento a los contratos que se encuentren en producción.

Se realizó el seguimiento a los contratos de producción mediante las reuniones con el
grupo.

V. Realizar seguimiento a los Contratos E&P y/o Convenios de Exploración y
Producción y/o Convenios de Explotación de Hidrocarburos y/o Contratos de
Evaluación Técnica que se encuentren suspendidos.

Se realizó el seguimiento a los convenios y contratos E&P mediante las reuniones con
el grupo.

VI. Realizar seguimiento a los Contratos E&P y/o Convenios de Exploración y
Producción y/o Convenios de Explotación de Hidrocarburos y/o Contratos de
Evaluación Técnica que no reporten actividad.

Se realizó el seguimiento y se organizó la línea base de los contratos que no reportan
actividad.

VII.Realizar seguimiento a los Contratos E&P y/o Convenios de Exploración y
Producción y/o Convenios de Explotación de Hidrocarburos y/o Contratos de
Evaluación Técnica que se encuentren con alertas de vencimiento.

VIII.Realizar revisiones periódicas de la garantías y demás instrumentos que
respaldan la ejecución de los Contratos E&P y/o Convenios de Exploración y
Producción y/o Convenios de Explotación de Hidrocarburos y/o Contratos de
Evaluación Técnica y adoptar las medidas que en derecho correspondan.

IX. Identificar y monitorear el avance en la gestión de seguimiento a los compromisos
contractuales, las solicitudes y trámites de los contratos asignados.

X. Convocar mesas de trabajo periódicas con las tres gerencias para el seguimiento
a contratos, según las necesidades.

Mesas de trabajo con VORP, VPAA, VCH, OAJ para contratos SAMAN, TIPLE,
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PUNTERO, LLANOS 61, NISCOTA, COR-12, COR-33, COR-14

XI. Participar en las reuniones a las que sea convocado, relacionadas con los
contratos asignados.

Reuniones con VORP, VPAA, VCH, OAJ para contratos SAMAN, TIPLE, PUNTERO,
LLANOS 61, NISCOTA, COR-12, COR-33, COR-14

XII.Proponer a los gerentes de seguimiento a contratos la priorización para la gestión
de seguimiento a los compromisos contractuales, las solicitudes y trámites de los
contratos asignados.

XIII.Gestionar las reuniones requeridas para el óptimo relacionamiento entre la VCH y
los operadores de los contratos de hidrocarburos.

Se coordinó las reuniones con: HOCOL, EQUION, SUELOPETROL.

XIV.Consolidar la agenda integrada de visitas requeridas por la VCH.

XV.Reportar agenda integrada de visitas requeridas por la VCH a la VORP con el fin
de que estas se realicen conjuntamente y acompañar las visitas, si es necesario.

XVI.Identificar e informar a las directivas de la ANH necesidades de respuestas de
otras áreas de la ANH, requeridas por la VCH para atender solicitudes y trámites
de los contratos asignados.

Se presentan en el resumen de cada contrato.

XVII.Presentar los informes requeridos sobre el estado de los contratos asignados.

Se presentaron los reportes requeridos.

XVIII.Proponer activos de proceso (procedimientos, instructivos, formatos y
herramientas, entre otros)

Se revisaron y realizaron comentarios a el procedimiento para tramite de las solicitudes
que llega las gerencias de la VCH.
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2. RESUMEN DE EJECUCIÓN DE RECURSOS

ÍTEM VALOR

Valor Total del Contrato incluido IVA $136.850.000

Valor por desembolso en el presente mes Incluido IVA $11.900.000

No. de desembolsos realizados a la fecha 5

Valor Total desembolsado al Contratista a la fecha $51.054.839

Valor por ejecutar (incluyendo pago por periodo actual) $85.795.161

3. RESULTADO DE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO

3.1Estado del Desarrollo del Contrato

SATISFACTORIO

X NORMAL

DEBE HACER AJUSTES

RETRASADO

3.2Observaciones

 Ninguna

3.3Recomendaciones

 Ninguna

De acuerdo con lo anterior certifico que he verificado a cabalidad el cumplimiento de todas las
obligaciones derivadas del contrato, en el marco de las funciones asignadas en el Manual de
Contratación Administrativa de la ANH, adoptado mediante Resolución 400 del 22 de junio de
2015, expedida por el Presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH.
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Así mismo, certifico que: 1) dicho contrato se ha ejecutado con estricto cumplimiento de su
objeto, obligaciones, condiciones técnicas, plazos y demás previsiones pactadas.

2) Que en desarrollo de mi función de supervisión he elaborado oportunamente y remitido para
que reposen en la carpeta del contrato todos los informes, actas, correspondencia y
documentos producidos con ocasión de la ejecución del mismo.

Atentamente,

Supervisor del Contrato No. 280 de 2018


