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Supervisor Contrato 280 de 2018.
Vicepresidente de Contratos hidrocarburos (E)
AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS.
Avenida Calle 26 No. 59-65 Piso 2.

Ciudad.

Asunto: Informe Mensual de Actividades No. 05 - Contrato 280 de 2018.

En mi calidad de contratista del contrato No. 280 de 2018 celebrado con la AGENCIA
NACIONAL DE HIDROCARBUROS, me permito anexar el informe de actividades
realizadas en el periodo comprendido del 1 al 31 de mayo de 2018.

CONTRATO NUMERO

280 FECHA DE FIRMA 23 de enero 2018

FECHA DE INICIO | 23 de enero 2018

SUPERVISION DEL

CONTRATO

NOMBRE DEL HALDER ROMEL LUGO LOPEZ
CONTRATISTA
DOCUMENTO DE
IDENTIDAD o NIT 79.900.000
OBJETO DEL PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A
CONTRATO LA  VICEPRESIDENCIA DE  CONTRATOS DE
HIDROCARBUROS, EN EL SEGUIMIENTO Y CONTROL AL
CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS DE LOS
CONTRATOS E&P, CONTRATOS DE EVALUACION
TECNICA Y CONVENIOS, DE CONFORMIDAD CON LAS
OBLIGACIONES CONTRACTUALES, LA NORMATIVIDAD
QUE ES APLICABLE Y LA POLITICA QUE EN MATERIA DE
HIDROCARBUROS DICTE EL GOBIERNO NACIONAL.
CDP No. 10418 FECHA CDP 12/enero/2018
RP No. | 28618 FECHA RP 23/enero/2018
PLAZO DE EJECUCION | 23 enero-2018 al | FECHA DE i ticaok
31/diciembre/2018 | TERMINACION
FECHA DE MODIFICACIONES
PERFECCIONAMIENTO | 23/€nero/2018 | 5} "coNTRATO
VALOR DEL $10.000.000 mas
CONTRATO el IVA para un
valor de
$136.850.000 FORMA DE PAGO | $11.900.000 por
(Incluido IVA)
mes completo o
proporcional
fraccion de mes
PERIODO DE

1 al 31 de mayo de 2018




1. DETALLE DE LAS ACTIVIDADES DEL PERIODO

1.1

Realizar el seguimiento a la entrega dentro de los plazos contractuales, revisar su
contenido elaborando los informes de verificacion establecidos en el Sistema de
Gestion de calidad, proyectar solicitud al Operador de la informacion
complementaria a que haya lugar y realizar el seguimiento hasta que se dé
cumplimiento a la obligacién contractual de los diferentes informes objeto de
seguimiento: a. Programas Exploratorios, b. Avisos de Descubrimiento, c. Programa
de Evaluacién, d. Resultados del Programa de Evaluacion, e. Declaracion de
Comercialidad, f. Plan de Explotacién o Plan de Desarrollo, inicial y sus
actualizaciones, g. Programa de Trabajos de Explotacion o Plan Anual de
Operaciones, Inicial y sus actualizaciones, h. Informes Diarios de Perforacion, i.
Informes Diarios y/o Semanales de Adquisicién Sismica, j. Informes Mensuales de
Actividades (IMA), k. Informes Trimestrales, |. Informes Ejecutivos Semestrales.

1.2

Emitir oportunamente los conceptos técnicos y respuestas a las solicitudes
Operadores de los Contratos, o sobre temas de su competencia que hayan sido
designados.

1.3

Identificar y reportar la causacion de los Derechos Econdémicos aplicables de
acuerdo con lo establecido en la minuta de cada contrato.

1.4

Generar alertas tempranas ante eventuales incumplimientos de las obligaciones
contractuales, proyectar la comunicaciéon que lo sustenta y si es del caso, el
respectivo seguimiento a las actividades que las operadoras para subsanarlo.

1.5

Realizar las visitas de seguimiento para la verificacion de los compromisos
exploratorios o de produccién que sean requeridas por la ANH, en las areas donde
se desarrolle las referidas actividades.

1.6

Elaborar informes, reportes y presentaciones que reflejen el seguimiento efectuado
al avance de los compromisos e inversiones, el estado de cada uno de los contratos,
avance de actividades, entrega de informacion al EPIS, Avisos de descubrimiento
Areas en Evaluacion. Areas en Explotacion, devoluciones de area, y liquidacion de
los contratos objeto de seguimientos, entre otros.

1.7

Elaborar oportunamente las respuestas a las solicitudes remitidas por los
Contratistas, otras dependencias de la ANH, entidades estatales, organismos de
control, terceros y en general todas aquellas que se relacionen con los contratos
objeto de seguimiento y conceptuar técnicamente sobre las mismas.

1.8

Actualizar permanentemente los sistemas de informacion, servidores, bases de
datos y aplicativos de la ANH, con las modificaciones, adiciones, actos contractuales
y demas decisiones que se generen para cada Contrato.




1.9 Desempefiar las demas actividades que le sean asignadas por parte del supervisor
del respectivo contrato, para el cumplimiento del objeto contractual.

e De acuerdo con las directrices relativas a la coordinacion del Grupo 3 para el
seguimiento y supervision en el cumplimiento de las obligaciones derivadas
de los contratos y convenios de exploracion y produccion de hidrocarburos a
cargo de la Vicepresidencia de Contratos, y a la distribucién de los contratos
asignados al se tiene lo siguiente:

1. Conocer el historial y estado actual de los contratos asignados.

Se realizaron reuniones periédicas con los profesionales a cargo de cada gerencia para
analizar el estado actual y los tramites de cada uno de los contratos.

Contratos asignados:

COLIBRI (E&E)

CPO 14 (E&P)
GARIBAY (E&P)
LLA 22 (E&P)
MERECURE (E&P)
PUNTERO (E&P)
TIPLE (E&P)

DA
CHICUACO (E&P)

NISCOTA (E&P)

ARMERO (CE)
CHENCHE (CE)
CLARINERO (E&P)
CPO 16 (E&P)
CPO 17 (E&P)
ESPINAL (CE)
GUA 2 (E&P)
GUARROJO (E&P)
LLA 13 (E&P)
LLA 65 (E&P)
MUISCA (TEA)
ORTEGA (CE)
PERDICES (E&E)
PULI (CE)
QUIMBAVYA (CE)
RIO CABRERA (E&P)
SALTARIN (E&P)
SAMAN (E&P)




SN 15 (E&P)
SN 18 (E&P)
SN 8 (E&P)
TOLDADO (CE)
TOLIMA (CE)
TOY (CE)
VIM 15 (E&P)
VIM 6 (E&P)
VIM 8 (E&P)
VSM 10 (E&P)
VSM 9 (E&P)
YD SN 1 (E&P)

LLA 69 (E&P)

LA MAYE (E&P

LLA 21 (E&P)

VICTORIA (TEA)

LLA 61 (E&P)

LLA 42 (E&P)
VSM 22 (E&P)
VSM 3 (E&P)

COR 12 (E&P)
COR 14 (E&P)
COR 33 (E&P)

2. Realizar seguimiento a los Contratos E&P y/o Convenios de Exploracién y
Produccién y/o Convenios de Explotacion de Hidrocarburos y/o Contratos de
Evaluacion Técnica que se encuentren realizando actividades de consulta




previa, tramites ambientales y demas gestiones derivadas de la fase

preliminar.

Se continué con el seguimiento de la linea base con los pendientes de cada
gerencia. La base de datos se mantiene actualizada en la direccién asignada por la
VCH y se hace seguimiento a los compromisos y tramites pendientes por parte de
los operadores y de las areas internas.

3. Realizar seguimiento a los contratos en fase de exploracion.

I.  Tramites en seguimiento relacionados:

orR12 |iEcoa A 20181390031113 GSCE GALC memo solcitando complementar la solicitud parainicio de IDI
1d 248792 en COR-12.
CEPSACOLOMBIAS.A | 20184110171492
cPo 14 -CEPCOLSA Id: 282654 GSCE Informacién adicional para CERT
1A21 OMEGAENERGY | 20174110328652 GSCE Omega solicita se le indique el consultor independiente. Debe
COLOMBIA 1d: 239604 estar cerrado.
i | 20184010084832 Suelopetrol sollicta 12 meses adicionales para la fase 1(vencidael
S i : :
LLA 61 SUCURSAL ColoMBIA {4:2606309 GSCE 11 de marzo 2018) para ejecutar el pozo A3 pendiente y propone
voluntad de las partes US$100.000 en estudios
: CEPSACOLOMBIAS.A.| 20184110471472
- GSCE MERECURE -CEPCOLSA 1d: 282650 GSCE Informacién adicional para el CERT Lead Tamiriniza.
SN 15 20184110168082 GSCE Hocol remite Revisor Fiscal de SN-18 para tramite de traslado de
Id 281583 recursos a SN-15
SN8/SN18 Hocol solicita 15 meses adicionales para la Fase 1 (Fin de
e 20184010122022 GSCE fase Sep y Oct-18), para cumplir con 259 km de sismica 2Dy un pozo
HOCOL S.A. 1d: 269508 A3. Proponen atividad adicional de: Descripcién de nicleos,
geoquimica, bioestratigrafia, Petrofisica. US$1,725,656.
Hocol solicita traslado de US$1,638,201 para sismica en SN-15.
20184010066562 i : e
VSM 10 Thaheast GSCE (US$1,885,599 adicionales de SN-8) Pendiente la acreditacién de
; sismica de Perdices en el compromiso de VSM-10
R-401-2016-
073308 VT
res sy 1D: 128840 Se realizé sesién de trabajo con OMEGA se modificaran las RIE del
BUENAVISTA |  OPERACIONES i ;
BLOQUEBSAS R-401-2016- campo. Tema en solucién. Tramite de +/- 1 mes.
073306 VT
: ID: 128836
SAMAN HOCOLS.A. 199345 GSCP Hocol solicita ampliacion de drea comercial MAMEY
Gscp ; Cepsa envia coordenadas del drea de campo Cubarro en
ai555 VORP expl.otaz’:lén. VT emit6 concepto del drea de e%plotauén. Se
graficaran las coordenadas propuestas por el titulary el concepto
CEPSACOLOMBIAS.A. emitido por VT para comparar.
TIPLE
=CERCOLSA Cepsa anexa coordenada de campo Jilguero. VT emité concepto del
1505a VORP dreade explotaciér? Jilguero. Se graficara’n. I.as coordenadas
propuestas por el titulary el concepto emitido por VT para
comparary poder definir el AEX. A la fecha no se cuenta con RIE.
CHENCHE HOCOL S.A. 279404 GSCYMA |Ajuste del plan de accién en materia de HSE.
CEPSACOLOMBIAS.A
CPO 14 CEPEOLA 228907 GSCYMA | cepsa solicita suspensién del Contrato
Hocol informa que anexd todos los documentos relacionados con la
GUA2 273251 GSCYMA |restitucion de tiempo (264 dias). GSCYMA preparé memo y cartay
acta de respuesta. En revisién de ANA ZAPATA.
272374 i i ial.
PA feti GSCYMA |[Plande accr(fm en mater!a de HSEy soc!al
279405 GSCYMA [Plan de accidn en materia de HSE y social Ortega
Mem Yl licitando conc nsioén d
o GSCYMA .o de GSE a GSCYMA solicita epto de suspensi e
SAMAN terminos de |a fase 2
265042 GSCYMA [Hocol solicita suspensién de terminos de la fase 2
TIBLE CEPSA COLOMBIA S.A. Shesi GSCYMA Cepsa so.ll'ata la restitucion (.1e 165 dias de la fase 2 -PEP parala
-CEPCOLSA perforacién del pozo Yaguasito.
VIM 8 HOCOLS.A. 279019 GSCYMA |Hocol remite informe final de ejecucién de PBC.

II.  Reuniones con Operadores




Contrato NISCOTA

Avance del proceso de socializacion: La socializacion terminé el 26 de abril. La
comunidad quedd en buenos términos de recepcion a la industria petrolera. Dignidad
por Tamara, cambio su posicién respecto a la oposicién, al final Equién logré una
imagen favorable a la Sismica.

La mayor cantidad de puestos de trabajo proviene del contratista del taladro. El
proceso de reuniones dur6é 11 semanas (26 de abril y 9 de junio), con el Servicio
Publico de Empleo- SPE. El taladro estuvo 4 afios inactivo.

Equion considera que, hasta el 29 de noviembre de 2017 cuando la ANH eliminé la
condicion de compromiso econdémico, contemplara los tiempos a solicitar. La
propuesta de restitucién de tiempo se radicara por 5 meses, sustentando tramites
de aprobacién de sus socios internos, definicion del taladro y firma del contrato (H&P
133). Se contemplaria del 18 de septiembre de 2017 al 28 de febrero de 2018.
Movilizacién estimada del taladro 12 de junio.

Extension del Periodo de Evaluacién y de Pruebas Extensas: El Periodo de

Evaluacién del Area Hurén termina el 9 de agosto, ese dia no se terminara la
perforacién; por lo que Equion solicitara en comunicacion la evaluacién de los dos
pozos:

o EIHURON -1 que tuvo caida de produccién de 100 a 100 BOPD en 8 meses,
pero que mantiene su produccion de gas en 2000 KPCD.

o EIHURON 2 mantiene la produccion de gas en 2000 KPCD

En conclusion, para el tema de la extension de la prueba extensa y la ampliacién del
Periodo de Evaluacion la idea seria:

Equidn acuda a la Clausula de Extensién, comprometiéndose a iniciar
perforacién del Pozo PAYERO-1ST1 antes de la fecha de terminacion de la
Fase de Exploracion.

Equion envie comunicacion a ANH en la fecha de terminacion del Periodo de
Evaluacion, informado que va a solicitar comercialidad del area
HURON, pero que esta definiendo el contorno. (tendria tres meses para
decidir).

Con lo anterior continuaria con el area y podria producir por el periodo definido en
lao términos del contrato y esta clausulas.



Contrato VIM-8

Proyecto Arrecife

Area de campos de gas: Campos Jobo-Tablén — Sucre - Sucre Sur — Castor - Nelson
- Palmero — Clarinete — Nispero. Fin de Fase 19 de julio -18.

(6]
O
O

(0]

La logistica afect6 la parte social.
La Perforacion del pozo se realizara dentro de los plazos.
El propietario del predio el Diamante movilizé comunidad indigena y no
permitié el paso por la via propuesta.
Debido a que las vias de acceso no se encuentran listas, se plante6 plan
alterno de perforacion con un taladro de mineria para perforar la fase inicial
del pozo (hasta 1000 pies).

= Tendria que pasar por el medio del pueblo
Solo taladra hasta 13-3/8”, se necesita de 17”
Igualmente, el equipo se debe desarmar
Costos adicionales de US$270.000
Se descarta por las razones anteriores y principalmente porque no
se lograria garantizar la integridad del pozo.
La segunda alternativa propuesta para solucién del acceso es la via por el
anillo vial de Pueblo Nuevo. Se consiguieron permisos con la alcaldia,
realizando aportes para la pronta terminacién de la variante.
Faltan 60 metros de construccion del anillo vial, distribuidos en varios tramos;
los cuales estaran listos antes del 10 de junio.
El retraso sustentado seria de un total 81 dias.

Hocol solicitara una restitucion de tiempo, motivando la entrada del taladro. Se
argumentara 81 dias de retraso equivalentes a periodos por fuera del control de la
compafiia que ha impedido la finalizacién de la obra civil. Roberto Arrieta de la ETH
conoce del proceso.

Se esperara el taladro de 2000 HP

Hocol enviara informacién del avance del proceso y una vez se supere el hecho,
enviara la solicitud de restitucion del tiempo. Se sustentara con los eventos del
impedimento de otras vias.



Linea de tiempo acceso por Anillo Vial - Fase
17 %2” taladro de Mineria

20 dic. 17 19 jul. 18
19 ago. 17 Radicacién Adenda PMA FIN FASE
Vias de hecho OpdénAcceso .0 18 10 jun. 18
Loma de Piedra e nicio Mov. 0. Chil Habilitacion Anillo Vial |
Predio El Diamante Firma io Alcaldia paso de cargas i

Malla Via
I Sefeccion del persorfal

| grmmagpony §

X

E 1

i

¥ i

! 1

i

i i
i

' 1
'

it

11 dic. 17 - 15 dic. 1715 feb

23 feb. 18 {_l L__——"

] Nueva Socializacién ~ Vias ge hecho
01 ago. 17 Licencia, PMA, O. Civil

252go. 18- 16 nov. 18

- Completamiento y Pruebas©1 ¢ 18
22 jup. 18- 29 jun. 18
10-12 feb, 18 Perf. Fdse 17 1/2°
Paro Armac N
aro Armado ELN 10jun. 18 - 22 jun. 18
Mov RIG Mineria
4 meses 2,3 meses
14 0ct. 17 09 feb. 18 “02abr. 18 10jun. 18

|
f
2
¥
-}

01 01-dic-18

lll.  Reuniones con otras vicepresidencias internas para resolucion de tramites
atrasados: Se realizaron tres (3) reuniones al interior de la VCH y con la VORP
para cerrar el tema de la definicion de la RIE del area Saman y de la solicitud de
ampliacién del Area de Explotacién; se concluyé lo siguiente, como
procedimiento para actuar ante Hocol:
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10.

1.

12.

13.

Reuniones de sequimiento con VCH

Se asistieron a las reuniones solictadas por la VCH para seguimiento de los
temas.

Realizar seguimiento a los contratos que se encuentren en produccion.

Se realizo el seguimiento a los contratos de produccién mediante las reuniones con
el grupo.

Realizar seguimiento a los Contratos E&P y/o Convenios de Exploracion y
Produccion y/o Convenios de Explotacion de Hidrocarburos y/o Contratos de
Evaluacion Técnica que se encuentren suspendidos.

Se realizé el seguimiento a los convenios y contratos E&P mediante las reuniones
con el grupo.

Realizar seguimiento a los Contratos E&P y/o Convenios de Exploracion y
Produccién y/o Convenios de Explotacion de Hidrocarburos y/o Contratos de
Evaluacion Técnica que no reporten actividad.

Se realizé el seguimiento y se organizé la linea base de los contratos que no
reportan actividad.

Realizar seguimiento a los Contratos E&P y/o Convenios de Exploracion y
Produccion y/o Convenios de Explotacion de Hidrocarburos y/o Contratos de
Evaluacion Técnica que se encuentren con alertas de vencimiento.

Realizar revisiones periodicas de la garantias y demas instrumentos que
respaldan la ejecucion de los Contratos E&P y/o Convenios de Exploracion y
Produccion y/o Convenios de Explotacion de Hidrocarburos y/o Contratos de
Evaluacion Técnica y adoptar las medidas que en derecho correspondan.

Identificar y monitorear el avance en la gestion de seguimiento a los
compromisos contractuales, las solicitudes y tramites de los contratos
asignados.

Convocar mesas de trabajo periddicas con las tres gerencias para el
seguimiento a contratos, segun las necesidades.

Participar en las reuniones a las que sea convocado, relacionadas con los
contratos asignados.

Proponer a los gerentes de seguimiento a contratos la priorizacion para la
gestion de seguimiento a los compromisos contractuales, las solicitudes y
tramites de los contratos asignados.

Gestionar las reuniones requeridas para el 6ptimo relacionamiento entre la
VCH y los operadores de los contratos de hidrocarburos.




14.

15.

16.

1.

18.

Se coordinod las reuniones con: HOCOL, EQUION.

Consolidar la agenda integrada de visitas requeridas por la VCH.

Se consolidd con las visitas mas recientes y se visitara el area del Contrato SN-15
para verificar seguimiento a la ejecucion de Sismica SN15-16-2D, reconocimiento

de actividades en riesgo en los centros poblados de Puerto Rey, Tierra baja, con el
propésito de obtener informacion in situ que permita verificar el estado del mismo.

Reportar agenda integrada de v isitas requeridas por la VCH a la VORP con el
fin de que estas se realicen conjuntamente y acompanar las visitas, si es
necesario.

Identificar e informar a las directivas de la ANH necesidades de respuestas de
otras areas de la ANH, requeridas por la VCH para atender solicitudes y
tramites de los contratos asignados.

Se presentan en el resumen de cada contrato.

Presentar los informes requeridos sobre el estado de los contratos asignados.

Se presentaron los reportes requeridos.

Proponer activos de proceso (procedimientos, instructivos, formatos y
herramientas, entre otros)

Se revisaron y realizaron comentarios a el procedimiento para tramite de las
solicitudes que llega las gerencias de la VCH.

LAY V\

LN :
HALDER ROMEL LUGO LOPEZ
c.c. 79.340.185 de Bogota.




