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Anexos: 1 ARCHIVOS INFORMATICOS (PDF, WORD, EXCEL, PPT, ZIP)
Remitente: GERENCIA DE SEGURIDAD, COMUNIDADES Y MEDIO
AMBIENTE

Destinatario: VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

INFORME DE SUPERVISION DEL CONVENIO DE ASOCIACION No. 750 DE 2019,
CELEBRADO ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS -ANH- Y LA
UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA

FECHA DEL INFORME: _junio_ de 2020.

CONTRATO NUMERO

20 DE
Convenio de | FECHA DE FIRMA | DICIEMBRE DE
Asociacion 750 del 2019
2019 FECHA DE INICIO | 23 DE DICIEMBRE
DE 2019

NOMBRE DEL
CONTRATISTA

UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA

DOCUMENTO DE
IDENTIDAD o NIT

52.834.452

OBJETO DEL
CONTRATO

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, econémicos y apoyo
de interés publico, entre la ANH y el asociado, para elaboracion
del Plan de Gestiéon Ambiental, Plan de Gestidon Social y
ejecucion de los procesos de Consulta Previa a que haya lugar
para el posterior desarrollo del proyecto de perforacion del pozo
estratigrafico ANH GUAJIRA 1X

CDP No.

CDP No.67519 del
21

de agosto de 2019
($

500.000.000), el
saldo

restante amparado

por 21 DE AGOSTO
las vigencias FECHA cDP DEL 2019

futuras

emitido por el DNP
mediante
memorando

No.
20194340003606
del 8 de octubre de

Avenida Calle 26 No. 59 — 65 Piso 2, Edificio de la Camara Colombiana de la Infraestructura - Bogota D.C. - Colombia
Teléfono (PBX): (57+1) 593 17 17, www.anh.gov.co, Info@anh.gov.co, Cédigo Postal: 111321.



http://www.anh.gov.co/
mailto:Info@anh.gov.co

ANH-GCO-FR-153

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS 12/12/2018
. FORMATO INFORME DE SUPERVISION Versin N°02

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS Pagina 2 de 6

2019
RP No. 302619 FECHA RP 20-DIC-2019
PLAZO DE EJECUCION FECHA DE

31-DIC-2020 TERMINACION 31-DIC-2020
FECHA DE MODIFICACIONES
PERFECCIONAMIENTO | 23-DIC-2019 AL CONTRATO
VALOR DEL $4.396.459.929 Seguin lo pactado
CONTRATO aporte o ia

ANH Clausula tercera

$1.318.937.978 | ORMADEPAGO | -°

aporte Universidad Convenio

Sergio Arboleda :
PERIODO D’E
SUPERVISION DEL Mayo
CONTRATO

DETALLE DE LAS ACTIVIDADES DEL PERIODO

Descripcion de la obligacién

Mediante comunicacion Id: 489448 del 3 de marzo del 2019, la supervisién del Convenio
750 del 2019, se permitid solicitar la entrega de los documentos correspondientes a la
segunda entrega del Convenio, los cuales segun el cronograma de trabajo remitido por
la Universidad Sergio Arboleda se esperaban para el 2 de marzo del 2020. Los
documentos pendientes son:

Certificaciones y/o Permisos viales requeridos (publico, étnico o privado) a utilizar.

Actas y registros de asistencia de reuniones de coordinacion, concurrencia y
participacién con comunidades y entidades territoriales.

Certificaciones emitidas por DCP — Mininterior y/o DAIMR — Mininterior, Secretarias de
Asuntos Indigenas Municipales — Departamentales.

Linea base socio ambiental y cultural con la participacion de delegados de las
comunidades étnicas soporte de los PGA y PGS.

Cartografia social.

Caracterizacion demogréfica de las comunidades identificadas en el area del proyecto.
Calendarios étnicos.

Mediante comunicacion Id: 490791 del 5 de marzo del 2020, la Universidad Sergio
Arboleda solicité la terminacion por mutuo acuerdo del Convenio 750 del 2019.

Mediante comunicacién Id: 493305 del 12 de marzo del 2020, el Vicepresidente Técnico
solicité a la Oficina Asesora Juridica el concepto juridico sobre la terminacion del
contrato del Convenio 750 del 2019.
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Mediante comunicacion Id: 494047 del 16 de marzo del 2020, la Universidad Sergio
Arboleda solicité la suspensiéon del Convenio 750 del 2019.

Mediante acta suscrita por mutuo acuerdo con ocasion del COVID-19 y el
mantenimiento del orden publico establecido por el Decreto 457 del 22 de marzo del
2020, se otorgé la suspension del Convenio a partir del 25 de marzo del 2020 y hasta el
13 de abril del 2020.

Mediante acta suscrita por mutuo acuerdo con ocasién de la emergencia sanitaria por el
COVID-19 y acogiendo lo establecido por el Decreto 531 del 8 de abril del 2020, se
amplio la suspensién del Convenio desde el 14 de abril y hasta el 27 de abril del 2020.

Mediante acta suscrita por mutuo acuerdo con ocasién de la emergencia sanitaria por el
COVID-19, acogiendo lo establecido por el Decreto 593 del 24 de abril del 2020 se
amplio la suspensién del Convenio desde el 28 de abril y hasta el 11 de mayo del 2020.

Mediante acta suscrita por mutuo acuerdo con ocasion de la emergencia sanitaria por el
COVID-19 acogiendo lo establecido por el Decreto 636 del 6 de mayo del 2020 se
amplié la suspension del Convenio desde el 12 de mayo del 2020 y hasta el 25 de mayo
del 2020.

Mediante comunicacion radicado No. 20202010125992 Id: 506360 del 14 de mayo del
2020, la Universidad Sergio Arboleda solicitd: “(...) aplicando la clausula décima
segunda, numeral tercero, se proceda con la terminacion y liquidacion del Convenio 750
del 2019 que tiene por objeto “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, econémicos y
apoyo de interés publico, entre la ANH y el asociado, para la elaboracién del Plan de
Gestion Ambiental, Plan de Gestion Social y ejecucion de los procesos de Consulta
Previa a que haya lugar para el posterior desarrollo del proyecto de perforacion del pozo
estratigrafico ANH GUAJIRA 1X”.

Dicha solicitud fue argumentada de la siguiente manera:

“Que recordando el objeto del contrato el cual es la elaboracion del Plan de Gestion
Ambiental, Plan de Gestién Social y ejecucion de los procesos de Consulta Previa a que
haya Ilugar para el posterior desarrollo del proyecto de perforacién del pozo estratigrafico
ANH GUAJIRA 1X, implica el desplazamiento de las partes (ANH y USA) al lugar de
desarrollo del mismo. En su mayoria, los entregables se deben trabajar en campo, por
cuanto la fase de alistamiento, consisten en recoleccién de documentacion, revision de
la misma y reuniones de trabajo que han tenido las partes ya esta por terminar.

Que las partes entienden que esta etapa de alistamiento era totalmente necesaria para
llevar a cabo las demas actividades del proyecto. Que el proyecto al ser un convenio de
asociacion requiere el trabajo conjunto de las partes y es un riesgo para los habitantes
de la Guajira, asi como el personal del proyecto de la Universidad y de la ANH viajar a
la zona en estos momentos.

Que el Gobierno Nacional con ocasién al tema del COVID-19 y que es de publico
conocimiento, ha restringido, entre otras disposiciones: las reuniones en espacios
privados y publicos, y ha instado a los ciudadanos a mantenerse en sus lugares de
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domicilio. Por lo anterior, la ejecucion del Contrato es inviable en tales circunstancias,
por cuanto las personas encargadas se tienen que desplazar al Departamento de la
Guajira y mantener reuniones para cumplir sus compromisos.

En estos momentos, por la incertidumbre que se tiene como consecuencia de la
pandemia referida, se hace totalmente inviable su ejecucién. También es incierto, a nivel
mundial y nacional, en qué momento se superaran estas circunstancias, y, en
consecuencia, persisten circunstancias de fuerza mayor que estan impidiendo la
ejecucion del convenio. (...)”

Asi mismo en su solicitud aclara en los siguientes términos lo relacionado con el dinero
desembolsado con ocasion del primer pago: “Que la Universidad Sergio Arboleda, pone
en su conocimiento que no se generaria con esta terminacion y liquidacién por mutuo
acuerdo, ningun perjuicio para ninguna de las partes del Convenio, y que la Universidad
esta dispuesta a devolver el primer pago recibido, para no generar ningun detrimento
patrimonial al Estado, y asumir los costos que a la fecha le ha llevado la ejecucion del
proyecto.”

- Asi pues y atendiendo la solicitud de terminacion esta supervision, mediante
memorando radicado No. 20204310106743 Id: 507451 del 19 de mayo del 2020,
recomienda al Ordenador del Gasto lo siguiente: “...) dar por terminado
anticipadamente y por mutuo acuerdo el Convenio 750 del 2019, celebrado con la
Universidad Sergio Arboleda, y en caso tal que esta Vicepresidencia acoja la
recomendacion dada por esta supervision, se solicita aval a fin de proseguir con los
tramites pertinentes para culminar con este tramite y solicitar ante la Oficina Asesora
Juridica la viabilidad correspondiente.”

Al mencionado documento se le anexo la solicitud de terminacion por mutuo acuerdo
presentada por la Universidad Sergio Arboleda y el acta de reunién interna con fecha
del 13 de mayo de 2020 con radicado No. 20204310106643 Id: 507430 del 19 de mayo
del 2020, en la cual los asistentes manifestaron estar de acuerdo con la terminacién
anticipada del Convenio 750 del 2019 y las consideraciones expuestas en su solicitud
de terminacion por parte de la Universidad Sergio Arboleda, puesto que es inviable
continuar la ejecucién contractual del objeto de este convenio considerando la pandemia
del COVID-19.

- Mediante acta suscrita por mutuo acuerdo con ocasion de la emergencia sanitaria por el
COVID-19 acogiendo lo establecido por el Decreto 689 del 22 de mayo del 2020, con el
cual se prorrogé la vigencia del Decreto 636 del 6 de mayo del 2020, se amplid la
suspension del Convenio desde el 26 de mayo del 2020 y hasta el 31 de mayo del 2020.

- En cuanto a la ejecucion financiera se solicitd a la Vicepresidencia Administrativa y
Financiera remitiera el estado del Financiero del Convenio el cual fue remitido mediante
radicado No. 20206210113683 Id: 509742 del 29 de mayo del 2020, y se adjunta al
presente informe de supervision.

- Finalmente, en calidad de supervisor del Convenio 750 del 2019 me permito reiterar la
recomendacion de dar por terminado por mutuo acuerdo el Convenio suscrito con la
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Universidad Sergio Arboleda teniendo en cuenta los argumentos presentados por la

Universidad y estudiados por parte del componente técnico de la ANH.

1. RESUMEN DE EJECUCION DE RECURSOS

ITEM VALOR
Valor Total del Contrato $ 4.396.459.929
Valor desembolsado incluido IVA $ 500.000.000

No. de desembolsos realizados a la
fecha 1

Valor por ejecutar (incluyendo pago por
periodo actual) $ 3.896.459.929

2. RESULTADO DE LA SUPERVISION DEL CONTRATO

2.1 Estado del Desarrollo del Contrato

SATISFACTORIO

X NORMAL

DEBE HACER AJUSTES
RETRASADO

2.2 Observaciones

2.3 Recomendaciones

De acuerdo con lo anterior certifico que he verificado a cabalidad el cumplimiento de todas las

obligaciones derivadas del contrato, en el marco de las funciones asignadas en el Manual de

Contratacion Administrativa de la ANH, adoptado mediante Resolucion 400 del 22 de junio de

2015, expedida por el Presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos — ANH.

Asi mismo, certifico que:
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1) dicho contrato se ha ejecutado con estricto cumplimiento de su objeto, obligaciones,

condiciones técnicas, plazos y demas previsiones pactadas.

2) Que en desarrollo de mi funcién de supervision he elaborado oportunamente y remitido para
que reposen en la carpeta del contrato todos los informes, actas, correspondencia y

documentos producidos con ocasion de la ejecucion del mismo.

Atentamente,

7&_}4 _

MIGUEL JOSE ARENAS VALDIVIESO
EXPERTO G8
Agencia Nacional de Hidrocarburos — ANH

Supervisor del Contrato No 750 del 2019
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