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VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES, REGALIAS Y

INFORME DE SUPERVISION DEL CONTRATO No. 639 DE 2019, CELEBRADO ENTRE LA
AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS -ANH-Y S.E.L.S. CONSULTING S.A.S.

FECHA DEL INFORME: 11 de marzo de 2020

CONTRATO NUMERO

639-2019

FECHA DE FIRMA

21 DE AGOSTO DE
2019

FECHA DE INICIO

21 DE AGOSTO
DE 2019

NOMBRE DEL
CONTRATISTA

S.E.I.S. CONSULTING S.A.S.

DOCUMENTO DE
IDENTIDAD o NIT

900.681.283 - 3

OBJETO DEL Contratar el mantenimiento y soporte de los actuales moédulos del

CONTRATO sistema SOLAR-VORP

CDP No. 5219 FECHA CDP 17 de junio de 2019

RP No. 5219 FECHA RP 17 de junio de 2019

PLAZO DE EJECUCION 7 meses FECHA DE | 21 de marzo de

TERMINACION 2020

FECHA DE 21 de agosto de MODIFICACIONES N/A

PERFECCIONAMIENTO | 2019 AL CONTRATO

VALOR DEL A. Primer pago: 5%

CONTRATO del valor total del
contrato. B.
Siguientes pagos:

1.026.589.200 IVA | EoRMA DE PAGO | 95% del valor del
incluido o

contrato dividido en
7 pagos de montos
iguales pagadero
mes vencido

PERIODO DE

SUPERVISION DEL 21 de diciembre de 2019 a 21 de enero de 2020

CONTRATO

DETALLE DE LAS ACTIVIDADES DEL PERIODO
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Descripcion de la obligacion No. 1 - Documentacion de los procesos evolutivo para el
mantenimiento que seran aplicados en cada moédulo, segun descripcion de entregables o Acta
de aceptaciéon de documentacion de los procesos adaptativo para el mantenimiento que seran
aplicados en cada médulo.

Mantenimiento Evolutivo

Incorporaciones, modificaciones y eliminaciones necesarias en un producto software para cubrir
la expansion o cambio en las necesidades del usuario. A continuacion, se encuentra el diagrama
de los estados de los requerimientos por modulo que se gestionaron en el periodo de este
informe, los ID de los requerimientos son los siguientes:

ID:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
27 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66
67 68 69 70 71 72 73 74

Porcentaje por estado requerimiento

Estados Porcentaje |

En desarrollo 27%

No aprobado 1%

Pendiente Aprobacion 1%

Pendiente Especificacion 1%

Pendiente produccion 5%

Produccion 13%

Pruebas Cliente 51%

Para los ID 47, 48 y 49 se realiz6 despliegue a produccion se adjunta actas de aprobacion de los
usuarios lideres de las Médulos:

Gestion de Regalias, se realizaron despliegues a produccioén:

27 — 01 — 2020 Como producto de la homologacion de datos de contratos de
Solar con SSCH, quedé repetido el contrato MAGDALENA MEDIO, ya que en
solar estos antes se llamaban CRISTALINA, CASABE Y YARIGUI CANTAGALLO.
Estos también pasaron a llamarse MAGDALENA MEDIO. La ventana de consulta
de permisos de quema realiza una visualizacion por contrato, y una segunda
ventana muestra los permisos de quema por cada campo del contrato
seleccionado. Al estar repetidos, el sistema no permite que los campos
CRISTALINA, CASABE Y YARIGUI CANTAGALLO se visualicen. Esto debe
resolverse cuando se termine el trabajo de homologacién definitivo y conservar la
unicidad de estos datos.

30-01-2020 1. Caso particular IDP del contrato El Dificil, con error de apertura
al momento de la descarga. 2. Ajuste Ventanas Control de Cargue y Control de
Cargue detallado para que refresqué el numero de dias como columnas cuando
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esta precargado el mes. Ajuste Ventana Repositorio Excel. Para que se pueda
consultar por adicionalmente por Mes.

« 07 - 02 - 2020 1. Se presentd problema de lectura del JSON del cargue
automatico después de haber implementado version de IDP para el correcto
cargue de los archivos de IDP en excel. Caso del contrato EL DIFICIL. Esta
modificacion afectd el cargue AUTOMATICO de Ecopetrol porque el dato JSON
de entrada estaba siendo truncado con el ultimo caracter que cierra el formato. El
tema se atendio con los usuarios de Ecopetrol y fue corregido, pero esto a su vez
impactd la carga manual. Este problema se presentd solo con el consumo del
servicio por Ecopetrol, desde un Ambiente POSTMAN que es un simulador de
consumo de servicios no se presentaron problemas. 2. Se presenté solicitud del
manejo de la plantilla de cargue de entregas de transporte de crudo Cuadro4 para
que pueda manejar mas de 400 registros. Se realiz6 ajuste de sp
(sp_crudForma30), para solucionar la incidencia "RP_020 Error en calculo de la
penalizacion de GAS LLA22 Dic 2019" el sistema tomara el valor de penalizacion
en porcentaje ya que la incidencia se presentaba al realizar la transaccion el
sistema lo tomaba como valor 1 0 100. Se realiza el ajuste Front en porcentaje de
area para solucionar la incidencia "RP_022 No permite crear formaciones a un
campo” mostrara la suma de porcentaje.

« 07-02-2020 Se realiza ajuste en servicios de descarga de cuadro 4 y plantilla
de transporte en los siguientes componentes
(ServiceGREG.dIl,Modelo.dll,Produccion.svc), para que permitir ingresar hasta
600 registros de guias de entregas de transporte, mensaje de referencias
circulares, se da solucion al problema de guardado de cuadro 4, por caracteres
especiales en el cual se modifico el sp (sp_crudCuadro4). Se realiza correccion a
visualizacién del boton de sincronizacion de recursos de avm.

Significado de estados para Requerimientos

Estados de las Significado
solicitudes
En Analisis Fue asignado un recurso del equipo funcional y actualmente
se trabaja sobre el levantamiento, especificacion y
aprobacion.
En desarrollo Fue asignado al equipo de desarrollo y actualmente se

trabaja en el desarrollo de la funcionalidad especificada.
Espera de asignacion Fue entregado al equipo de desarrollo, pero aun no se le ha
asignado un recurso del equipo.

No aprobado No fue aprobado en el comité de cambios.

Pendiente Fue aprobado por el comité de cambios y entregado al
Especificacion equipo funcional, pero no se le ha asignado un recurso.
Pendiente Paso el proceso de requerimientos, desarrollo y pruebas;
produccién pero no ha sido puesto en produccion.

Produccion Se encuentra en produccion.

Rechazado Paso el proceso de requerimientos, desarrollo y pruebas;
funcionario pero el usuario no acepto el cambio.

Reemplazado Fue reemplazado por otra solicitud.

Pruebas Fue asignado al equipo de pruebas y actualmente se trabaja
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en probar la funcionalidad.

Aplazado El requerimiento pasa al siguiente semestre

Pendiente El desarrollo se termind y esta pendiente la aprobacion del

Aprobacién usuario.

Especificacion Esta en el proceso de disefio de propuesta y documentacién
funcional

Pruebas Cliente Pruebas de funcionarios ANH

Cada ID de requerimiento tiene una carpeta con los formatos de requerimientos, Pruebas
unitarias y Pruebas QA realizadas por SEIS Consulting segun el estado de cada ID

Descripcion de la obligaciéon No. 2 - Soporte

Informe de casos recibidos Administracion del Sistema

El detalle de las cifras se puede ver en las siguientes aplicaciones:
Aranda http://10.35.130.45/ASDKV8/Main/Pages/Cases.aspx#/?type=4
Trello https://trello.com/b/uH3zxlj0/soporte-solar

Significado de estados para Soporte

Estados Definicion

Se asigna el caso El caso es escalado al
contratista

Pendiente por Garantia Se encuentra pendiente por
el Contratista

Pendiente por aprobacion Se encuentra pendiente por
validacién del funcionario

Pendiente Informaciéon Falta informacién por el
funcionario

Resuelto El caso fue resuelto

Cerrado Se cierra el caso por el
funcionario

Cantidad de solicitudes por tipo.
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Cantidad de casos por estado
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Cantidad de casos Abiertos

En la siguiente tabla pueden ver los casos que estan aun abiertos en los diferentes medios

de recepcion con sus fechas de apertura Desde agosto 2019 a febrero de 2020:

Correo 17/02/2020 PENDIENTE POR GARANTIA
Correo 17/02/2020 PENDIENTE POR GARANTIA

Casos con dias de solucidn

Ambiente Fecha de Dias de Estado
Solucién Respuesta
Correo 21/01/ 21/01/2020 0 Cerrado
2020
Correo 17/02/ 17/02/2020 0 Cerrado
2020
Trello 6/02/2 7/02/2020 1 Cerrado
020
Trello 9/02/2 9/02/2020 0 Cerrado
020
Trello 4/02/2 5/02/2020 1 Cerrado
020
Trello 4/02/2 4/02/2020 0 Cerrado
020
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Descripcion de la obligaciéon No. 3 - Entrega de administraciéon de base de datos
SOLAR a OTI

Entregar cédigo fuente en los equipos de la OTI de la aplicacion de SOLAR — VORP. Se
procede a organizar los requerimientos para entrega en de las fuentes segun indicaciones
de la OTI.

1. RESUMEN DE EJECUCION DE RECURSOS

ITEM VALOR
Valor Total del Contrato $ 1.026.589.200
Valor desembolsado incluido IVA $ 747.943.560
No. de desembolsos realizados a la
fecha 6
Valor por ejecutar (incluyendo pago por
periodo actual) $ 278.645.640

2. RESULTADO DE LA SUPERVISION DEL CONTRATO

2.1 Estado del Desarrollo del Contrato

SATISFACTORIO
NORMAL

X DEBE HACER AJUSTES
RETRASADO

2.2 Observaciones

El desarrollo del contrato ha requerido de varios ajustes para lograr el avance esperado.
Se observa una serie de casos adicionales, en especial con IDP, que no hacen parte del
informe del contratista, y que se mantienen en estado pendiente desde hace ya un tiempo
importante. En el mes se intentd realizar una reunién del grupo AVM con el equipo de
Seis Consulting para evidenciar de fondo los problemas IDP, luego de dos sesiones, no
se tiene claridad de un plan de trabajo ni un avance respecto a los ajustes necesarios.

En el periodo del informe, se logréo pasar a pruebas de usuario las funcionalidades
evolutivas de la forma 4CR e IDOP, excediendo ampliamente en tiempo el cronograma
propuesto por el mismo contratista. De igual manera la forma 5CR tom6é mucho mas
tiempo del programado para ser entregado a pruebas.
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Es importante destacar que de nuevo el equipo quedd incompleto, puesto que los
ingenieros nuevos fueron retirados del proyecto y se requirio la busqueda de reemplazos.
En el mismo periodo se recibid la comunicaciéon que indica que la gerente de proyecto
renuncid, quedando una de las personas que operaban como analista al frente del
proyecto hasta la terminacion del plazo del contrato. Se inicia el proceso de entrega de
fuentes a la Oficina de Tecnologias de la Informacidon y se adelantan reuniones de
explicacion de modelo de datos.

2.3 Recomendaciones

Es importante culminar el contrato con el cierre de todos los casos abiertos en Aranda y
Trello, si bien el informe mensual expone algunos casos cerrados, no todos los
requerimientos se han presentado en este informe. EIl soporte y mantenimiento de
Informe Diario de Producciéon tiene muchos requerimientos abiertos, que son
constantemente repetitivos por falta de soluciones de fondo. Una vez se ha iniciado el
ultimo mes del periodo de ejecucidén del contrato 639 de 2019, es importante que el
contratista comience la cesion de los derechos patrimoniales, economicos y de
explotacion, asi como la programacién de entrega de cddigo fuente, diagramas E-R,
diagramas de flujo, otros diagramas relacionados, bases de datos y documentos
técnicos, los cuales deben ser transferidos formalmente a la finalizacién del contrato a la
Agencia Nacional de Hidrocarburos. a la ANH, de acuerdo con el capitulo de
obligaciones del contratista, obligaciones de caracter especifico, numeral 2. Se prevé
gue sea necesario solicitar un periodo de garantia al contratista para que cierre todos los
pendientes.

De acuerdo con lo anterior certifico que he verificado a cabalidad el cumplimiento de todas las
obligaciones derivadas del contrato, en el marco de las funciones asignadas en el Manual de
Contratacion Administrativa de la ANH, adoptado mediante Resolucion 400 del 22 de junio de
2015, expedida por el Presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos — ANH.

Asi mismo, certifico que:

1) dicho contrato se ha ejecutado con estricto cumplimiento de su objeto, obligaciones,

condiciones técnicas, plazos y demas previsiones pactadas.

2) Que en desarrollo de mi funcién de supervision he elaborado oportunamente y remitido para
que reposen en la carpeta del contrato todos los informes, actas, correspondencia y documentos

producidos con ocasion de la ejecucion del mismo.

Atentamente,
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GERMAN ZARATE ZARATE
Supervisor del Contrato No 639-19
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