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Anexos: 0

Remitente: OFICINA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION
Destinatario: VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

(NROAE-————

Al contestar cite Radicado 20201500085073 Id: 501494
Folios: 6 Fecha: 2020-04-23 06:54:42

INFORME DE SUPERVISION No. 4 DEL CONTRATO No. 714 DE 2019, CELEBRADO ENTRE
LA AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS - ANH Y SUEJE-SISTEMA UNIVERSITARIO

DEL EJE CAFETERO

Fecha del Informe: 22-04-2020

CONTRATO NUMERO

714 de 2019

FECHA DE
FIRMA 12-11-2019
FECHA DE INICIO 14-11-2019

NOMBRE DEL
CONTRATISTA

SUEJE-SISTEMA UNIVERSITARIO DEL EJE CAFETERO

DOCUMENTO DE
IDENTIDAD o NIT

816.004.907-3

CONTRATAR SERVICIOS DE DESARROLLO DE SOFTWARE
CON EL FIN DE OPTIMIZAR, MEJORAR, EXTENDER,

(o)

sty INTEGRAR, ADMINISTRAR, SOPORTAR Y GUIAR LA
EVOLUCION DE ALGUNOS DE LOS SISTEMAS DE
INFORMACION EXISTENTES.

CDP No. 74419 | FECHA CDP 07-11-2019

RP No. 257119 | FECHA RP 12-11-2019

PLAZO DE Hasta el 31 de | FECHA DE _ 20112020

EJECUCION mayo de 2020 | TERMINACION

FECHA DE

PERFECCIONAMIENT MODIFICACIONE NO

S AL CONTRATO

VALOR DEL
CONTRATO

$1,491,000,00
0 IVA Incluido

FORMA DE
PAGO

*« Un pago por Ciento Cuarenta y
Nueve Millones Cien Mil Pesos
($149.100.000), al recibo a
conformidad de las hojas de vida del
equipo de trabajo y la aprobacién del
cronograma general.

» Un pago por Cuatrocientos Cuarenta
y Siete millones Trescientos Mil Pesos
MCTE ($447.300.000), al recibir a
conformidad por parte del supervisor
del contrato el cumplimiento del 50%
de avance en el cronograma General.

» Un pago por Cuatrocientos Cincuenta
y Tres Millones Seiscientos Mil Pesos
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MCTE ($453.6000.000), al recibir a
conformidad por parte del supervisor
del contrato el documento final de
especificaciones de requisitos de
software.

La bolsa se horas se pagara asi:

Se realizara un pago por el treinta por
ciento (30%) del producto o
requerimiento estimado (#horas x
Valor Hora), al recibir a conformidad
por parte del supervisor del. contrato la
arquitectura de solucién y software,
analisis de requerimientos, disefio de

software, el plan de trabajo y roadmap
(hoja de ruta) de implementacion.

« Un pago por el cincuenta por ciento
(50%) del valor del requerimiento o
producto estimado, al recibo a
satisfaccion por parte de la ANH de
Producto/Requerimiento en ambiente
de pruebas.

* Un pago por el veinte por ciento
(20%) del valor del requerimiento o
producto estimado, al recibo a
satisfaccion de:

v" Producto/Requerimiento en
ambiente de produccion.

v" Handover del producto
(especificado por la oficina
de tecnologias de
informacién  referente a
documentacién asociada y
cédigo fuente).

v' Transferencia de
conocimiento.

PERIODO DE
SUPERVISION DEL
CONTRATO

01 de enero al 20 de abril del 2020

CONTROL DE LA EJECUCION

A la fecha de presentacion de este informe de supervision y durante el periodo de
supervisién manifestado anteriormente ha ocurrido lo siguiente:

Se suscribié otrosi No. 2 por el cual se prorroga el plazo hasta el 15 de febrero de 2020,
documento Radicado 20201500005813 Id: 475696.
Se suscribid otrosi No. 3 por el cual se prorroga el plazo hasta el 31 de marzo de 2020,
documento Radicado 20201500031603 Id: 483450.
Se suscribio otrosi No. 4 por el cual se prorroga el plazo hasta el 31 de mayo de 2020,
documento de solicitud Radicado 20201500068043 id 496574.
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En comunicacion con radicado 20201500079652 id 492 540 del 10 de marzo de 2020 el
contratista presenta un resumen de los documentos radicados y los pagos realizados al
proyecto asi:

1. El 2 de diciembre de 2019 se radica la primera factura, del componente de
requerimientos, No. FS-201 por valor de ciento cuarenta y nueve millones cien mil
pesos ($149.100.000.00) correspondiente al 10% del valor total del contrato
(ID:460137).

2. EI 19 de diciembre de 2019 se radica la segunda factura, del componente de
requerimientos, No. FS-206 por valor de cuatrocientos cuarenta y siete millones
trescientos mil pesos ($447.300.000.00) correspondiente al 42,60% del valor total
del componente referido (ID:468397).

3. El total pagado por concepto de elicitacion y levantamiento de requerimientos es de
$596.400.000.00 que representa un 56,80% de los $1.050.000.000.00 que
contractualmente se establecid por este componente.

Informacion validada por el jefe de la oficina, y que concuerda con la informacion que
reposa en la carpeta del contrato.

El proveedor ademas menciona:

"..Es de aclarar, que este componente esta cumplido al 100% y solo resta que los
responsables de recibir, emitan el acta de aprobacion del documento final de requisitos,
para que la supervision firme y autorice €l respectivo pago...”

El documento y sus anexos estan siendo revisados por Gloria Cruz, German Suarez y
Carlos Moreno, quienes han manifestado en el documento solicitudes de ajuste. para
emitir el recibo a satisfaccion se requiere el concepto de especialistas (Arquitecto de
software, Administrador de base de datos, Ingeniero Devops), considerando que
corresponde a informacion técnica y especifica de la primera fase del ciclo de desarrollo
de software para los sistemas especificados.

El mismo documento menciona que “e/ 30 de diciembre de 2019 se radica la tercera
factura para el primer cobro del componente de bolsa de horas, No. FS-206 por valor de
ciento treinta y dos millones trescientos mil pesos ($132.300.000.00) correspondiente al
30% del valor total del componente citado (ID:468397). EI cumplimiento de este
componente se encuentra en un promedijo del 96%.”

Se valida que se realizd el primer pago del componente de la bolsa de horas de acuerdo
a lo manifestado por el proveedor, una vez se logré validar por parte del equipo técnico
de la ANH (Fabian Vargas, Edgar Sierra, Carlos Alvarez) la estimacion presentada, sin
embargo, a la fecha no se puede validar que ese componente de bolsa de horas se
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encuentra en un 96% de avance, considerando que los usuarios funcionales no han
realizado el recibo a satisfaccién de cada uno de los desarrollos realizados.

Del componente de bolsa de horas falta por pagar el 70% del valor total, que corresponde a
$308.700.000.

De acuerdo a lo anterior, del valor total del proyecto $1.491.000.000 se han pagado
$728.700.000, es decir el 48,87% y se restan $762.300.000 que representan el 51.13%.

A la fecha de elaboracion de este informe, se esta a la espera de la entrega del plan de
trabajo ajustado para realizar pruebas funcionales y no funcionales y terminar el ciclo de
desarrollo de cada uno de los sistemas (SSCH, Mapa de tierrras y Juridica). Ademas, se
tiene pendiente la entrega del documento de especificacion de requisitos de software con
los ajustes solicitados en una primera revision por el equipo que esta apoyando la
recepcion del proyecto.

Por parte de la ANH se tiene pendiente proveer acceso a los geoservicios para lo cual se
requiere tener activas las licencias de ESRI, licencias que se encuentran en proceso de
compra, en este punto todos los problemas de conectividad y acceso a servidores se han
solucionado.

1. RESUMEN DE EJECUCION DE RECURSOS

iTEM VALOR
Valor Total del Contrato — IVA incluido $1,491,000,000
Valor por este desembolso — IVA incluido $132,300,000
No. de desembolsos realizados a la fecha — IVA incluido 3
Valor Total desembolsado al Contratista a la fecha — IVA incluido $728,700,000
Valor por ejecutar (incluyendo pago actual) — IVA incluido $762,300,000

2. RESULTADO DE LA SUPERVISION DEL CONTRATO
2.1 Estado del Desarrollo del Contrato

SATISFACTORIO
NORMAL
X DEBE HACER AJUSTES
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2.2 Observaciones

= Se solicita al proveedor entregar cronograma detallado con responsables, actividades y
tiempos de holgura, con fecha de finalizacion 31 de mayo.

= Se requiere el personal técnico especialista para la recepcion de los entregables.
2.3 Recomendaciones

= Elaborar un plan de pruebas que incluya casos de uso y casos de prueba.

= Especificar de manera detallada los aspectos técnicos requeridos para la puesta en
marcha (Sistema operativo, versiones, Restricciones, puertos, seguridad, etc)

= Verificar y realizar actividades necesarias para reducir los riesgos de no funcionamiento
en ambientes productivos de cada uno de los sistemas y el paso de cada uno de los
desarrollos al ambiente de produccién.

= Considerar los tiempos de aprobaciones internas de la ANH en el cronograma de
actividades.

= En caso de no ser posible la aprobacion por parte de los usuarios establecer un
mecanismo alterno de validacion y aprobacion (Por ejemplo Comision ADhoc o
delgados de una vicepresidencia, auditor de sistemas, control interno, etc)

De acuerdo con lo anterior certifico que he verificado el respectivo cumplimiento de las
obligaciones derivadas del contrato, en el marco de las funciones asignadas en el Manual de
Contratacién Administrativa de la ANH, adoptado mediante Resolucion 046 del 25 de enero de

2013, expedida por el Presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos — ANH.

Asi mismo, certifico que: 1) dicho contrato se ha ejecutado con estricto cumplimiento de su objeto,

obligaciones, condiciones técnicas, plazos y demas previsiones pactadas.
2) Que en desarrollo de mi funcién de supervision he elaborado oportunamente y remitido para

que reposen en la carpeta del contrato todos los informes, actas, correspondencia y documentos

producidos con ocasion de la ejecucion del mismo.

Atentamente,
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Miguel Antonio Medina Parra

Jefe (E) Oficina de Tecnologia de la Informacion
Oficina de Tecnologia de la Informacidn

Supervisor del Contrato 714 de 2019

Proyectd: Carlos Moreno — CTO 014 de 2020. C/w
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