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*472735*
Al contestar cite Radicado 20191500342283 Id: 472735
Folios: 7 Fecha: 2019-12-30 12:49:13
Anexos: 0
Remitente: OFICINA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION
Destinatario: VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 3 DEL CONTRATO No. 714 DE 2019, CELEBRADO ENTRE 
LA AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS - ANH Y SUEJE-SISTEMA UNIVERSITARIO 
DEL EJE CAFETERO

Fecha del Informe: 30-12-2019

FECHA DE 
FIRMA 12-11-2019

CONTRATO NÚMERO 714 de 2019
FECHA DE INICIO 14-11-2019

NOMBRE DEL 
CONTRATISTA SUEJE-SISTEMA UNIVERSITARIO DEL EJE CAFETERO

DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD o NIT 816.004.907-3

OBJETO DEL 
CONTRATO

CONTRATAR SERVICIOS DE DESARROLLO DE SOFTWARE 
CON EL FIN DE OPTIMIZAR, MEJORAR, EXTENDER, 
INTEGRAR, ADMINISTRAR, SOPORTAR Y GUIAR LA 
EVOLUCIÓN DE ALGUNOS DE LOS SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN EXISTENTES.

CDP No. 74419 FECHA CDP 07-11-2019

RP No. 257119 FECHA RP 12-11-2019

PLAZO DE 
EJECUCIÓN

Hasta el 15 de 
enero de 2020

FECHA DE 
TERMINACIÓN 15-01-2020

FECHA DE 
PERFECCIONAMIENT
O

MODIFICACIONE
S AL CONTRATO NO

VALOR DEL 
CONTRATO

$1,491,000,00
0 IVA Incluido

FORMA DE 
PAGO

• Un pago por Ciento Cuarenta y 
Nueve Millones Cien Mil Pesos 
($149.100.000), al recibo a 
conformidad de las hojas de vida del 
equipo de trabajo y la aprobación del 
cronograma general.
• Un pago por Cuatrocientos Cuarenta 
y Siete millones Trescientos Mil Pesos 
MCTE ($447.300.000), al recibir a 
conformidad por parte del supervisor 
del contrato el cumplimiento del 50% 
de avance en el cronograma General.
• Un pago por Cuatrocientos Cincuenta 
y Tres Millones Seiscientos Mil Pesos 

http://www.anh.gov.co/
mailto:Info@anh.gov.co


                                                                                                                    
ANH-GCO-FR-153

12/12/2018

Versión N°02
AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

FORMATO INFORME DE SUPERVISÓN 
Página 2 de 7

                                                                                                    

             Avenida Calle 26 No. 59 – 65 Piso 2, Edificio de la Cámara Colombiana de la Infraestructura -  Bogotá D.C.  - Colombia
Teléfono (PBX): (57+1)  593 17 17,  www.anh.gov.co, Info@anh.gov.co, Código Postal: 111321.

MCTE ($453.6000.000), al recibir a 
conformidad por parte del supervisor 
del contrato el documento final de 
especificaciones de requisitos de 
software.
La bolsa se horas se pagará así:
Se realizará un pago por el treinta por 
ciento (30%) del producto o 
requerimiento estimado (#horas x 
Valor Hora), al recibir a conformidad 
por parte del supervisor del. contrato la 
arquitectura de solución y software, 
análisis de requerimientos, diseño de
software, el plan de trabajo y roadmap 
(hoja de ruta) de implementación.
• Un pago por el cincuenta por ciento 
(50%) del valor del requerimiento o 
producto estimado, al recibo a 
satisfacción por parte de la ANH de 
Producto/Requerimiento en ambiente 
de pruebas.
• Un pago por el veinte por ciento 
(20%) del valor del requerimiento o 
producto estimado, al recibo a 
satisfacción de:

 Producto/Requerimiento en 
ambiente de producción.

 Handover del producto 
(especificado por la oficina 
de tecnologías de 
información referente a 
documentación asociada y 
código fuente).

 Transferencia de 
conocimiento.

PERIODO DE 
SUPERVISIÓN DEL 
CONTRATO

Diciembre de 2019 

CONTROL DE LA EJECUCIÓN

La forma de pago en el contrato establece que se realizará un pago por el treinta por 
ciento (30%) del producto o requerimiento estimado (#horas x Valor Hora), al recibir a 
conformidad por parte del supervisor del contrato la arquitectura de solución y software, 
análisis de requerimientos, diseño de software, el plan de trabajo y roadmap (hoja de 
ruta) de implementación.

El contratista entrega CD con la información detallada para cada uno de los sistemas OAJ 
(Oficina de Asesoramiento Jurídico), Mapa de Tierras y SSCH (Sistema de Seguimiento 
de Contratos de Hidrocarburos) que, por su gran tamaño, no se puede incluir en este 
informe y que corresponde con el siguiente alcance para cada uno de los sistemas:
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OAJ (Oficina de Asesoramiento Jurídico)
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Mapa de Tierras
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SSCH (Sistema de Seguimiento de Contratos de Hidrocarburos)

 Ver detalles en el Informe de Actividades que el contratista presentó el 30 de 
diciembre de 2019 con número de radicado 20196010473852 Id: 472703 adjuntando 
un CD con la información detallada para cada uno de los sistemas OAJ (Oficina de 
Asesoramiento Jurídico), Mapa de Tierras y SSCH (Sistema de Seguimiento de 
Contratos de Hidrocarburos) que, por su gran tamaño, no se puede incluir en este 
informe.

 El contratista presentó la factura No. FS-210 mediante el mismo radicado No. 
20196010473852 Id: 472703 del 30 de diciembre de 2019.
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1. RESUMEN DE EJECUCIÓN DE RECURSOS

ÍTEM VALOR
Valor Total del Contrato – IVA incluido $1,491,000,000

Valor por este desembolso – IVA incluido $132,300,000

No. de desembolsos realizados a la fecha – IVA incluido 2

Valor Total desembolsado al Contratista a la fecha – IVA incluido $596,400,000 

Valor por ejecutar (incluyendo pago actual) – IVA incluido $894,600,000

2. RESULTADO DE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO

2.1 Estado del Desarrollo del Contrato

SATISFACTORIO

X NORMAL

DEBE HACER AJUSTES

RETRASADO

2.2 Observaciones

 Debido al tamaño de los anexos en formato digital no es posible incluirlos en el presente 
informe. No obstante, los mismos se encuentran disponibles en el expediente digital del 
contrato que reposa en la ANH.

2.3 Recomendaciones

 Ninguna

De acuerdo con lo anterior certifico que he verificado el respectivo cumplimiento de las 

obligaciones derivadas del contrato, en el marco de las funciones asignadas en el Manual de 

Contratación Administrativa de la ANH, adoptado mediante Resolución 046 del 25 de enero de 

2013, expedida por el Presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH.
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Así mismo, certifico que: 1) dicho contrato se ha ejecutado con estricto cumplimiento de su objeto, 

obligaciones, condiciones técnicas, plazos y demás previsiones pactadas. 

2) Que en desarrollo de mi función de supervisión he elaborado oportunamente y remitido para 

que reposen en la carpeta del contrato todos los informes, actas, correspondencia y documentos 

producidos con ocasión de la ejecución del mismo.

Atentamente,

Supervisor del Contrato 714 de 2019

Proyectó: Ricardo Ardila Rojas / Contratista OTI / Componente Técnico 
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