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Anexos: 0

Al contestar cite Radicado 20191500327003 Id: 468668

Folios: 22 Fecha: 2019-12-20 09:31:57

Remitente: OFICINA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION
Destinatario: VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

INFORME DE SUPERVISION No. 2 DEL CONTRATO No. 714 DE 2019, CELEBRADO ENTRE
LA AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS - ANH Y SUEJE-SISTEMA UNIVERSITARIO

DEL EJE CAFETERO

Fecha del Informe: 20-12-2019

CONTRATO NUMERO

FECHA DE
12-11-2019

714 de 2019 | FIRMA
FECHA DE INICIO 14-11-2019

NOMBRE DEL
CONTRATISTA

SUEJE-SISTEMA UNIVERSITARIO DEL EJE CAFETERO

DOCUMENTO DE
IDENTIDAD o NIT

816.004.907-3

CONTRATAR SERVICIOS DE DESARROLLO DE SOFTWARE
CON EL FIN DE OPTIMIZAR, MEJORAR, EXTENDER,

(o)

sty INTEGRAR, ADMINISTRAR, SOPORTAR Y GUIAR LA
EVOLUCION DE ALGUNOS DE LOS SISTEMAS DE
INFORMACION EXISTENTES.

CDP No. 74419 FECHA CDP 07-11-2019

RP No. 257119 | FECHA RP 12-11-2019
Hasta el 31 de

PLAZO DE S FECHA DE

EJECUCION d'C'ezrgﬁ’ge de | TERMINACION 31-12-2019

FECHA DE

PERFECCIONAMIENT MODIFICACIONE NO

S AL CONTRATO

VALOR DEL
CONTRATO

FORMA DE
PAGO

$1,491,000,00
0 IVA Incluido

* Un pago por Ciento Cuarenta y
Nueve Millones Cien Mil Pesos
($149.100.000), al recibo a
conformidad de las hojas de vida del
equipo de trabajo y la aprobacién del
cronograma general.

« Un pago por Cuatrocientos Cuarenta
y Siete millones Trescientos Mil Pesos
MCTE ($447.300.000), al recibir a
conformidad por parte del supervisor
del contrato el cumplimiento del 50%
de avance en el cronograma General.

Avenida Calle 26 No. 59 — 65 Piso 2, Edificio de la Camara Colombiana de la Infraestructura - Bogota D.C. - Colombia
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» Un pago por Cuatrocientos Cincuenta
y Tres Millones Seiscientos Mil Pesos
MCTE ($453.6000.000), al recibir a
conformidad por parte del supervisor
del contrato el documento final de
especificaciones de requisitos de
software.

La bolsa se horas se pagara asi:

Se realizara un pago por el treinta por
ciento (30%) del producto o
requerimiento estimado (#horas x
Valor Hora), al recibir a conformidad
por parte del supervisor del. contrato la
arquitectura de solucion y software,
analisis de requerimientos, disefio de

software, el plan de trabajo y roadmap
(hoja de ruta) de implementacion.

* Un pago por el cincuenta por ciento
(50%) del valor del requerimiento o
producto estimado, al recibo a
satisfaccion por parte de la ANH de
Producto/Requerimiento en ambiente
de pruebas.

* Un pago por el veinte por ciento
(20%) del valor del requerimiento o
producto estimado, al recibo a
satisfaccion de:

v" Producto/Requerimiento en
ambiente de produccion.

v" Handover del producto
(especificado por la oficina
de tecnologias de
informacién  referente a
documentacién asociada y
caodigo fuente).

v' Transferencia de
conocimiento.

PERIODO DE

CONTRATO

SUPERVISION DEL

Diciembre de 2019

CONTROL DE LA EJECUCION

La forma de pago en el contrato establece que se realizard un pago por
Cuatrocientos Cuarenta y Siete millones Trescientos Mil Pesos MCTE
($447.300.000), al recibir a conformidad por parte del supervisor del contrato el
cumplimiento del 50% de avance en el Cronograma General.

El contratista evidencid el cumplimiento del 52% de trabajo completado del
Cronograma General

Avenida Calle 26 No. 59 — 65 Piso 2, Edificio de la Camara Colombiana de la Infraestructura - Bogota D.C. - Colombia
Teléfono (PBX): (57+1) 593 17 17, www.anh.gov.co, Info@anh.gov.co, Cédigo Postal: 111321.



http://www.anh.gov.co/
mailto:Info@anh.gov.co

ANH=

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS
FORMATO INFORME DE SUPERVISON

ANH-GCO-FR-153
12/12/2018
Versién N°02
Pagina 3 de 22

—

= O 00 N U r~WNDN

—_
- o

12

13
14
15
16

17

18
19
20

21

22

23

24
25
26
27
28
29
30

31

32
33
34

Nombre de tarea

Proyecto Servicios de desarrollo de software
Iniciacién
Definicion Plan de Proyecto
Definir plan de alcance
Definir plan de comunicacién
Definir plan de recursos
Definir plan de gestion de tiempos
Definir plan de monitoreo y control
Definir plan de proyecto
Socializar plan de proyecto

Ajustes plan de proyecto en caso de ser
necesario

Reunion Kick Off Entrega plan de proyecto
con ajustes realizados

Aprobacién Plan de Proyecto
Planificacion
Reconocimiento previo
Realizar Reunion inicial de reconocimiento

Construccion Documento solicitud de
informacion

Solicitar informacién general
Analizar informacion suministrada
Realizar reunion de profundizacion - DevOps

Programar reuniones con proyectos
relacionados

Ejecucion
Elicitacion y especificacion de
requerimientos generales del sistema
Elicitaciéon general de requisitos
SSCH
Identificar proveedores de informacion
Sprint 1
Realizar reunion de elicitacion
Identificar requisitos funcionales
Identificar requisito no funcionales

Socializar y validar requisitos
identificados

identificar necesidades de integracién
entre sistemas

Identificar restricciones del sistema

Identificar criterios de aceptacién de los
requisitos funcionales y no funcionales

% trabajo
completado

31

52% ias?
100%5 dias
100% 5 dias
100%2 dias
100%2 dias
100% 3 dias
100% 3 dias
100% 3 dias
100%4 dias

100% 1 dia
100% 1 dia

100% 1 dia

100% 0 dias
100% 30 dias
100% 30 dias
100% 1 dia

100% 1 dia

100% 1 dia
100% 5 dias
100% 1 dia

100% 30 dias

31
0,
51% dias?
51% 30 dias
72% 15 dias
90% 10 dias
100% 2 dias
100% 5 dias
100% 5 dias
100% 5 dias
100% 5 dias

100% 0 dias

100% 5 dias
100% 5 dias
100% 5 dias

Duracion Comienzo

lun 18/11/19

lun 18/11/19
lun 18/11/19
lun 18/11/19
lun 18/11/19
lun 18/11/19
lun 18/11/19
lun 18/11/19
lun 18/11/19
vie 22/11/19

vie 22/11/19

vie 22/11/19

vie 22/11/19
lun 18/11/19
lun 18/11/19
mar 19/11/19

mar 19/11/19

mar 19/11/19
mié 20/11/19
mié 20/11/19

lun 18/11/19

lun 18/11/19

lun 18/11/19

lun 18/11/19
lun 25/11/19
lun 25/11/19
lun 25/11/19
lun 25/11/19
lun 25/11/19
lun 25/11/19

vie 29/11/19

lun 25/11/19
lun 25/11/19
lun 25/11/19
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Fin
mar 31/12/19

vie 22/11/19
vie 22/11/19
mar 19/11/19
mar 19/11/19
mié 20/11/19
mié 20/11/19
mié 20/11/19
jue 21/11/19
vie 22/11/19

vie 22/11/19

vie 22/11/19

vie 22/11/19
lun 30/12/19
lun 30/12/19
mar 19/11/19

mar 19/11/19

mar 19/11/19
mar 26/11/19
mié 20/11/19

lun 30/12/19
mar 31/12/19

lun 30/12/19

vie 6/12/19

vie 6/12/19

mar 26/11/19
vie 29/11/19
vie 29/11/19
vie 29/11/19
vie 29/11/19

vie 29/11/19

vie 29/11/19
vie 29/11/19
vie 29/11/19
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35
36
37
38

39

40
41
42

43
44
45
46
47
48

49

50
51
52

53
54
55
56

57

58
59
60

61
62
63
64
65
66

67

68
69

Sprint 2
Realizar reunién de elicitacion
Identificar requisitos funcionales
Identificar requisito no funcionales

Socializar y validar requisitos
identificados

identificar necesidades de integracién
entre sistemas

Identificar restricciones del sistema

Identificar criterios de aceptacion de los
requisitos funcionales y no funcionales

Mapa de tierras
Identificar proveedores de informacion
Sprint 1
Realizar reunién de elicitacion
Identificar requisitos funcionales
Identificar requisito no funcionales

Socializar y validar requisitos
identificados

identificar necesidades de integracién
entre sistemas

Identificar restricciones del sistema

Identificar criterios de aceptacion de los
requisitos funcionales y no funcionales

Sprint 2
Realizar reunién de elicitacion
Identificar requisitos funcionales
Identificar requisito no funcionales

Solicializar y validar requisitos
identificados

identificar necesidades de integracién
entre sistemas

Identificar restricciones del sistema

Identificar criterios de aceptacién de los
requisitos funcionales y no funcionales

Juridica
Identificar proveedores de informacion
Sprint 1
Realizar reunién de elicitacion
Identificar requisitos funcionales
Identificar requisito no funcionales

Solicializar y validar requisitos
identificados

identificar necesidades de integracién
entre sistemas

Identificar restricciones del sistema
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100% 5 dias
100% 5 dias
100% 5 dias
100% 5 dias

100% 0 dias

100% 5 dias
100% 5 dias
100% 5 dias

90% 10 dias
100% 2 dias
100% 5 dias
100% 5 dias
100% 5 dias
100% 5 dias

100% 0 dias

100% 5 dias
100% 5 dias
100% 5 dias

100% 5 dias
100% 5 dias
100% 5 dias
100% 5 dias

100% 0 dias

100% 5 dias
100% 5 dias
100% 5 dias

90% 10 dias
100% 2 dias
100% 5 dias
100% 5 dias
100% 5 dias
100% 5 dias

100% 0 dias

100% 5 dias
100% 5 dias

lun 2/12/19
lun 2/12/19
lun 2/12/19
lun 2/12/19

vie 6/12/19

lun 2/12/19
lun 2/12/19
lun 2/12/19

lun 25/11/19
lun 25/11/19
lun 25/11/19
lun 25/11/19
lun 25/11/19
lun 25/11/19

vie 29/11/19

lun 25/11/19
lun 25/11/19
lun 25/11/19

lun 2/12/19
lun 2/12/19
lun 2/12/19
lun 2/12/19

vie 6/12/19

lun 2/12/19
lun 2/12/19
lun 2/12/19

lun 25/11/19
lun 25/11/19
lun 25/11/19
lun 25/11/19
lun 25/11/19
lun 25/11/19

vie 29/11/19

lun 25/11/19
lun 25/11/19
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vie 6/12/19
vie 6/12/19
vie 6/12/19
vie 6/12/19

vie 6/12/19

vie 6/12/19
vie 6/12/19
vie 6/12/19

vie 6/12/19

mar 26/11/19
vie 29/11/19
vie 29/11/19
vie 29/11/19
vie 29/11/19

vie 29/11/19

vie 29/11/19
vie 29/11/19
vie 29/11/19

vie 6/12/19
vie 6/12/19
vie 6/12/19
vie 6/12/19

vie 6/12/19

vie 6/12/19
vie 6/12/19
vie 6/12/19

vie 6/12/19

mar 26/11/19
vie 29/11/19
vie 29/11/19
vie 29/11/19
vie 29/11/19

vie 29/11/19

vie 29/11/19
vie 29/11/19

Colombia
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70

71
72
73
74

75

76
77
78

79
80
81
82
83
84

85

86
87
88

89
90
91
92

93

94
95
96

97
98
99

100
101
102

103
104

Identificar criterios de aceptacién de los
requisitos funcionales y no funcionales

Sprint 2
Realizar reunién de elicitacion
Identificar requisitos funcionales
Identificar requisito no funcionales

Socializar y validar requisitos
identificados

identificar necesidades de integracién
entre sistemas

Identificar restricciones del sistema

Identificar criterios de aceptacion de los
requisitos funcionales y no funcionales

Viedo
Identificar proveedores de informacion
Sprint 1
Realizar reunion de elicitacion
Identificar requisitos funcionales
Identificar requisito no funcionales

Socializar y validar requisitos
identificados

identificar necesidades de integracién
entre sistemas

Identificar restricciones del sistema

Identificar criterios de aceptacién de los
requisitos funcionales y no funcionales

Sprint 2
Realizar reunién de elicitacion
Identificar requisitos funcionales
Identificar requisito no funcionales

Socializar y validar requisitos
identificados

identificar necesidades de integracién
entre sistemas

Identificar restricciones del sistema

Identificar criterios de aceptacién de los
requisitos funcionales y no funcionales

Imprenta
Identificar proveedores de informacion
Sprint 1
Realizar reunion de elicitacion
Identificar requisitos funcionales
Identificar requisito no funcionales

Socializar y validar requisitos
identificados

identificar necesidades de integracién
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100% 5 dias

100% 5 dias
100%5 dias
100%5 dias
100%5 dias

100% 0 dias

100% 5 dias
100% 5 dias
100% 5 dias

90% 10 dias
100% 2 dias
100% 5 dias
100% 5 dias
100% 5 dias
100% 5 dias

100% 0 dias

100% 5 dias
100% 5 dias
100% 5 dias

100% 5 dias
100% 5 dias
100% 5 dias
100% 5 dias

100% 0 dias

100% 5 dias
100% 5 dias
100% 5 dias

10% 15 dias
0% 2 dias
0% 10 dias
0% 5 dias
0% 5 dias
0% 5 dias

0% 0 dias
0%5 dias

lun 25/11/19

lun 2/12/19
lun 2/12/19
lun 2/12/19
lun 2/12/19

vie 6/12/19

lun 2/12/19
lun 2/12/19
lun 2/12/19

lun 25/11/19
lun 25/11/19
lun 25/11/19
lun 25/11/19
lun 25/11/19
lun 25/11/19

vie 29/11/19

lun 25/11/19
lun 25/11/19
lun 25/11/19

lun 2/12/19
lun 2/12/19
lun 2/12/19
lun 2/12/19

vie 6/12/19

lun 2/12/19
lun 2/12/19
lun 2/12/19

lun 18/11/19
lun 25/11/19
lun 18/11/19
lun 25/11/19
lun 18/11/19
lun 18/11/19

vie 22/11/19
lun 25/11/19
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vie 29/11/19

vie 6/12/19
vie 6/12/19
vie 6/12/19
vie 6/12/19

vie 6/12/19

vie 6/12/19
vie 6/12/19
vie 6/12/19

vie 6/12/19

mar 26/11/19
vie 29/11/19
vie 29/11/19
vie 29/11/19
vie 29/11/19

vie 29/11/19

vie 29/11/19
vie 29/11/19
vie 29/11/19

vie 6/12/19
vie 6/12/19
vie 6/12/19
vie 6/12/19

vie 6/12/19

vie 6/12/19
vie 6/12/19
vie 6/12/19

vie 6/12/19

mar 26/11/19
vie 29/11/19
vie 29/11/19
vie 22/11/19
vie 22/11/19

vie 22/11/19
vie 29/11/19

Colombia
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entre sistemas
Identificar restricciones del sistema

Identificar criterios de aceptacién de los
requisitos funcionales y no funcionales

105
106

107 Sprint 2
108 Realizar reunion de elicitacion
109 Identificar requisitos funcionales
110 Identificar requisito no funcionales
Socializar y validar requisitos
111 . o
identificados
112 identificar necesidades de integracion

entre sistemas
Identificar restricciones del sistema

Identificar criterios de aceptaciéon de los
requisitos funcionales y no funcionales

113
114

115 Especificacion de requisitos

116 SSCH

117 Sprint 1

118 Elaborar historias de usuario

119 Identificar supuestos y dependencias
120 Elaborar matriz de rastreabilidad

121 Elaborar documento integrado de

especificacion de requisitos
122 o E. Documento de analisis de
requerimientos
Aprobacién del documento de analisis

123 de requerimientos

124 Sprint 2

125 Elaborar historias de usuario

126 Identificar supuestos y dependencias
127 Elaborar matriz de rastreabilidad

12 Elaborar documento integrado de
especificacion de requisitos

E. Documento de analisis de
requerimientos

Aprobacion del documento de analisis
de requerimientos

129

130

131 Sprint 3

132 Elaborar historias de usuario

133 Identificar supuestos y dependencias
134 Elaborar matriz de rastreabilidad

135 Elaborar documento integrado de

especificacion de requisitos

136 o E. Documento de analisis de
requerimientos

137 Aprobacién del documento de analisis
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0% 5 dias
0% 5 dias

11% 15 dias
0% 5 dias
0% 5 dias
0% 5 dias

0% 0 dias

0% 5 dias
0% 5 dias
0% 5 dias

41% 30 dias

60% 25 dias
100% 5 dias
100% 5 dias
100% 5 dias
100% 5 dias

100% 5 dias

100% 0 dias

100% 0 dias

100% 5 dias
100% 5 dias
100% 5 dias
100% 5 dias

100% 5 dias

100% 0 dias

100% 0 dias

100% 5 dias
100% 5 dias
100% 5 dias
100% 5 dias

100% 5 dias

100% 0 dias
100% 0 dias

lun 18/11/19
lun 18/11/19

lun 18/11/19
lun 18/11/19
lun 18/11/19
lun 18/11/19

vie 22/11/19

lun 2/12/19
lun 18/11/19
lun 18/11/19

lun 18/11/19
lun 25/11/19
lun 25/11/19
lun 25/11/19
lun 25/11/19
lun 25/11/19

lun 25/11/19

vie 29/11/19

vie 29/11/19

lun 2/12/19
lun 2/12/19
lun 2/12/19
lun 2/12/19

lun 2/12/19

vie 6/12/19

vie 6/12/19

lun 9/12/19
lun 9/12/19
lun 9/12/19
lun 9/12/19

lun 9/12/19

vie 13/12/19
vie 13/12/19
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vie 22/11/19
vie 22/11/19

vie 6/12/19

vie 22/11/19
vie 22/11/19
vie 22/11/19

vie 22/11/19

vie 6/12/19
vie 22/11/19
vie 22/11/19

lun 30/12/19
lun 30/12/19
vie 29/11/19
vie 29/11/19
vie 29/11/19
vie 29/11/19

vie 29/11/19

vie 29/11/19

vie 29/11/19

vie 6/12/19
vie 6/12/19
vie 6/12/19
vie 6/12/19

vie 6/12/19

vie 6/12/19

vie 6/12/19

vie 13/12/19
vie 13/12/19
vie 13/12/19
vie 13/12/19

vie 13/12/19

vie 13/12/19
vie 13/12/19

Colombia
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de requerimientos

138 Sprint 4

139 Elaborar historias de usuario

140 Identificar supuestos y dependencias
141 Elaborar matriz de rastreabilidad

Elaborar documento integrado de
especificacion de requisitos
143 . E. Documento de analisis de
requerimientos

Aprobacion del documento de analisis

142

144 .
de requerimientos
145 Sprint 5
146 Elaborar historias de usuario
147 Identificar supuestos y dependencias
148 Elaborar matriz de rastreabilidad

Elaborar documento integrado de
especificacion de requisitos
150 o E. Documento de analisis de
requerimientos

Aprobacién del documento de analisis

149

151 de requerimientos

152 Mapa de tierras

153 Sprint 1

154 Elaborar historias de usuario

155 Identificar supuestos y dependencias
156 Elaborar matriz de rastreabilidad

157 Elaborar documento integrado de

especificacion de requisitos
158 o E. Documento de analisis de
requerimientos
Aprobacién del documento de analisis

159 de requerimientos

160 Sprint 2

161 Elaborar historias de usuario

162 Identificar supuestos y dependencias
163 Elaborar matriz de rastreabilidad

164 Elaborar documento integrado de

especificacion de requisitos
165 o E. Documento de analisis de
requerimientos
Aprobacién del documento de analisis

166 de requerimientos

167 Sprint 3

168 Elaborar historias de usuario

169 Identificar supuestos y dependencias
170 Elaborar matriz de rastreabilidad
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0% 5 dias
0% 5 dias
0% 5 dias
0% 5 dias

0% 5 dias

0%0 dias

0%0 dias

0% 5 dias
0% 5 dias
0% 5 dias
0% 5 dias

0%5 dias

0%0 dias

0%0 dias

60% 25 dias
100% 5 dias
100% 5 dias
100% 5 dias
100% 5 dias

100% 5 dias

100% 0 dias

100% 0 dias

100% 5 dias
100% 5 dias
100% 5 dias
100% 5 dias

100% 5 dias

100% 0 dias

100% 0 dias

100% 5 dias
100% 5 dias
100% 5 dias
100% 5 dias

lun 16/12/19
lun 16/12/19
lun 16/12/19
lun 16/12/19

lun 16/12/19

vie 20/12/19

vie 20/12/19

lun 23/12/19
lun 23/12/19
lun 23/12/19
lun 23/12/19

lun 23/12/19

lun 30/12/19

lun 30/12/19

lun 25/11/19
lun 25/11/19
lun 25/11/19
lun 25/11/19
lun 25/11/19

lun 25/11/19

vie 29/11/19

vie 29/11/19

lun 2/12/19
lun 2/12/19
lun 2/12/19
lun 2/12/19

lun 2/12/19

vie 6/12/19

vie 6/12/19

lun 9/12/19
lun 9/12/19
lun 9/12/19
lun 9/12/19
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vie 20/12/19
vie 20/12/19
vie 20/12/19
vie 20/12/19

vie 20/12/19

vie 20/12/19

vie 20/12/19

lun 30/12/19
lun 30/12/19
lun 30/12/19
lun 30/12/19

lun 30/12/19

lun 30/12/19

lun 30/12/19

lun 30/12/19
vie 29/11/19
vie 29/11/19
vie 29/11/19
vie 29/11/19

vie 29/11/19

vie 29/11/19

vie 29/11/19

vie 6/12/19
vie 6/12/19
vie 6/12/19
vie 6/12/19

vie 6/12/19

vie 6/12/19

vie 6/12/19

vie 13/12/19
vie 13/12/19
vie 13/12/19
vie 13/12/19
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Elaborar documento integrado de
especificacion de requisitos
172 o E. Documento de analisis de
requerimientos

Aprobacién del documento de analisis

171

173 e
de requerimientos
174 Sprint 4
175 Elaborar historias de usuario
176 Identificar supuestos y dependencias
177 Elaborar matriz de rastreabilidad
178 Elaborar documento integrado de

especificacion de requisitos
179 . E. Documento de analisis de
requerimientos
Aprobacién del documento de analisis

180 de requerimientos

181 Sprint 5

182 Elaborar historias de usuario

183 Identificar supuestos y dependencias
184 Elaborar matriz de rastreabilidad

185 Elaborar documento integrado de

especificacion de requisitos
186 o E. Documento de analisis de
requerimientos
Aprobacién del documento de analisis

187 L
de requerimientos
188 Juridica
189 Sprint 1
190 Elaborar historias de usuario
191 Identificar supuestos y dependencias
192 Elaborar matriz de rastreabilidad

Elaborar documento integrado de
especificacion de requisitos
194 o E. Documento de analisis de
requerimientos

Aprobacién del documento de analisis

193

195 de requerimientos

196 Sprint 2

197 Elaborar historias de usuario

198 Identificar supuestos y dependencias
199 Elaborar matriz de rastreabilidad

200 Elaborar documento integrado de

especificacion de requisitos
201 . E. Documento de analisis de
requerimientos
Aprobacién del documento de analisis

202 e
de requerimientos
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100% 5 dias

100% 0 dias

100% 0 dias

0% 5 dias
0% 5 dias
0% 5 dias
0% 5 dias

0% 5 dias

0%0 dias

0% 0 dias

0% 5 dias
0% 5 dias
0% 5 dias
0% 5 dias

0% 5 dias

0% 0 dias

0% 0 dias

48% 30 dias
100% 5 dias
100% 5 dias
100% 5 dias
100% 5 dias

100% 5 dias

100% 0 dias

100% 0 dias

100% 5 dias
100% 5 dias
100% 5 dias
100% 5 dias

100% 5 dias

100% 0 dias

100% 0 dias

lun 9/12/19

vie 13/12/19

vie 13/12/19

lun 16/12/19
lun 16/12/19
lun 16/12/19
lun 16/12/19

lun 16/12/19

vie 20/12/19

vie 20/12/19

lun 23/12/19
lun 23/12/19
lun 23/12/19
lun 23/12/19

lun 23/12/19

lun 30/12/19

lun 30/12/19

lun 18/11/19
lun 25/11/19
lun 25/11/19
lun 25/11/19
lun 25/11/19

lun 25/11/19

vie 29/11/19

vie 29/11/19

lun 2/12/19
lun 2/12/19
lun 2/12/19
lun 2/12/19

lun 2/12/19

vie 6/12/19

vie 6/12/19
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vie 13/12/19

vie 13/12/19

vie 13/12/19

vie 20/12/19
vie 20/12/19
vie 20/12/19
vie 20/12/19

vie 20/12/19

vie 20/12/19

vie 20/12/19

lun 30/12/19
lun 30/12/19
lun 30/12/19
lun 30/12/19

lun 30/12/19

lun 30/12/19

lun 30/12/19

lun 30/12/19
vie 29/11/19
vie 29/11/19
vie 29/11/19
vie 29/11/19

vie 29/11/19

vie 29/11/19

vie 29/11/19

vie 6/12/19
vie 6/12/19
vie 6/12/19
vie 6/12/19

vie 6/12/19

vie 6/12/19

vie 6/12/19
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203 Sprint 3

204 Elaborar historias de usuario

205 Identificar supuestos y dependencias
206 Elaborar matriz de rastreabilidad

207 Elaborar documento integrado de

especificacion de requisitos
208 o E. Documento de analisis de
requerimientos
Aprobacién del documento de analisis

209 e
de requerimientos
210 Sprint 4
211 Elaborar historias de usuario
212 Identificar supuestos y dependencias
213 Elaborar matriz de rastreabilidad
214 Elaborar documento integrado de

especificacion de requisitos
215 . E. Documento de analisis de
requerimientos
Aprobacién del documento de analisis

216 L
de requerimientos

217 Sprint 5

218 Elaborar historias de usuario

219 Identificar supuestos y dependencias
220 Elaborar matriz de rastreabilidad

291 Elaborar documento integrado de

especificacion de requisitos
299 o E. Documento de analisis de
requerimientos
Aprobacién del documento de analisis

223 -
de requerimientos
224 Viedo
225 Sprint 1
226 Descomposicion funcional
227 Identificar supuestos y dependencias
298 Identificar necesidades de integracién

entre sistemas

Elaborar documento integrado de

229 e g
especificacion de requisitos

230 Identificar restricciones del sistema

231 Construir matriz de descomposicién
funcional

239 E. Documento de analisis de

requerimientos

Aprobacién del documento de analisis
de requerimientos

Sprint 2
Descomposicion funcional

233

234
235

Avenida Calle 26 No. 59 — 65 Piso 2, Edificio de la Camara Colombiana de la Infraestructura - Bogota D.C. -

100% 5 dias
100% 5 dias
100% 5 dias
100% 5 dias

100% 5 dias

100% 0 dias

100% 0 dias

0% 5 dias
0% 5 dias
0% 5 dias
0% 5 dias

0% 5 dias

0%0 dias

0%0 dias

0% 5 dias
0% 5 dias
0% 5 dias
0% 5 dias

0% 5 dias

0% 0 dias

0% 0 dias

60% 25 dias
100% 5 dias
100% 5 dias
100% 5 dias

100% 5 dias

100% 5 dias
100% 5 dias
100% 5 dias

100% 0 dias

100% 0 dias

100% 5 dias
100% 5 dias

lun 9/12/19
lun 9/12/19
lun 9/12/19
lun 9/12/19

lun 9/12/19

vie 13/12/19

vie 13/12/19

lun 18/11/19
lun 18/11/19
lun 18/11/19
lun 18/11/19

lun 18/11/19

vie 22/11/19

vie 22/11/19

lun 23/12/19
lun 23/12/19
lun 23/12/19
lun 23/12/19

lun 23/12/19

lun 30/12/19

lun 30/12/19

lun 25/11/19
lun 25/11/19
lun 25/11/19
lun 25/11/19

lun 25/11/19

lun 25/11/19
lun 25/11/19
lun 25/11/19

vie 29/11/19

vie 29/11/19

lun 2/12/19
lun 2/12/19
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vie 13/12/19
vie 13/12/19
vie 13/12/19
vie 13/12/19

vie 13/12/19

vie 13/12/19

vie 13/12/19

vie 22/11/19
vie 22/11/19
vie 22/11/19
vie 22/11/19

vie 22/11/19

vie 22/11/19

vie 22/11/19

lun 30/12/19
lun 30/12/19
lun 30/12/19
lun 30/12/19

lun 30/12/19

lun 30/12/19

lun 30/12/19

lun 30/12/19
vie 29/11/19
vie 29/11/19
vie 29/11/19

vie 29/11/19

vie 29/11/19
vie 29/11/19
vie 29/11/19

vie 29/11/19

vie 29/11/19

vie 6/12/19
vie 6/12/19
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236 Identificar supuestos y dependencias
23 Identificar necesidades de integracién
entre sistemas
Elaborar documento integrado de
238 e g
especificacion de requisitos
239 Identificar restricciones del sistema
Construir matriz de descomposicién
240 .
funcional
241 E. Documento de analisis de
requerimientos
Aprobacién del documento de analisis
242 -
de requerimientos
243 Sprint 3
244 Descomposicion funcional
245 Identificar supuestos y dependencias
Identificar necesidades de integracién
246 .
entre sistemas
2 Elaborar documento integrado de
especificacion de requisitos
248 Identificar restricciones del sistema
Construir matriz de descomposicién
249 .
funcional
250 E. Documento de analisis de

requerimientos
Aprobacién del documento de analisis

251 de requerimientos

252 Sprint 4

253 Descomposicion funcional

254 Identificar supuestos y dependencias

Identificar necesidades de integracion
entre sistemas

Elaborar documento integrado de
especificacion de requisitos
257 Identificar restricciones del sistema

Construir matriz de descomposicion
258 .
funcional

259 E. Documento de andlisis de
requerimientos

Aprobacién del documento de analisis

255

256

260 de requerimientos

261 Sprint 5

262 Descomposicién funcional

263 Identificar supuestos y dependencias
264 Identificar necesidades de integracién

entre sistemas

Elaborar documento integrado de

265 . g
especificacion de requisitos
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100% 5 dias
100% 5 dias

100% 5 dias
100% 5 dias
100% 5 dias

100% 0 dias

100% 0 dias

100% 5 dias
100% 5 dias
100% 5 dias

100% 5 dias

100% 5 dias
100% 5 dias
100% 5 dias

100% 0 dias

100% 0 dias

0% 5 dias
0%5 dias
0%5 dias

0% 5 dias

0%5 dias
0%5 dias
0% 5 dias

0%0 dias

0% 0 dias

0% 5 dias
0% 5 dias
0% 5 dias

0%5 dias

0%5 dias

lun 2/12/19
lun 2/12/19

lun 2/12/19
lun 2/12/19
lun 2/12/19

vie 6/12/19

vie 6/12/19

lun 9/12/19
lun 9/12/19
lun 9/12/19

lun 9/12/19

lun 9/12/19
lun 9/12/19
lun 9/12/19

vie 13/12/19

vie 13/12/19

lun 16/12/19
lun 16/12/19
lun 16/12/19

lun 16/12/19

lun 16/12/19
lun 16/12/19
lun 16/12/19

vie 20/12/19

vie 20/12/19

lun 23/12/19
lun 23/12/19
lun 23/12/19

lun 23/12/19

lun 23/12/19
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vie 6/12/19
vie 6/12/19

vie 6/12/19
vie 6/12/19
vie 6/12/19

vie 6/12/19

vie 6/12/19

vie 13/12/19
vie 13/12/19
vie 13/12/19

vie 13/12/19

vie 13/12/19
vie 13/12/19
vie 13/12/19

vie 13/12/19

vie 13/12/19

vie 20/12/19
vie 20/12/19
vie 20/12/19

vie 20/12/19

vie 20/12/19
vie 20/12/19
vie 20/12/19

vie 20/12/19

vie 20/12/19

lun 30/12/19
lun 30/12/19
lun 30/12/19

lun 30/12/19

lun 30/12/19
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266 Identificar restricciones del sistema 0%5 dias lun 23/12/19
267 o ional Construir matriz de descomposicion 0%5 dias  Iun 23/12/19
268 o cuerimiontos o 48 0%0 dias  lun 30/12/19
269 g requerim/?s:t)(t;samon del documento de analisis 0%0 dias  Iun 30/12/19
270 Imprenta 0% 25 dias lun 25/11/19
271 Sprint 1 0% 5 dias lun 25/11/19
272 Descomposicion funcional 0%5 dias  lun 25/11/19
273 Identificar supuestos y dependencias 0% 5 dias  lun 25/11/19
274 onire sistenlwc;esntlflcar necesidades de integracion 0%5 dias  Iun 25/11/19
275 __Elaborar documento integrado de 0%5 dias  lun 25/11/19
especificacion de requisitos
276 Identificar restricciones del sistema 0%5 dias lun 25/11/19
277 o cional Construir matriz de descomposicién 0%5 dias  Iun 25/11/19
278 o cuerimiontos o e 48 0%0 dias  vie 29/11/19
279 ‘o requerimpi\s::t)(t))sadon del documento de andlisis 0%0 dias  vie 29/11/19
280 Sprint 2 0% 5 dias lun 2/12/19
281 Descomposicion funcional 0% 5 dias  lun 2/12/19
282 Identificar supuestos y dependencias 0% 5 dias  lun 2/12/19
283 onire Sis‘[enl‘daesntlflcar necesidades de integracion 0%5 dias  lun 2/12/19
284 3 'E,Iaborar do_c_umento integrado de 0%5 dias  lun 2/12/19
especificacion de requisitos
285 Identificar restricciones del sistema 0% 5 dias  lun 2/12/19
286 o dional Construir matriz de descomposicion 0%5 dias  lun 2/12/19
087 requerimieni?ocumemo de analisis de 0%0 dias  vie 6/12/19
288 g requerimpi\g:t)gsamon del documento de analisis 0%0 dias  vie 6/12/19
289 Sprint 3 0% 5 dias lun 9/12/19
290 Descomposicion funcional 0% 5 dias  lun 9/12/19
291 Identificar supuestos y dependencias 0% 5 dias  lun 9/12/19
292 onire Sisten!iintlflcar necesidades de integracion 0%5 dias  lun 9/12/19
293 3 _E’Iaborar dqcymento integrado de 0%5 dias  lun 9/12/19
especificacion de requisitos
294 Identificar restricciones del sistema 0% 5 dias  lun 9/12/19
295 o Construir matriz de descomposicion 0%5 dias  lun 9/12/19
296 E. Documento de analisis de 0% 0 dias vie 13/12/19
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lun 30/12/19
lun 30/12/19

lun 30/12/19

lun 30/12/19

lun 30/12/19
vie 29/11/19
vie 29/11/19
vie 29/11/19

vie 29/11/19

vie 29/11/19
vie 29/11/19
vie 29/11/19

vie 29/11/19

vie 29/11/19

vie 6/12/19
vie 6/12/19
vie 6/12/19

vie 6/12/19

vie 6/12/19
vie 6/12/19
vie 6/12/19

vie 6/12/19

vie 6/12/19

vie 13/12/19
vie 13/12/19
vie 13/12/19

vie 13/12/19

vie 13/12/19
vie 13/12/19
vie 13/12/19
vie 13/12/19
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297

298
299
300

301

302
303
304

305

306

307
308
309

310

311
312
313

314

315
316
317

318

319
320
321
322
323
324

325

326
327

requerimientos

Aprobacién del documento de analisis
de requerimientos

Sprint 4
Descomposicion funcional
Identificar supuestos y dependencias

Identificar necesidades de integracién
entre sistemas

Elaborar documento integrado de
especificacion de requisitos
Identificar restricciones del sistema

Construir matriz de descomposicién
funcional

E. Documento de analisis de
requerimientos

Aprobacién del documento de analisis
de requerimientos

Sprint 5
Descomposicion funcional
Identificar supuestos y dependencias

Identificar necesidades de integracion
entre sistemas

Elaborar documento integrado de
especificacion de requisitos
Identificar restricciones del sistema

Construir matriz de descomposicion
funcional

E. Documento de andlisis de
requerimientos

Aprobacién del documento de analisis
de requerimientos

Integrar documentos

E. Documento de especificacion de
requisitos

Desarrollo de nuevas funcionalidades

Elicitacion de requisitos
SSCH
Identificar proveedores de informacion
Realizar reunién de elicitacion
Identificar requisitos funcionales
Identificar requisito no funcionales

Identificar necesidades para el ambiente
de desarrollo

Solicializar y validar requisitos
identificados

Identificar necesidades de integracién

0% 0 dias

0% 5 dias
0%5 dias
0% 5 dias

0% 5 dias

0% 5 dias
0% 5 dias
0% 5 dias

0%0 dias

0%0 dias

0% 5 dias
0% 5 dias
0% 5 dias

0% 5 dias

0% 5 dias
0% 5 dias
0% 5 dias

0%0 dias

0% 0 dias
0% 25 dias
0% 0 dias

31
0% gias?
100% 5 dias
100% 5 dias
100% 2 dias
100% 4 dias
100% 4 dias

100% 4 dias
100% 2 dias

100% 1 dia
100% 4 dias

vie 13/12/19

lun 16/12/19
lun 16/12/19
lun 16/12/19

lun 16/12/19

lun 16/12/19
lun 16/12/19
lun 16/12/19

vie 20/12/19

vie 20/12/19

lun 23/12/19
lun 23/12/19
lun 23/12/19

lun 23/12/19

lun 23/12/19
lun 23/12/19
lun 23/12/19

lun 30/12/19

lun 30/12/19
lun 25/11/19
lun 30/12/19

lun 18/11/19

lun 25/11/19
lun 25/11/19
lun 25/11/19
lun 25/11/19
lun 25/11/19
lun 25/11/19

lun 25/11/19

vie 29/11/19
lun 25/11/19
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vie 13/12/19

vie 20/12/19
vie 20/12/19
vie 20/12/19

vie 20/12/19

vie 20/12/19
vie 20/12/19
vie 20/12/19

vie 20/12/19

vie 20/12/19

lun 30/12/19
lun 30/12/19
lun 30/12/19

lun 30/12/19

lun 30/12/19
lun 30/12/19
lun 30/12/19

lun 30/12/19

lun 30/12/19
lun 30/12/19
lun 30/12/19

mar 31/12/19

vie 29/11/19
vie 29/11/19
mar 26/11/19
jue 28/11/19
jue 28/11/19
jue 28/11/19

mar 26/11/19

vie 29/11/19
jue 28/11/19
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entre sistemas

308 Evaluar necesidades de migracion de

datos
329 Identificar restricciones del sistema
330 . Identi_ficar criterios de gceptacién de los
requisitos funcionales y no funcionales
331 Mapa de tierras
332 Identificar proveedores de informacion
333 Realizar reunién de elicitacion
334 Identificar requisitos funcionales
335 Identificar requisito no funcionales
Identificar necesidades para el ambiente
336 de desarrollo
337 Socializar y validar requisitos identificados
338 Identificar necesidades de integracién

entre sistemas
Evaluar necesidades de migracion de

339
datos
340 Identificar restricciones del sistema
341 Identificar criterios de aceptacion de los

requisitos funcionales y no funcionales

342 Juridica

343 Identificar proveedores de informacion
344 Realizar reunién de elicitacion

345 Identificar requisitos funcionales

346 Identificar requisito no funcionales

347 Identificar necesidades para el ambiente

de desarrollo
Socializar y validar requisitos identificados

Identificar necesidades de integracion
entre sistemas

Evaluar necesidades de migracién de

348
349

350
datos
351 Identificar restricciones del sistema
352 Identificar criterios de aceptacién de los

requisitos funcionales y no funcionales

353 Especificacion de requisitos

354 SSCH

355 Elaborar historias de usuario

356 Identificar supuestos y dependencias
357 Elaborar matriz de rastreabilidad

358 Elaborar documento integrado de

especificacion de requisitos
E. Documento de analisis de
359 .
requerimientos
360 Aprobacién del documento de analisis de

100% 4 dias
100% 4 dias
100% 4 dias

100% 4 dias
100% 2 dias
100% 3 dias
100% 3 dias
100% 3 dias

100% 2 dias
100% 1 dia
100% 3 dias

100% 3 dias
100% 3 dias
100% 3 dias

100%5 dias
100% 2 dias
100% 4 dias
100% 4 dias
100% 4 dias

100% 2 dias
100% 1 dia
100% 4 dias

100% 4 dias
100%4 dias
100% 4 dias

0% 10 dias
0% 10 dias
0% 10 dias
0% 10 dias
0% 10 dias

0% 10 dias

0%0 dias
0% 0 dias

lun 25/11/19
lun 25/11/19
lun 25/11/19

lun 25/11/19
lun 25/11/19
lun 25/11/19
lun 25/11/19
lun 25/11/19

lun 25/11/19
jue 28/11/19
lun 25/11/19

lun 25/11/19
lun 25/11/19
lun 25/11/19

lun 25/11/19
lun 25/11/19
lun 25/11/19
lun 25/11/19
lun 25/11/19

lun 25/11/19
vie 29/11/19
lun 25/11/19

lun 25/11/19
lun 25/11/19
lun 25/11/19

lun 25/11/19
lun 25/11/19
lun 25/11/19
lun 25/11/19
lun 25/11/19

lun 25/11/19

vie 6/12/19
vie 6/12/19
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jue 28/11/19
jue 28/11/19
jue 28/11/19

jue 28/11/19
mar 26/11/19
mié 27/11/19
mié 27/11/19
mié 27/11/19

mar 26/11/19
jue 28/11/19
mié 27/11/19

mié 27/11/19
mié 27/11/19
mié 27/11/19

vie 29/11/19
mar 26/11/19
jue 28/11/19
jue 28/11/19
jue 28/11/19

mar 26/11/19
vie 29/11/19
jue 28/11/19

jue 28/11/19
jue 28/11/19
jue 28/11/19

vie 6/12/19
vie 6/12/19
vie 6/12/19
vie 6/12/19
vie 6/12/19

vie 6/12/19

vie 6/12/19
vie 6/12/19
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requerimientos

361 Elaborar pila de trabajo

362 E. Pila de trabajo

363 Mapa de tierras

364 Elaborar historias de usuario

365 Identificar supuestos y dependencias
366 Elaborar matriz de rastreabilidad

Elaborar documento integrado de
especificacion de requisitos
E. Documento de analisis de
368 -
requerimientos
Aprobacion del documento de analisis de

367

369 requerimientos

370 Elaborar pila de trabajo

371 E. Pila de trabajo

372 Juridica

373 Elaborar historias de usuario

374 Identificar supuestos y dependencias
375 Elaborar matriz de rastreabilidad

Elaborar documento integrado de
especificacion de requisitos
E. Documento de analisis de
377 -
requerimientos
Aprobacion del documento de analisis de

376

378 -

requerimientos
379 Elaborar pila de trabajo
380 E. Pila de trabajo
381 Integrar documentos

E. Documento de especificacion de

382 -

requisitos
383 Implementacién de software
384 Elaborar documentos de arquitectura
385 E. Documento de arquitectura
386 Gestionar la configuracioén
387 Realizar gestion de la configuracion

Instalar herramientas para la gestién de la
configuracién
Administrar herramientas para la gestion

389 : e

de la configuracion
390 SSCH
391 Sprint 1
392 Realizar reuniones metodolégicas

Seleccionar los requerimientos a

393

desarrollar
394 Analizar y disenar

0% 10 dias
0% 0 dias
0% 6 dias
0% 6 dias
0% 6 dias
0% 6 dias

0% 6 dias
0%0 dias

0% 0 dias

0% 6 dias
0% 0 dias
0% 10 dias
0% 10 dias
0% 10 dias
0% 10 dias

0% 10 dias
0% 0 dias

0%0 dias

0% 10 dias
0% 0 dias
0% 10 dias

0% 0 dias
31
0%dias?
0% 5 dias
0% 0 dias
0% 31 dias
0% 30 dias

100% 5 dias

0% 27 dias

0% 20 dias
0% 5 dias
0% 5 dias

0% 5 dias
0%5 dias

lun 25/11/19
vie 6/12/19

lun 25/11/19
lun 25/11/19
lun 25/11/19
lun 25/11/19

lun 25/11/19

lun 2/12/19

lun 2/12/19

lun 25/11/19
lun 2/12/19

lun 25/11/19
lun 25/11/19
lun 25/11/19
lun 25/11/19

lun 25/11/19

vie 6/12/19

vie 6/12/19

lun 25/11/19
vie 6/12/19
lun 25/11/19

vie 6/12/19

lun 18/11/19

lun 25/11/19
vie 29/11/19
lun 18/11/19
lun 18/11/19

vie 22/11/19

vie 22/11/19

lun 25/11/19
lun 25/11/19
lun 25/11/19

lun 25/11/19
lun 25/11/19
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vie 6/12/19
vie 6/12/19
lun 2/12/19
lun 2/12/19
lun 2/12/19
lun 2/12/19

lun 2/12/19
lun 2/12/19

lun 2/12/19

lun 2/12/19
lun 2/12/19
vie 6/12/19
vie 6/12/19
vie 6/12/19
vie 6/12/19

vie 6/12/19
vie 6/12/19

vie 6/12/19

vie 6/12/19
vie 6/12/19
vie 6/12/19

vie 6/12/19

mar 31/12/19

vie 29/11/19
vie 29/11/19
mar 31/12/19
lun 30/12/19

jue 28/11/19

mar 31/12/19

vie 20/12/19
vie 29/11/19
vie 29/11/19

vie 29/11/19
vie 29/11/19
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395 E. Artefactos de disefio

396 E. Artefactos de prueba

397 Realizar integracion a la arquitectura

398 Desarrollar

399 Realizar pruebas

400 Implementar el software

401 Reunién de evaluacion

402 Aprobacién

403 Sprint 2

404 Realizar reuniones metodolégicas

405 Seleccionar los requerimientos a
desarrollar

406 Analizar y disefar

407 E. Artefactos de disefio

408 E. Artefactos de prueba

409 Realizar integracion a la arquitectura

410 Desarrollar

411 Realizar pruebas

412 Implementar el software

413 Reunién de evaluacion

414 Aprobacién

415 Sprint 3

416 Realizar reuniones metodolégicas

417 Seleccionar los requerimientos a
desarrollar

418 Analizar y disenar

419 E. Artefactos de disefio

420 E. Artefactos de prueba

421 Realizar integracion a la arquitectura

422 Desarrollar

423 Realizar pruebas

424 Implementar el software

425 Reunién de evaluacion

426 Aprobacién

427 Sprint 4

428 Realizar reuniones metodolégicas

429 Seleccionar los requerimientos a
desarrollar

430 Analizar y disenar

431 E. Artefactos de disefio

432 E. Artefactos de prueba

433 Realizar integracién a la arquitectura

434 Desarrollar

435 Realizar pruebas

436 Implementar el software
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0% 0 dias
0% 0 dias
0% 5 dias
0% 5 dias
0% 5 dias
0% 5 dias
0% 1 dia
0% 0 dias
0% 5 dias
0% 5 dias

0% 5 dias

0% 5 dias
0% 0 dias
0% 0 dias
0% 5 dias
0% 5 dias
0% 5 dias
0% 5 dias
0% 1 dia
0% 0 dias
0% 5 dias
0% 5 dias

0% 5 dias

0% 5 dias
0% 0 dias
0% 0 dias
0% 5 dias
0% 5 dias
0% 5 dias
0% 5 dias
0% 1 dia
0% 0 dias
0% 5 dias
0% 5 dias

0% 5 dias

0% 5 dias
0% 0 dias
0% 0 dias
0% 5 dias
0% 5 dias
0% 5 dias
0% 5 dias

vie 29/11/19
vie 29/11/19
lun 25/11/19
lun 25/11/19
lun 25/11/19
lun 25/11/19
vie 29/11/19
vie 29/11/19
lun 2/12/19

lun 2/12/19

lun 2/12/19

lun 2/12/19
vie 6/12/19
vie 6/12/19
lun 2/12/19
lun 2/12/19
lun 2/12/19
lun 2/12/19
vie 6/12/19
vie 6/12/19
lun 9/12/19
lun 9/12/19

lun 9/12/19

lun 9/12/19
vie 13/12/19
vie 13/12/19
lun 9/12/19
lun 9/12/19
lun 9/12/19
lun 9/12/19
vie 13/12/19
vie 13/12/19
lun 16/12/19
lun 16/12/19

lun 16/12/19

lun 16/12/19
vie 20/12/19
vie 20/12/19
lun 16/12/19
lun 16/12/19
lun 16/12/19
lun 16/12/19
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vie 29/11/19
vie 29/11/19
vie 29/11/19
vie 29/11/19
vie 29/11/19
vie 29/11/19
vie 29/11/19
vie 29/11/19
vie 6/12/19

vie 6/12/19

vie 6/12/19

vie 6/12/19
vie 6/12/19
vie 6/12/19
vie 6/12/19
vie 6/12/19
vie 6/12/19
vie 6/12/19
vie 6/12/19
vie 6/12/19
vie 13/12/19
vie 13/12/19

vie 13/12/19

vie 13/12/19
vie 13/12/19
vie 13/12/19
vie 13/12/19
vie 13/12/19
vie 13/12/19
vie 13/12/19
vie 13/12/19
vie 13/12/19
vie 20/12/19
vie 20/12/19

vie 20/12/19

vie 20/12/19
vie 20/12/19
vie 20/12/19
vie 20/12/19
vie 20/12/19
vie 20/12/19
vie 20/12/19
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437 Reunién de evaluacién 0% 1 dia vie 20/12/19
438 Aprobacién 0% 0 dias vie 20/12/19
439 corvicios \I,Ev.elti))ocumento de catalogo y contrato de 0%0 dias  vie 20/12/19
440 E. Disefio de User Experience (UX) 0% 0 dias vie 20/12/19
441 E. Documento de pruebas 0% 0 dias vie 20/12/19
443 E. Cddigo fuente documentado 0% 0 dias vie 20/12/19
444 Mapa de tierras 0% 20 dias lun 25/11/19
445 Sprint 1 0% 5 dias lun 25/11/19
446 Realizar reuniones metodoldgicas 0%5 dias  lun 25/11/19
447 Seleccionar los requerimientos a 0%5 dias  lun 25/11/19
desarrollar
448 Analizar y disefiar 0%5 dias  lun 25/11/19
449 E. Artefactos de disefio 0%0 dias vie 29/11/19
450 E. Artefactos de prueba 0%0 dias vie 29/11/19
451 Realizar integracién a la arquitectura 0%5 dias  lun 25/11/19
452 Desarrollar 0%5 dias  lun 25/11/19
453 Realizar pruebas 0%5 dias  lun 25/11/19
454 Implementar el software 0%5 dias  lun 25/11/19
455 Reunion de evaluacién 0% 1 dia vie 29/11/19
456 Aprobacién 0% 0 dias vie 29/11/19
457 Sprint 2 0%5 dias lun 2/12/19
458 Realizar reuniones metodoldgicas 0%5 dias  lun 2/12/19
459 Seleccionar los requerimientos a 0%5 dias  lun 2/12/19
desarrollar
460 Analizar y disefiar 0%5 dias  lun 2/12/19
461 E. Artefactos de disefio 0%0dias vie6/12/19
462 E. Artefactos de prueba 0%0 dias vie 6/12/19
463 Realizar integracion a la arquitectura 0%5 dias  lun 2/12/19
464 Desarrollar 0%5 dias  lun 2/12/19
465 Realizar pruebas 0%5 dias  lun 2/12/19
466 Implementar el software 0%5 dias  lun 2/12/19
467 Reunion de evaluacién 0% 1 dia vie 6/12/19
468 Aprobacidn 0%0dias vie6/12/19
469 Sprint 3 0% 5 dias lun 9/12/19
470 Realizar reuniones metodoldgicas 0%5 dias  lun9/12/19
471 Seleccionar los requerimientos a 0%5 dias  lun 9/12/19
desarrollar
472 Analizar y disefiar 0%5 dias  lun9/12/19
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vie 20/12/19
vie 20/12/19

vie 20/12/19

vie 20/12/19
vie 20/12/19

vie 20/12/19

vie 20/12/19
vie 20/12/19
vie 29/11/19

vie 29/11/19
vie 29/11/19

vie 29/11/19
vie 29/11/19
vie 29/11/19
vie 29/11/19
vie 29/11/19
vie 29/11/19
vie 29/11/19
vie 29/11/19
vie 29/11/19
vie 6/12/19

vie 6/12/19

vie 6/12/19

vie 6/12/19
vie 6/12/19
vie 6/12/19
vie 6/12/19
vie 6/12/19
vie 6/12/19
vie 6/12/19
vie 6/12/19
vie 6/12/19
vie 13/12/19
vie 13/12/19

vie 13/12/19

vie 13/12/19

Colombia



http://www.anh.gov.co/
mailto:Info@anh.gov.co

ANH=

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS
FORMATO INFORME DE SUPERVISON

ANH-GCO-FR-153
12/12/2018
Versién N°02
Pagina 17 de 22

473 E. Artefactos de disefo

474 E. Artefactos de prueba

475 Realizar integracién a la arquitectura

476 Desarrollar

477 Realizar pruebas

478 Implementar el software

479 Reunién de evaluacidn

480 Aprobacion

481 Sprint 4

482 Realizar reuniones metodoldgicas

483 Seleccionar los requerimientos a
desarrollar

484 Analizar y disefiar

485 E. Artefactos de disefo

486 E. Artefactos de prueba

487 Realizar integracién a la arquitectura

488 Desarrollar

489 Realizar pruebas

490 Implementar el software

491 Reunién de evaluacidn

492 Aprobacion

493 . E. Documento de catalogo y contrato de
servicios web

494 E. Disefio de User Experience (UX)

495 E. Documento de pruebas

496 . E Doc_umento_clje mantenimiento,
configuracién e instalacién

497 E. Cddigo fuente documentado

498 Juridica

499 Sprint 1

500 Realizar reuniones metodoldgicas

501 Seleccionar los requerimientos a
desarrollar

502 Analizar y disefar

503 E. Artefactos de disefo

504 E. Artefactos de prueba

505 Realizar integracién a la arquitectura

506 Desarrollar

507 Realizar pruebas

508 Implementar el software

509 Reunién de evaluacidn
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0%0 dias
0% 0 dias
0%5 dias
0%5 dias
0%5 dias
0%5 dias
0% 1 dia
0%0 dias
0% 5 dias
0% 5 dias

0%5 dias

0%5 dias
0% 0 dias
0% 0 dias
0%5 dias
0%5 dias
0%5 dias
0%5 dias
0% 1 dia
0% 0 dias

0%0 dias

0% 0 dias
0%0 dias

0% 0 dias

0% 0 dias
0% 20 dias
0% 5 dias
0%5 dias

0% 5 dias

0%5 dias
0% 0 dias
0% 0 dias
0%5 dias
0%5 dias
0%5 dias
0%5 dias
0%1 dia

vie 13/12/19
vie 13/12/19
lun9/12/19
lun 9/12/19
lun 9/12/19
lun 9/12/19
vie 13/12/19
vie 13/12/19
lun 16/12/19
lun 16/12/19

lun 16/12/19

lun 16/12/19
vie 20/12/19
vie 20/12/19
lun 16/12/19
lun 16/12/19
lun 16/12/19
lun 16/12/19
vie 20/12/19
vie 20/12/19

vie 20/12/19

vie 20/12/19
vie 20/12/19

vie 20/12/19

vie 20/12/19
lun 25/11/19
lun 25/11/19

lun 25/11/19
lun 25/11/19

lun 25/11/19
vie 29/11/19
vie 29/11/19
lun 25/11/19
lun 25/11/19
lun 25/11/19
lun 25/11/19
vie 29/11/19
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vie 13/12/19
vie 13/12/19
vie 13/12/19
vie 13/12/19
vie 13/12/19
vie 13/12/19
vie 13/12/19
vie 13/12/19
vie 20/12/19
vie 20/12/19

vie 20/12/19

vie 20/12/19
vie 20/12/19
vie 20/12/19
vie 20/12/19
vie 20/12/19
vie 20/12/19
vie 20/12/19
vie 20/12/19
vie 20/12/19

vie 20/12/19

vie 20/12/19
vie 20/12/19

vie 20/12/19

vie 20/12/19
vie 20/12/19
vie 29/11/19

vie 29/11/19
vie 29/11/19

vie 29/11/19
vie 29/11/19
vie 29/11/19
vie 29/11/19
vie 29/11/19
vie 29/11/19
vie 29/11/19
vie 29/11/19
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510 Aprobacion

511 Sprint 2

512 Realizar reuniones metodoldgicas

513 Seleccionar los requerimientos a
desarrollar

514 Analizar y disefiar

515 E. Artefactos de disefio

516 E. Artefactos de prueba

517 Realizar integracién a la arquitectura

518 Desarrollar

519 Realizar pruebas

520 Implementar el software

521 Reunién de evaluacidn

522 Aprobacion

523 Sprint 3

524 Realizar reuniones metodoldgicas

595 Seleccionar los requerimientos a
desarrollar

526 Analizar y disefar

527 E. Artefactos de disefio

528 E. Artefactos de prueba

529 Realizar integracién a la arquitectura

530 Desarrollar

531 Realizar pruebas

532 Implementar el software

533 Reunién de evaluacién

534 Aprobacidn

535 Sprint 4

536 Realizar reuniones metodoldgicas

537 Seleccionar los requerimientos a
desarrollar

538 Analizar y disefar

539 E. Artefactos de disefio

540 E. Artefactos de prueba

541 Realizar integracién a la arquitectura

542 Desarrollar

543 Realizar pruebas

544 Implementar el software

545 Reunién de evaluacidn

546 Aprobacion
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0% 0 dias
0% 5 dias
0%5 dias

0%5 dias

0%5 dias
0% 0 dias
0%0 dias
0%5 dias
0%5 dias
0% 5 dias
0%5 dias
0% 1 dia
0% 0 dias
0% 5 dias
0%5 dias

0%5 dias

0%5 dias
0%0 dias
0%0 dias
0%5 dias
0% 5 dias
0%5 dias
0%5 dias
0% 1 dia
0%0 dias
0% 5 dias
0%5 dias

0% 5 dias

0%5 dias
0% 0 dias
0% 0 dias
0%5 dias
0%5 dias
0%5 dias
0%5 dias
0%1 dia
0% 0 dias

vie 29/11/19
lun 2/12/19
lun 2/12/19

lun 2/12/19

lun 2/12/19
vie 6/12/19
vie 6/12/19
lun 2/12/19
lun 2/12/19
lun 2/12/19
lun 2/12/19
vie 6/12/19
vie 6/12/19
lun 9/12/19
lun 9/12/19

lun 9/12/19

lun 9/12/19
vie 13/12/19
vie 13/12/19
lun 9/12/19
lun9/12/19
lun9/12/19
lun 9/12/19
vie 13/12/19
vie 13/12/19
lun 16/12/19

lun 16/12/19
lun 16/12/19

lun 16/12/19

vie 20/12/19
vie 20/12/19

lun 16/12/19
lun 16/12/19
lun 16/12/19
lun 16/12/19

vie 20/12/19
vie 20/12/19
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vie 29/11/19
vie 6/12/19
vie 6/12/19

vie 6/12/19

vie 6/12/19
vie 6/12/19
vie 6/12/19
vie 6/12/19
vie 6/12/19
vie 6/12/19
vie 6/12/19
vie 6/12/19
vie 6/12/19
vie 13/12/19
vie 13/12/19

vie 13/12/19

vie 13/12/19
vie 13/12/19
vie 13/12/19
vie 13/12/19
vie 13/12/19
vie 13/12/19
vie 13/12/19
vie 13/12/19
vie 13/12/19
vie 20/12/19
vie 20/12/19

vie 20/12/19

vie 20/12/19
vie 20/12/19
vie 20/12/19
vie 20/12/19
vie 20/12/19
vie 20/12/19
vie 20/12/19
vie 20/12/19
vie 20/12/19
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E. Documento de catalogo y contrato de
servicios web

548 E. Disefio de User Experience (UX)
549 E. Documento de pruebas
E. Documento de mantenimiento,

550 ) o .
configuracion e instalacion
551 E. Cadigo fuente documentado
552
553 Uso y apropiaciéon de TIC
554 SSCH
555 Elaborar manual de usuario
556 Elaborar manual de administrador
557 Elaborar videos
558 Elaborar presentacion
559 Elaborar el MOOC
560 Realizar capacitacidn técnica
561 Realizar capacitacion funcional

562 Mapa de tierras

563 Elaborar manual de usuario

564 Elaborar manual de administrador
565 Elaborar videos

566 Elaborar presentacion

567 Elaborar el MOOC

568 Realizar capacitacion técnica

569 Realizar capacitacion funcional

570 Juridica
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0%0 dias

0% 0 dias
0%0 dias

0%0 dias

0%0 dias
0%
0% 21 dias

0% 21 dias

0% 21 dias

0% 21 dias

0% 21 dias

0% 21 dias

0% 21 dias

0% 1 dia

0% 1 dia

0% 21 dias

0% 21 dias

0% 21 dias

0% 21 dias

0% 21 dias

0% 21 dias

0% 1 dia

0% 1 dia

0% 21 dias

vie 20/12/19

vie 20/12/19
vie 20/12/19

vie 20/12/19
vie 20/12/19

lun 2/12/19
lun 2/12/19

lun 2/12/19
lun 2/12/19
lun 2/12/19
lun 2/12/19

lun 2/12/19

mar
31/12/19
mar
31/12/19

lun 2/12/19
lun 2/12/19
lun 2/12/19
lun 2/12/19
lun 2/12/19

lun 2/12/19

mar
31/12/19
mar
31/12/19
lun 2/12/19
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571 Elaborar manual de usuario

572 Elaborar manual de administrador

573 Elaborar videos

574 Elaborar presentacion

575 Elaborar el MOOC

576 Realizar capacitacion técnica

577 Realizar capacitacion funcional

578 Seguimiento y control

579 Desarrollo nueva funcionalidades

580 Reunidn de iniciacion

581 Reunidén de evaluacién de avance - Semana 1

582 Reunidén de evaluacién de avance - Semana 2

583 Reunidén de evaluacién de avance - Semana 3

584 Reunién de evaluacién de avance - Semana 4

585 Reunidén de evaluacién de avance - Semana 5

586 Reunidn de finalizacion

587 Medicién No 1 de avance de cronograma

588 Medicién No 2 de avance de cronograma
Elicitacion y especificacidon de requerimientos

generales del sistema

590 Reunidn de iniciacion

591 Reunién de evaluacién de avance - Semana 1

592 Reunidén de evaluacién de avance - Semana 2

593 Reunidén de evaluacién de avance - Semana 3

594 Reunidén de evaluacién de avance - Semana 4

595 Reunidén de evaluacién de avance - Semana 5

596 Reunidn de finalizacion

597 Medicién No 1 de avance de cronograma

598 Medicidon No 2 de avance de cronograma

599 Entrega y soporte de documentos del proyecto

600 Cierre del Proyecto

Avenida Calle 26 No. 59 — 65 Piso 2, Edificio de la Camara Colombiana de la Infraestructura - Bogota D.C. -

0% 21 dias

0% 21 dias

0% 21 dias

0% 21 dias

0% 21 dias

0% 1 dia

0%1 dia

0% 26 dias
0% 26 dias
100% 1 dia
100% 1 dia
0% 1 dia
0% 1 dia
0%1 dia
0%1 dia
0% 1 dia
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0% 26 dias

100% 1 dia
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0% 1 dia
0% 1 dia
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0%1 dia
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0% 0 dias
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0% 0 dias
0% 4 dias

lun 2/12/19
lun 2/12/19
lun 2/12/19
lun 2/12/19

lun 2/12/19

mar
31/12/19
mar
31/12/19
vie 22/11/19
vie 22/11/19
vie 22/11/19
vie 29/11/19
vie 6/12/19
vie 13/12/19
vie 20/12/19
vie 27/12/19
lun 30/12/19
vie 6/12/19
lun 30/12/19

vie 22/11/19
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vie 13/12/19
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vie 27/12/19
lun 30/12/19
vie 6/12/19

lun 30/12/19

mar
31/12/19

jue 26/12/19
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601
602
603
604

Evaluar la satisfaccion del cliente 0% 2 dias
Mejoras de Proceso y Lecciones Aprendidas 0% 4 dias
Entrega documentacion final 0% 0 dias
Entrega actas de finalizacién del proyecto 0% 0 dias

lun 30/12/19 mar 31/12/19
jue 26/12/19 mar 31/12/19
mar 31/12/19 mar 31/12/19
mar 31/12/19 mar 31/12/19

Ver detalles en el Informe de Actividades que el contratista presentd el 19 de

diciembre de 2019 con nimero de radicado 20196010456462 Id: 468397.

e El contratista presentd la factura No. FS-206 mediante

el mismo radicado No.

20196010456462 1d: 468397 del 19 de diciembre de 2019.

1. RESUMEN DE EJECUCION DE RECURSOS
ITEM VALOR
Valor Total del Contrato — IVA incluido $1,491,000,000
Valor por este desembolso — IVA incluido $ 447,300,000
No. de desembolsos realizados a la fecha — IVA incluido 1
Valor Total desembolsado al Contratista a la fecha — IVA incluido $149,100,000
Valor por ejecutar (incluyendo pago actual) — IVA incluido $1,341,900,000
2. RESULTADO DE LA SUPERVISION DEL CONTRATO
2.1 Estado del Desarrollo del Contrato
SATISFACTORIO
X NORMAL
DEBE HACER AJUSTES
RETRASADO
2.2 Observaciones
= Ninguna
2.3 Recomendaciones

Avenida Calle 26 No. 59 — 65 Piso 2, Edificio de la Camara Colombiana de la Infraestructura - Bogota D.C. - Colombia
Teléfono (PBX): (57+1) 593 17 17, www.anh.gov.co, Info@anh.gov.co, Cédigo Postal: 111321.
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= Ninguna

De acuerdo con lo anterior certifico que he verificado el respectivo cumplimiento de las

obligaciones derivadas del contrato, en el marco de las funciones asignadas en el Manual de

Contratacion Administrativa de la ANH, adoptado mediante Resolucién 046 del 25 de enero de

2013, expedida por el Presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos — ANH.

Asi mismo, certifico que: 1) dicho contrato se ha ejecutado con estricto cumplimiento de su objeto,

obligaciones, condiciones técnicas, plazos y demas previsiones pactadas.

2) Que en desarrollo de mi funcién de supervision he elaborado oportunamente y remitido para

que reposen en la carpeta del contrato todos los informes, actas, correspondencia y documentos

producidos con ocasion de la ejecucion del mismo.

Atentamente,

Miguel Antorio Medina Parra

Jefe (E) Oficina de Tecnologia de la Infarmacian
Oficina de Tecnologia de la Informacian

Supervisor del Contrato 714 de 2019

Proyectd: Ricardo Ardila Rojas / Contratista OTI / Componente Técnico[

=
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