



Al contestar cite Radicado 20184310091913 Id: 278007
Folios: 4 Fecha: 09-mayo-2018 02:38:27
Anexos: 0
Remitente: GERENCIA DE SEGURIDAD, COMUNIDADES Y MEDIO
AMBIENTE
Destinatario: GESTION DOCUMENTAL

**INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO No. 324 DE 2018, CELEBRADO ENTRE LA
AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS -ANH- Y AURORA CRUZ ARDILA**

FECHA DEL INFORME: 7 de mayo 2018

CONTRATO NÚMERO	324	FECHA DE FIRMA	24 de enero 2018
		FECHA DE INICIO	25 de enero 2018
NOMBRE DEL CONTRATISTA	AURORA CRUZ ARDILA		
DOCUMENTO DE IDENTIDAD o NIT	37.947.081 De Socorro Santander		
OBJETO DEL CONTRATO	Prestar servicios profesionales de apoyo a la vicepresidencia de contratos de hidrocarburos en el seguimiento y gestión al cumplimiento de las obligaciones sociales, ambientales y de seguridad en el trabajo a cargo de las operadoras en los contratos de hidrocarburos		
CDP No.	13818	FECHA CDP	13 de enero 2018
RP No.	33818	FECHA RP	24 de enero 2018
PLAZO DE EJECUCIÓN	31 diciembre 2018	FECHA DE TERMINACIÓN	31 diciembre 2018
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO	25 de enero 2018	MODIFICACIONES AL CONTRATO	NO
VALOR DEL CONTRATO	109.250.000	FORMA DE PAGO	9.500.000 mensual Mes vencido
PERIODO DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO	Del 01/04/2018 al 30/04/2018		

CONTROL DE LA EJECUCIÓN

1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA (Para la fecha del informe)

- El 11 de abril de 2018 se llevó a cabo reunión del Bloque E&P Rosablanca.
 - El día 18 de abril de 2018 se realizó una reunión para tratar los avances en la solicitud de suspensión del contrato de hidrocarburos Rosablanca.
 - Se participó en reunión Mesa de Trabajo Grupo de Seguimiento N.6.
- Nota: Durante todo el mes se ha brindado acompañamiento y participación a reuniones no programada con anticipación por parte del grupo de seguimiento y del GIT SCYMA. Ver anexo N.1.
- El 16 de abril de 2018 se llevó a cabo actualización Matriz Plan de Visitas 2018.
 - se revisó la carpeta de seguimiento socio ambiental correspondiente al Contrato de Hidrocarburos E&P SSJN-7.
 - Durante este periodo de tiempo se programó la visita de seguimiento socio-ambiental al Contrato de Exploración y Producción de Hidrocarburos N.16 de 2012 Bloque VIM-21, para los días 25, 26 y 27 de abril de 2018, mediante oficio dirigido a la compañía operadora Geoproduction Oil And Gas Company Of Colombia, con Radicado No.20184310086531 Id:267868 del 6 de abril de 2018.
 - Se proyectó oficio correspondiente al Bloque E&P TURPIAL, en atención a Radicados N.20184310049922 Id: 251844 y Radicado N.20184310014682 Id: 243016, relacionado con tiempos del EIA de la licencia ambiental.

Durante este periodo de tiempo se realizaron dos informes:
Estado socio ambiental Bloque COR 39.
Estado socio ambiental Bloque VMM-2.

Se dio cumplimiento a directrices de la Gerencia SCYMA, referente a la organización de grupos de trabajo, asistiendo a las reuniones convocadas; así mismo se han venido articulando las obligaciones específicas y gestión con los demás profesionales de la VCH.

Durante este mes se brindó respuesta a información solicitada por diferentes áreas de la ANH, referente al estado socio ambiental de los contratos de hidrocarburos asignado como se puede observar en el Anexo

N.1 adjunto a este informe y los cuales se relacionan a continuación:

- Bloques E&P COR4 y COR 11
- Se brindó información del estado actual del contrato E&P Portofino.
- Solicitud de información actualización estado de obligaciones sociales contratos ESPERANZA.
- Solicitud de información OAJ Bloque PORTOFINO 16 de abril de 2018
- Solicitud de información Bloque E&P Turpial.
- El día 25 de abril de 2018, se asistió y participó en reunión programada por el supervisor con fin de conocer el estado de tramites asignados.

2. RESUMEN DE EJECUCIÓN DE RECURSOS

ÍTEM	VALOR
Valor Total del Contrato	\$ 109.250.000
Valor por desembolso	\$ 9.500.000
No. de desembolsos realizados a la fecha	3
Valor Total desembolsado al Contratista a la fecha	\$ 21.145.161
Valor por ejecutar (incluyendo pago por periodo actual)	\$ 88.104.839

3. RESULTADO DE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO


3.1 Estado del Desarrollo del Contrato

	SATISFACTORIO
X	NORMAL
	DEBE HACER AJUSTES
	RETRASADO

3.2 Observaciones

Ninguna

3.3 Recomendaciones

	<p align="center">AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES POR PARTE DEL SUPERVISOR</p>	<p>ANH-GCO-FR-45 01/03/2016 Versión N°01 Página 4 de 4</p>
---	--	---

Ninguna

De acuerdo con lo anterior certifico que he verificado a cabalidad el cumplimiento de todas las obligaciones derivadas del contrato, en el marco de las funciones asignadas en el Manual de Contratación Administrativa de la ANH, adoptado mediante Resolución 400 del 22 de junio de 2015, expedida por el Presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH.

Así mismo, certifico que: 1) dicho contrato se ha ejecutado con estricto cumplimiento de su objeto, obligaciones, condiciones técnicas, plazos y demás previsiones pactadas.

2) Que en desarrollo de mi función de supervisión he elaborado oportunamente y remitido para que reposen en la carpeta del contrato todos los informes, actas, correspondencia y documentos producidos con ocasión de la ejecución del mismo.

Atentamente,



MIGUEL JOSE ARENAS VALDIVIESO
EXPERTO G8
Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH

MIGUEL ARENAS VALDIVIESO
Experto G3 Grado 8
Supervisor del Contrato No. 324 de 2018