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- AGENCIA HACIONAL OF HIDROCARBUROS

Bogota D.C., miércoles 15 de julio de 2015

MEMORANDO
Para: Ing. Jose William Garzén, Vicepresidente Técnico
De: Oficina de Control Interno
Asunto; Remisién informe parcial de Auditoria — Contrafo 171 de 2014 AK Drilling
International S.A.S — ANH y Contrato 244 de 2014 Consorcio TF-AQV -

ANH

En el marco de |a auditoria de gestidn informada a su dependencia con radicado 20151300004873
del 14/04/2015 cuyo objeto es. “Realizar control de gestion, financiero y de cumplimiento a la
gjecucion de una rmuestra de los contratos y ofro si suscritos durante la vigencia 2014 por la
Vicepresidencia Técnica”, remito anexo el informe parcial de auditoria con el formato de registro
de observaciones como resultado de la verificacién especifica a dos de los contratos de la muestra,
esto es, Contrato 171 de 2014 y Contrato 244 de 2014.

Se recomienda a la Vicepresidencia Técnica realizar el analisis de las observaciones establecidas
por el equipo auditor y las evidencias que las soportan, establecer las posibles causas y
retroalimentar a la Oficina de Control Intemo si tiene soporte o prueba que evidencie la invalidez
de cualquiera de las observaciones presentadas, en un plazo maximo de cinco (5) dias habiles a
partir de la recepcién del informe.

Si no hay réplica de su dependencia en el plazo establecido, con estos insumos los responsables
del proceso en el area a su cargo deben estructurar un plan de mejoramiento y definir las acciones
comrectivas y/o de mejora que corresponda. Este plan de mejoramiento debe registrarse en el
aplicativo del Sistema de Gestion y Control (SIGECQ), a mas tardar el 14 de agosto de 2.015, con
plazo de ejecucion de las acciones propuestas que no supere la vigencia actual.

En caso de requerir apoyo de la Oficina de Control Interno en la retroalimentacion de las acciones
formuladas, puede solicitarlo a las funcionarias Luz Maria Celis Lotero y Rosario Ramos Diaz.

Cordia

reyaLépez Ch.
Jefe Oficina de Control Interno

Anexo: informe de auditoria (3 folios} y formato de registro de observaciones (3 folios)

Copia: Dr. Mauricio De La Mora Rodriguez, Presidente ANH

Proyectd: Rosario Ramos Diaz
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FORMATO REGISTRO OBSERVACIONES
PROCEDIMIENTO AUDITORIAS DE GESTION

RNFXXF R
Xx.

Fechn

275022013

Fecha (ddimm/aa): N O35

Reaiizar control ¢e a Ia o

niratos 171 y 244 de 2014,

Objeto de auditorta: y da

150 de una muestre de ks contratos y ofro 8i suscriios durante ta vigencia 2014 por la Vicopresidencia Técnica. - Informe percial de verificacién a los

DRependencials) de 1a ANH - FON:

[Vicepresktencia Teenica (Geroncia de Gestién d ta Informacién Técicn).

Realstro v anilisis de ob: i

4 Poslblas Causa(s)

nisp;r:_ n_lp(;),

(Observacidn No. 1. Contrto 171 de 2014 AK Driling

Faha de p!anoudén Yy nontml pot]
parte de) contratista pera &) enviol

Caplfuio 4 Productos y obligacionas def contratista, hem 4.1.6.5 Informe final on donde so anuncie ef contenido minime de
este producto, onunciado on Ia didusuta segunds OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA, del contrato,

Numerat 5.3.3 def Manual de Contratacién Administrativa, mediante Resolucién 771 de 2014, respecto & fos
\doberos de ta interventoria o supesvisidn, litere! a) Canitrotar ia efecucién contraciual para efoctos de establecer si effa se
‘afusis & las prasiaciones pactedss en el contrate y numers! 5.3.4 Prohibiciones, Kteral &) Autonzar pages ai confratists sin
que o hublessn cumplidos fos requisitos que para of mismo contempie ef contrato.

8, Comunicacién remitida por AK Drilling con radicado 20156240143442 del;
09/06/2015 en la que adjunta astade de cuenta del proveedor TGT GAMAS
en Ia que informa que se le adsuds Ia suma de USD3247.763,83 2l conta dell

por facturas vencidas.

E1 contratista no rindié el Informe quincenal en ta forma S5CR para ) pozo Novillo 4 (periodo da 15 Noviembre 2! 30 Director  de  proyecis) .
[noviembre de 2014) ol pare ol poza Cahaboba 1 (periodo ds 1 de Diciembre et 15 de Diclembra de 2014). aportnio de los informes. AKDrEng ;f:\:‘";m‘;;m' e s e o e
Crmﬁ:.: ;nm;zstmmmm rauzseaazoog Ministario de Minas y Energle. Por ia cust se establecen Deficiente  soquiminto  de  la Supenvisor designado. por 2370872015 y por In ANH (Pestafia seq formas de Baja- Modio
Literal 8 del numerel 1.4.1.1 Alcances def objefo det.Anaxo 1. E3pecificariones tonicas dei procaso ANH.010-LP.2014. [SSPESIOR del Bomrelo bty vicspresidencia Técnica Ducatizncon)
Liters! & de! numers! 1.4.1.1 Alcances dei objeto de as obii on I cidusuls sogunda ey |PrEVENT el incumpiimiento do lasl %y - Pestafia seg formas de fiscafzacion
Contrate 171 de 2014 previsiones contractuates relatives
a estos informes
Ob:em\sbn No, 2. Ccnimh 171 de 2014 AX Criling
no Ia remisién del “nforme de oficiar, por cuanto tos pozos |7 &2 de planeacién y controf por 16 ANH 20 722, 201562 32y
Cananons 1, Novito 1 ycarmmhn 1 teminaron el 06/12/2014, 18/11/2014 y 15/12/20%4, paro fa forma 6CR fus remltide |P&Ne def contratista pars ¢l envio 20156240022742  def 000212015, medianto la cusl AK Driing sofcito o
o ba ANH ol GI/02/2015, 88 dhcir con retras da 29, 46 y 20 dias; y o1 comgido fach s formas GCR para s opostuno ds los nformes. g e aprobacion de las formas 6CR “Informe de Terminacion Oficiar” do Jos pazos
mismes, Bnte solicitd reafizada e 268/04/2015 por ia i Regalias y ' Deficionts  seguimiento  ds  Io) ™ festratigréficos ANMY Novilo 1, ANH Cametalitc 1 y ANH Cafiaboba 1,
N 23/06/2015 | respectivamente. Baja Medio
teri: Adados 13 64 do 1a Resoucion 161495 do 2005, Mo da Wins y Energin. Pr 20 esteiecen Supentsibn del contrato  pare]Supenvisor designado porl 2. Oficio de ta Vicep ‘o de O Regallas y
medidas en materia de y it de‘ s ta ANH Téenlca dirigido & AK Driiting con mdicado ANH 20155110085731 daf 20/04/2015,
1 feral a def numerai 1.4.1.1 Akcances def objeto dolAncxo 1, Especificaciones técnicas del procese ANH-Q10-LP-2014, A el que se remite la devohucién de las formas GCR,
Litaral & def numerei 1.4.1.1 Akances del objeto de fas en In clbusuis sagunda ded |® 85108 informes 3. Pestafia seg formas de fiscalzacién
Contrato 171 de 2014
1. Memorandos da remisién de muestras o I Litoleca Nacionai por parts de|
la compafile AK Drilling con sus respectivos {formates de entrega del
{Observacién No. 3. (:ontmln 171 de 2014 AK Drilng COMMZONes CoNvencianales para los pazos Cafababa 1, Nowville 1 y Cametaifs|
Ceficients por parta del as |a Litcteca Nacions! da 12 entrega de matersial geoibgico 1. fechado dei 05/03/2015, con solo de recibldo por parte da Ia Litoteca.
para los pozos Cafiaboba +, Novilio 1 y Carretallto 1, respecio a la enirega de muestras de zenjn i por el en la Lictecs 2. Manual de antrega de i thenica de
contratists, recibidas el 05/03/2015 y verificadas o) 24/06/2015, 44 dias habites desputs de jo establacido, Nacional por la faita de personal|Vicepresidencla  Técnica, adoplads mediante resotucidn 183 del 13 de marzo 2013.
ivo entre i de Ia| 250672015 |3. Correo elactrénico dal 23/06/2015 en e qus &l Administrador de la Litoteca) Baja Wedio
Critario: Anexo 3 del Manuat do entroga de técnica da én, adoptade mediants al 30!09/2014 y el|Litoteca informa quée 2 Ia fecha no s& ha renlzado 3 verificacikin del material
resohucidn 183 del 13 de marzo 2013, en donde se establece; 'Emdnvwmrdela Litoteca Nacional tenciré treints (30) 1m1r2015y &l 19/0272015. entregado por Ia empresa AK Osilling
dias habiles a partir de ia recepcitn de fas muestras parm soliciter faltanto o 4. Correo electrdnko del 250872015 en ef que el profesional N* 3 de lp)
ediciona! a is compaftia operedora {...)" Litoteca realizd ta vesdfication detaliada, carga &n ol WMS y almacenamianta|
oo lag muestras do zanja himeda y seca de los pozos ANH-CARRETALITO-|
9. ANH-CANABOBA-1 y ANH-NOVILLO-1
Observacidn No, 4. Contrato 171 de 2014 AK Drifing
por parte de! dad Gitime pago al 10% ds L2 cuantia tota| del contrato, sin &l
de o3 s i 1. Comreo electrdnica del supervisor fechado del 24/02/2015 en ¢l que remita|
- Registros qus demuestren que se encontraba a paz y saivo con los y con las enti T sl awtorizacibn de pago de lo leﬁm'a 578 por valcf de $1.097.645.071 (IVA|
aplica. inctuido) al
- Formas de) Ministerio de Minas y Enengia debidemente dikgenciadas y radicadas (Ver observacién 1) 2. Informe fnal del contrato pmscmndc AK diifing, remitido mediante|
- Informe final de! proyecto aprobado por el de la ANH, en delo &n Anexo 1. Faha de imiento detafiado de con radicado 20 742 del 13/02/2015 y entrega de|
Espacificaciones thonicas, par cuanio ai en el expedients contractual (fisico y digital) nb an los informes de supervision se 1o ¢ seg ; arte pmduclm al EPIS con radicado 201562¢0033852 del 13/02/2015,
|pucieron eviencier los paz y saivos, y Ia totalidad de fomas ministarises. ot ’:‘“‘*‘_ o "’p‘;"“m e o Supervisor designada por con rodicedo 201521 del 18/068/72015 en ef que el Al
Critorins; CHusuta sexta def contrats; forma de pag. (... Utima pago. Comaspondiente ai 10% dei valor def contraio, ss |12121120 de 80portes ssociados s|la Vicepresidencia Técnica 24/06/2015 :?nf‘m o e 20%4 ' Boja i
hark cumll In entrags de: ' ' los _ entregablos lmnlu‘é; lo)du 1a AN 4, Pestafia sog formas de me. ionto
«» 2. Registros que demuestron que 54 encusnire a paz y Saho con los y con las anti et s establecido en el anexo oo y 5, Balance de entrega de informacién remitido por & EPIS e informe final de|
oplicn. {..) 4. De I35 formas del Ministerio e Minas y Energia i ¥ [ a cidusuia de pagos. por el EPIS al 08/07/2045
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Registro v analisis de observaciones:

Fecha de Ocurrencia,
Descripelén de 1a gbservacion Pogibles Causa(s) Responsahle(s) reglstro Prucba o evidencia repaoticidn y | tmpacto
Observacién No. 5. Contrale 171 de 2014 AK Driling
Un 28% de las 2,138 imby dipitales do mich en ata y de los pozos Cadabobs 1,
Novillo 1 y Carretalito 1. no permiten su visuahzacion, por ko cusl no hay soporte de producto Un 15% de las mismas cangal 1. Comuniacion presentadd por AK Drifleg pord #nirega ded productos a)
3080 entro o1 24% y el 96%: Cattaboba 1 (18%), Novillo 1 {17%) y Canslalite (13%), K cual avickencia un products EPIS con radicade 20156240033652 del 137022015
incompiato, HinQuna iMagen pemite dlerencisr NUMerc ANOMICo, o cudl @5 LMA 06 tas CAractenisicas requeridas para Ia Falia do s ionio detaliodo del 2. Balance de enirega de informacidn remitido por of EPIS e informe final de!
entrega oelmatenal geoldgico astableciias en el Manual de entrega da informacion tdcnica. 12 o Soguimi vesficacion reportiado por el EPIS al 08/07/2015
2 Bjecucion Contractusl pos pare| )
o . . det isor. para verifcar talSupenisor des: o 3. CD's agjuntos al oficio de entregs de proauc(os ol EPIS radcado|
Critenios: Clausuta sequnds de! contrate: Obligaciones Gel contratista Numeral 1.4 Caracteristicas generates del proyecio, w"‘“w'“' iados alia Vicepresid SH ’T"_’ ical 1am072015 20156240033652 del 130212015 con codigos de banes: 10261166, 8aj
subnumeral 1.4.1.1 Alcances def objeto, iteral . Escanco de alte resolucion para crear imdgenss digtates def nucieo que |IOAI20 00 SapOrES Devciatos Sy VieRpRsidencia Téenics 1026114, 10261076, 10261085, 10261083, 10261087, 10261082, 10261080, - Medio
permite i vi ion de la intems, ¥ para 2 | ablech ’qen o) anoxd teeni 10261084, 10261156, 10261162, 10261161, 10261160, 10261165,
Hofogia, porosidad, facies de roca ysocuenaas depos:aoﬂans cibusuia de v 10261163, 10261116, 10261121, 10261123, 10261120, 10261419 y
Anexo 3 det Manual de eniraga de i dcnica de iony i6n. adoplédo mediante resolucion 183 der|'® CIBUTVID 56 PRGOS, 10261118
13 de marzo 2013, en donde se estabiece: 2, ? 2, ( )d:clws m:ms Teberdn SOMEIBISs & UN PIOCESO 08 #3CENGC CON 4. Pestadla mmdagenes Cto 171 en el que se visuatza ¢ delalle de la
tomogralos digitales de rayos X de aita ¥ ion de dos niveles de enerpla que permitan verificacién pos pozo
difermnciar densidades absolutas y numeno a!émvco e(ecwv on un r2ngo mayor 8 1500 1omografias por melro ineal g¢
corazén,”
Observacion No. 6. Contrato 171 de 2014 AK Drtng s .
4 la fecha de este informe, €l contratista o ha sfecluado L entrea del material geokogico (Corazones) a la Litoleca g’;""”‘"" o e
Macional para los pozos CaRaboba 1, Novillo 1y Cametalio 1, aunque &n 1a Litoteca reposan soporles de recinido da las tafiado eIecucion
muestras de subsuelo exwraidas on el Marco del contralo 171 de 2014, cLandd sagin el reporte de La bitscora del servicio |S0Tactual - por  pane dell 1. Memorando con radicado 2015211000763 del 16/0512015 en #f que el
de vighancia pars el dia 12/02/2015 o ingresaron camiones a o Lifoloco Naciondl con duésias, i visilantes dg 1 fems [SUPSIVSoe  designado por - i Dhecior  de - proyecto Viceprasidents Téenico informa at v A
conratista (AK DRILLING) para adelanta: aigin lipo de ditgencia. M e:;"""“aN hoovaiaiin eng 1a situacion del contialo 171 de 2014, 8 8‘%":! os
M?e o8 Supervisor dasi 2. Codrgo elecionico del administrados de 1a ktoteca del 25/06/2015 en| ias Aho
Critorios: arocarbur e e tesion] 2370672015 90008 infoma que producto de ta revision fisica en las bodsgas da ta #7852 Posible
Capitulo 4 y dal irem 4.7.3 on donde se enuncian los productos a entregar L a Vicepre: i Liloleca NacCions N0 se eNCONUAON MUESIas deé COdzones de s pozos| fecuperai no |,
retacionados con 105 nicikeos de roca, erunciados en ia ciusuis segunds OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA, det | Suseipcion de un acla de entrega)de la AN ANH.CARRETALITO-1, ANH-CAHABOBA-1 y ANH-NOVILLO-1 en ningunal ,  S202 fento
contralo. el maienal gooisgico, sin !a e tas ubicaciones definilivas o 1empoalas enlrggado ala
Numeral 5.3, def Manual de Contratacion Adminisirativa, adoptado meciants Resolucion 771 de 2014, 05pecta a fos . fisica de efer ysin do B 3. Batance de enliega de infomacién remilido por el EPIS @ informe fmal ge|  L'O1eca
Goberes s fa inianventoria o supervision. lieral ) Contralar I efecucién contractusl para efectos da establecer sielfa se | ¥eThCacKkn del material gooidgic) Litotaca Nacional veificacisn reportado por of EPIS 8l 0610772015
ajuste a las prostacianes pactadas en el contrato por_paro dsl cespansable do
Numarst 4.1.3 Nicleos o roca, del Aneeo 1, Especilicacionss récnicas del Manual vigenie 6o entraga de informacion administracion de fa Litoteca y del
Técnica y Geoldgica de la Litoleca Naciona! de I ANH supervisor det contrato,
'Observacion No, 7. Coniralo 171 de 2014 AK Drikng 1. Actas de recibiio de ta Litoteca de las muestras de subsuako extraidas por]
'Segim reporte de verificacion del matsrial geoldgico para las mussiras de zanja dé los pozos Cafaboba 1, Novillo 1y 1a empresas coniratista 2) Dritling o8 los pozos Cafiaboba 1, Novillo 1 yj
Camelaino 1, §31as fueron ontregadas a Ia Litotaca Nacional 8l 052015, no obstanta se regisira en 110t2ca un formatd  |inobsarvancis de los debares ge| Camretaito 1fechadas del 12/02/2015
Aiciona) de (@CAPCIGN con seflo de recinido y finma det encargado de 1a adminisiracion de la Litoleca y del supsrvisor d&l | supervision 2. Comeo elecirdnico del administrados de o Litoleca del 25/08/2015 en
contralo como soporie de 1a entrega y lechados de! 12/02/2015. donde informa que producto de La revisidn fisica an las bodegas da 13
Desconocuents  dsl  régimen Eaministrador P 2 Litoieca Nacional no $& enconiraron muestias de cofazones da los pozos;
Criterios disciphnario Litoteca Naci ANH-CARRETALITC-1, ANH-CANABOBA-1 y ANH-NOVILLO-1 #0 ninguna]
Numerst 5.3.3 del Manual de Conlrlacién Administeativa, 800pIade mediants Rasolixion 771 ds 2014, respecto a los 12022015 de las ubicacione s definitivas o temporales. Baj Bajo
‘dsberns de (x intervenioria o supevision, iteral a) Controiar fa efecucion contractual pare efactos de estabiecer si elfa s&  |Suscripeion de un acla de entregs| Supervisor designade 3. Memorando con sadicaso 20152210066253 ael 02/0772015 en o que & ha
ajusta a fs presiaciones pactadas en ef contrato y numenal 5.3.4 Prohibiciones, Hteral d Autorizar la ajecucién de objetos |del material BT P s isadias funcionario que ejercié ta 08 13 Litoteca en ¢l mes o Tebrero|
v presiaciones diferentes a las pactadas en of contralo recepeidn lisica 49 glamentos por| dola AEH ge 2015 indica que mmo L] acla $in [3 racepcion da 108 nikises.
e del cesponsabia  de 4. Commeo Hivel 3, det en el qus indica|
Numeral 2 del articuio 34 de ia Ley 734 Oe 2002 en of que se astabiecen los deberss o 1odo servidor publico "Curmplir administracidn de la Litoteca y del| que las muesiras da zanga $6 recepcionaron ¢ 050372015
con dilgencia. o!;cmnaa e lmpamtaicdad o servicio que le $e8 ncomendady y ADSIaNSrSs OB CLANLIBT ACO U OMISion que | supervisor del contralo £ Documenios do recepcion ds 1as muesiras de zanja humeda y seca de los|
causs i» © i ©8 un SBIVICK ial, 0 que implique abuso indebido def cargo o po20os ANH-CARRETALITO-1. ANH.CANABOBA.1 y ANH-NOVILLCH1, de
funcidn® dis 05 de marzo de 2015
Observacion No 8, Contrato 244 do 2014 Consorcio TF-AQV
Durante el periodo de ejacucion contsaciual (Desde el 0370972014 hasia el 1582/2015), el supervisor no produjo infonmes
Que den cusnta del control a la ejecucidn contractudl erertido Segun 13 designaciin reatizada Medianls comumeacion con [Falta de seguimiento detatiado Je|
r3acpdo 20142010082423, la ejecucion contractual por parte| 1. Consulta en Criso del expedmnis 20141400150200317€
del supervisos, para verficar la|Supervisor dasignade por| 2. Lisia de chequeo documental remitida medianie conee elactronico dell
Critorios: tolabdad de Soportes i alla P Técnical 2 300672015 por el grupe de gostidn documanial de La Vicepresidencial Media Bajo
Numeral 5 3.3 del Manual de Contratacion Adminisitiva, adoptado mediante Resolucién 771 de 2014, nespacto a los los  entregables (rente 3  lo|ds la ANH Administsativa y Financiera
deberes de fa interventoria o supervisitn, Hersl 8) Conirolar la ejecutidn contractual para efectos de astablecer siolla se  |esiablecido en et anexa 1écnico y| 3. Consutta del expedrente fisice, volumen 3 referente a la fase contractual
ajusta a las pmslnaoms pactadas en of condralo y ieral v) Allegar la informacién 4o manera aportuna pars que & ta cldusula de pagos
siempre 8coroe coN ia lista de chequeo que labors 1a Oficina Asesora
Juridica y en cumphmlomo con tas politicas del Sistema o8 Gestion Documenta! de fa ANH.
Observacidn No.9 Contrato 244 de 2014 Consorcio TF-AQY
Inick def contrato sin el g8 los requisitos P23 su ¥ gjecucion, dado que &l
BCta 08 inicio del Contralo e suscribié el 2010:2014 en fecha antanior al recibo de Las pokzas Ge cumphmiento y de
responsabilidad civil extracontraciual alegadas mediants comunicacida TF-AQV-ProY-14-388-001 del 21/10/2014, y ds Ia 1. Acta ge inicio del contrato, suscrite of 201102014,
BprObacon 06 1As Mismas par parte do 1a Oficina Asesord jurkiica, afactuada el 2211072014 | Insxpariicia del supsivisor. wmw msm 2. Carta remisoria g8 kas potzas e W“ § ae responsabibasd cwil
Criterios: ot sup delia Técnics| 20110:2014 ;::I:Znol;;:r:l aflegadas mechants comunicacion TF-AQV-ProY-14-383-001 Baja Bsio
Crausulas contractuates: requisitos delde la ANH

CUARTA TERMING DE VIGENCIA Y PLAZO DE EJEGUGION. Ei piazo 0o ejecucitn del contralo serd & partir ol

rros de los requisitos para su afCuciGn y hasta of 31 do diciembre o8 2014,
VIGESIMA QUINTA. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION. El prasente coniraro se entignde perfeccionado con ia firma
as las partes, para su efecucion se requiere of roq:slro prasupuestel y Ia aprobacidn pos parte de Ia ANH de la gerantia
Gnica de cumnplimiento y de ia pbiiza de Civil

los
parteccionamienio del contralo.

2. Aprobacion de la polza por pane de Ia Ofccina Asesors juridica, el
221012014 .
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Regtstro v andlisis de observaciones:

Descrpcidn de la observaclén

Pasibles Causa(s)

Responsable{s)

Fecha de
registro

Prucba o evidencia

Ocurrencia,
repeticién y
frecuencin *

Impacto

Opservacikn No 10, Contrate 244

#60 por pane del supervi
contrate, sin e i de los sigu
-2.1.5 Revi
.5

AQV

i3 ¥ Ulimo pago comespondionte ) 10% de La cuantia total del
16quisitos. 30 COmo i de! i

¥ aprobar ks informes soktilados M contratista

(de controt : Verilicar tos pagos de

i donde 58 105 S80vICIOS y dOMas

o4 2014 Consorei TF-,
de

y2186 i
enlos s ’
lagales.

Y
obhgacicnes contialiusles y
-2.1.5 i i yate Hacer
rFeviside de ks qué tenga ¢ de &N 8516 Contrato.
3.1.1.4 Informe fmal: - Revision de 10s paz y saivas por tado concepto ael Contratista durante 1a ejecucion ael proyecto.

control y

{de controd
1o esti

Critedos: Clausula séxin GM Cotraio: forna as pago.

Numersl 5 3.3 el Manual de Contralacidn Adminisirativa, adoptado mediante Resoluciin 771 de 2014, nespecto a los
deberes da Ia intervenioria o supervisién, literal a) Conirolar la ejecucidn contractual pare efectos de establecer si effa s
ajusta & 135 prostaciones pactadas en of contrato y numeral 5 3.4 Prohibicionss, fi{eral s) Autorizar pagos af coniratista sin
que se hubie sen cumpiicos /05 requisiios Que pare ef mismo contempie sf conirato.

Numeral 2 Reponsabiliddes del contralisia det Arexe 1, ESPECIFICACIONES TECNICAS INTERVENTORIA ANH012-
CM-2074,

Falla de seguimiento detallado de
ta ejecucién contractual por parle
del supervisor, para verificar Is
totahdad de soportes asociados a|
los entregables  frents &
‘es1ablecido en el anexo 16CMICo Y|
13 ctausuta do pagos.

Supenvisor designado por|
s Vicepresidencia Técnics|
48 13 ANH

2410512015

1. Comeo elecirénico del supervisor fechado del 93/07/2015 en ¢l que en L)
Carpela del contialo No hay soporte oé §5108 productos.

2. informe (inal del contrato prasentads por Consorcio TF-AQV. remilidol
mediants memorando con radicado 2015624420262 de 3010172015,

Aflo
Positie

iento

Gbsesvacidn No 11. Contralo 24d de 2014 Consorcio TF-AQV

Transcutrides 55 dias adcionales a 105 cualro (4) meses siguientas a 1a lerminacién del contrato, ¢1 SUPRIVISOr no gestiond
13 UG aCion del MiSMo, POr CLANIO NO $6 &NCONIFG evidencia en dela ipcion del acta de iquidacion del
contrato, ni sohicud de evahsacion de la viabihdad de bauidackin 2 la Oficina Asesora Juridica.

Crifanos:

Cldusula contractual NOVENA, LIQUIDACION. Terminado ¢f contrate por cudlquiera 08 a5 Caussles estipuladas en ia

ciSusuia octava dof presents CONIMaIo, procederd su liquidacion. que debars teney fugar de comin acuertdo antre Ias

partes, dentro de los cuatio (3) meses siguientes & su ocurrencia. {..)

Nurneral 5.4 del Manual de Contratiacién Admvnisteativa, adoplado mediants Resolucibn 771 de 2014, respecto a la Elapa
C ] isor o , IMPLISAr fa hQuidacion oe! contrato

numeral 5.4.2 En punto al plazo para suris ¢l procedimiento de liquidacién: a) Se hard de mutuo acuerdo dentso del

{Enmino 1iad0 8 05 PRGOS O CONTICIONES O SUs SqUVAIENIAS O Jonlro Oo! qué acuerden las paries pam of elecio .

Fafla de conocimienlo de los
deberes do los supervisores de
contsatos

Supervisor designacto por|
la Vicepresidencia Técnica,
de 13 ANH

220612015

1, Consufta en Orfeo del expadiante 20141200150200317€

2. Consulta del expediente lisico, volimenes 1,2y 3

3. Cosreo electidnico de 1a Ofking Asesond Juritkca ael 25/052015 en &) quel
indica que no s& ha recibido solicitud del supervisor andltis de viabildad|
para 13 bquidacion del contrato.

PSg3de3
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-ty FORMATO INFORME EJECUTIVO DE AUDITORIA ANH-XX-PR-XX 1
& PROCEDIMIENTO AUDITORIAS DE GESTION Fecha Versién
= 22/07/2013 1

Fecha (dd/mm/aa):

Objeto de auditoria:

Dependencia(s) de la ANH:

Alcance:

Enfoque:

Periodo de andlisis:

Muestra:

Instrumentos utilizados:

Metodologia:

Observaciones:

14/07/15

|Realizar control de gestién, financiero y de cumplimiento a la ejecucién de una muestra de los contratos y otro si suscritos durante la vigencia 2014 por ia Vicepresidencia Técnica -
informe parcial de verificacion de contratos 171 y 244 de 2014,

Vicepresidencia Técnica (Gerencias de Gestion de la Informacién Técnica y Gestion del Cenocimiento).

Control de cumplimiento: Verificar la observancia de las normas aplicables y el cumplimiento de las cbligaciones estipuladas en los contratos y otro si objeto de auditoria.

Control financiero: Validar la gestién eficiente y eficaz (en oportunidad de pago y asociada a entregables y/o productos} de los recursos asignados a cada contrato objeto de la
auditoria.

Control de gestién y resultados: A los entregables, productos y/o resultados recibidos per fa ANH, derivados de la ejecucitn de los contratos y ofro si objeto de auditeria,

La auditoria tendrd un enfoque cuantitativo y cualitativo, mediante (a realizacién de actividades de validacidn y revisién de los procedimientos realizados, entregables obtenidos por la
entidad y pagos relacionados con los contratos objeto de auditoria.

10. de enero - 14 de julio de 2015 —I

Universo: Contratos y modificaciones suscritos por la entidad a cargo de la Vicepresidencia Técnica durante la vigencia 2014.

Muestra: Muestreo estadistico por monto de coniratacién, selectivo del universo por los siguientes criterios: i} monto igual 0 mayor al 2% del valor teta! de los centrates y convenios
suscritos por la Vicepresidencia Técnica en la vigencia 2014, ii) modalidad contractual Licitacidn piblica o concurso de méritos, iii) diversidad de la supervisién asignada, iv) en el
caso de las adiciones, por monto mayor o igual al 8% de! valor de la adicién respecto al tota! de adiciones suscritas en 2014 y v) Solicitudes especificas de verificacién.

La muestra se compone de 17 contratos, cuatro (4) adiciones suscritas en 2014; y una (1) adicidn del contrato 069 suscrito en 2014 el marco del convenio ANH-FEN , asi: Contratos:
131, 136, 142, 143, 144, 148, 169, 171, 176, 178, 181, 184, 185, 235, 236, 244 y 282. Adiciones a contratos: 315 de 2012, 069 de 2013, 131, 189 y 144 de 2014

Formatos de verificacién de cumplimiento normativo y contractual disefados para la Auditoria para cada contrato.

* Soportes en fisico y medio magnético (contratos, modificaciones, infermes de ejecucion, informes de supervision, soportes de pago, productos y liquidaciones).
* Entrevista a los supervisores, contratistas y/o interventoria, cuando aplique.

* Archivos en excel con detalle del balance financiero por cada contrato de la muestra,

* Archivos en excel para verificacién especifica de productos asociados a pagos por contrato, cuando aplica.

Fuentes: Sistema de Gestién Documental - ORFEO, SIGECO, expedientes fisicos, Sistema Integrado de Informacién Financiera SIiF 11, Aplicativo Zbox, Supervisores, Interventorias y|
Contratistas (si aplica) y BDO (soporte de facturacién pagos).

Procedimientos de auditoria:

1) Inspeccion, con la revisién de los expedientes contractuales virtuales y en fisico de la muestra seleccionada.

2) Consutta mediante entrevista a los responsables de los procesos contractuales seleccionados en la muestra.

3) Observacion de los procedimientos agotados en el desarrollo del proceso contractual por parte de los supervisores.

4) Revisitn de comprobantes para probar la validez de la informacién documentada o registrada

5) Procedimientos analiticos para identificar diferencias respecto a pagos o cantidad de entregables/servicios/productos pactados
6) Confirnacién para obtencién de la informacién proveniente de terceros (BDC).

Observacion Ne. 1. Contrato 171 de 2014 AXK Driling

El contratista no rindié el informe quincenal en la forma S5CR para el pozo Novillo 1 (periodo de 15 Noviembre al 30 noviembre de 2014} ni para el pozo Canaboba 1 (periodo de 1 de|
Diciembre al 15 de Diciembre de 2014).

Observacién No. 2. Contrato 171 de 2014 AK Driling

El contratista no realizd oportunamente la remisién del formulario 6 "informe de terminacién oficial”, por cuanto los pozos Cafiaboba 1 , Novillo 1 y Carretalito 1 terminaron el
06/12/2014, 19/11/2014 y 15/12/2014, pero la forma 6CR fue remitida a la ANH el 03/02/2015, es decir con retraso de 29, 46 y 20 dias; y no ha corregido a l2 fecha fas formas 6CR)|

para los mismos, ante solicitud realizada el 28/04/2015 por la Vicepresidencia de Operaciones, Regalias y Participaciones.




Observaciones:

Observacion No. 3. Conlrato 171 de 2014 AK Driling
Deficiente (inoportuna) verificacion por parte del administrador de la Litoteca Nacional de ia entrega de maltenial geclégico para los pozos Cafaboba 1, Novillo 1 y Carretalito 1.
respecto a la entrega de muesiras de zanja suministradas por el conlratista. recibidas el 05/03/2015 y verificadas el 24/06/2015. 44 dias habiles después de lo establecido.

Observacién No. 4. Contrato 171 de 2014 AK Driling

Autorizacion por parle del supervisor del ltimo pago correspondiente al 10% de la cuantia total del contrato. sin el cumplimiento de los siguientes requisitos:
- Registros que demuestien que se encontraba a paz y salve con los proveedores y con (as entidades municipales, si aplica.

- Formas del Ministerio de Minas y Energia debidamente diligenciadas y radicadas {Ver observacion 1)

- Informe fina! del proyecto aprobado por el supervisor de la ANH. en cumplimiento de lo establecido en Anexo 1. Especificaciones (écnicas, por cuanto ni en el expediente contractual
(fisico y digital} ni en los informes de supervision se pudieron evienciar los paz y salvos, y la totalidad de formas ministeriates.

Observacion No. 5. Contrato 171 de 2014 AK Driling
Un 28% de las 2.138 imagenes digitales de nicieo escaneadas en alta resolucién y tomografias de los pozos Cafiaboba 1, Novillo 1 y Carrelalite 1. no permiten su visualizacién, por lo|
cual no hay soporte de producto. Un 15% de las mismas carga solo entre el 24% y el 96%: Caiaboba 1 (16%). Novillo 1 (17%) y Carretalito (13%). lo cual evidencia un producto
incompleto. Ninguna imagen permite diferenciar nimero atémico. lo cual es una de las caracteristicas requeridas para la entrega del ial geotbgico idas en el Manua! de
entrega de informacion técnica.

Obseivacién No. 6. Contrato 171 de 2014 AK Driling

A la fecha de este informe, el contratista no ha efectuado Ia entrega del material geoldgico (Corazones) a la Litoteca Nacional para los pozos Carftaboba 1. Novillo 1 y Carretalito 1,
aunque en la Litoteca reposan soportes de recibido de las muestras de subsuelo extraidas en el marco del contrato 171 de 2014, cuando segun el reporte de la bitdcora del servicio de
vigilancia para el dia 12/02/2015 no ingresaron camiones a la Litoteca Nacional con muestras. ni visitantes de la firma contratista (AK DRILLING} para adelaniar algin tipo de
difigencia.

Observacion No. 7. Contrato 171 de 2014 AK UDriling

Segun reporie de verificacion del material geologico para las muestras de zanja de los pozos Caiiaboba 1. Noville 1 y Carretalito 1. éstas fueron entregadas a la Litoteca Nacional el
05/03/2015, no obstante se registra en litoteca un formato adicional de recepcidn con sello de recibido y firma del encargado de la administracion de |a Litoteca y del supervisor de!
contrato como soporte de la enlrega y fechados del 12/02/2015.

Qbservacién No. 8. Contrato 244 de 2014 Consorcio TF-AQY
Durante el periodo de ejecucion contractual (Desde et 03/09/2014 hasta el 15/02/2015), el supervisor no predujo informes que den cuenta del control a la ejecucién contractual
ejercido segtin la designacion realizada mediante comunicacion con radicado 20142010082423.

Observacion No.9 Conirato 244 de 2014 Consorcio TF-AQV

Inicio del contralo sin el cumplimiento de los requisitos establecidos para su perfeccionamiento y ejecucion, dado que el acta de inicio del contrato se suscribio el 20/10/2014 en fecha
anterior al recibo de las pdlizas de cumplimiento y de responsabilidad civil exiracontractual allegadas mediante comunicacion TF-AQV-ProY-14-388-001 del 21/10/2014, y de la
aprobacion de las mismas por parte de la Oficina Asesora juridica, efectuada el 22/10/2014.

Observacion No. 10. Contrato 244 de 2014 Consorcio TF-AQV

Autorizacion por parte del supervisor de pagos mensuales y Glfimo pago comrespondiente al 10% de la cuanlia total del contrato, sin el cumplimiento de los siguientes requisilos,
establecidos como responsabilidades del contralista:

- 2.1.5 Interventoria administrativa: Revisar, conceptuar y aprobar los informes solicitados al contratista

- 2.1.5 Interventoria administrativa y 2.1.6 Interventoria financiera {(de control presupuestal) : Verificar los pagos de impuesios corespondientes en los organismos nacionales y
municipales donde se adelanten los servicios y demas obligaciones contractuales y legales.

- 2.1.5 Interventoria administrativa y 2.1.6 Interventoria financiera (de control presupuestal): Hacer el seguimiento, control y revision de los subcontratos que tenga el conlratista, de
acuerdo con lo eslipulado en este contrato.

3.1.1.4 Informe final: - Revision de los paz y salvos por todo concepto del Contratista durante fa ejecucion del proyecto.

Qbservacién No.11. Contrato 244 de 2014 Consorcio TF-AQV
Transcuriidos 55 dias adicionales a los cuatro (4) meses siguientes a la terminacidn de! contrato. el supervisor no gestiond la liquidacion det mismo. por cuanto no se encontrd)
evidencia en expediente de la suscripcién del acta de liquidacion del contrato, ni solicitud de evaluacin de la viabilidad de liquidacion a la Oficina Asesora Juridica.




- En contratos que contienen productos relacionados con escaneo de niicleos para crear imagenes digitales, se requiere establecer un criterio cuantificable gue permita verificar {a|
calidad de la resolucidn de las imagenes cuando se exige “alta resolucién”, por ejemplo una medida minima en mililetros y una cantidad minima de cortes/slices por pie o por metro.
{Vicepresidencia Técnica)

« Es necesario especificar los formatos de salida de los productos para que {a informacién sea accequible a cualquier software dispuesto por 1a ANH. de forma adicional a formato
nativo de origen en el que se haya creado la imagen. (Vicepresidencia Técnica)

» Gestionar el desarrollo de la totalidad de actividades de verificacion que debe realizar la Litoteca Nacional respecto a la entrega del material geoldgico, mediante un plan de
contigencia para el retraso ocasionado por la falta de personal entre los periodos 2/03/2014 al 30/09/2014 y desde el 1/01/2015 al 19/02/2015. {Vicepresidencia Técnica)

» Hacer seguimiento a la liquidacion del contrato de fiducia mercantil imevocable de administracion y pagos celebrado entre Fiducia Popular S.A. y Ak Drilling International $.A.3.
Recomendaciones: suscrito el 10/09/2014 para el manejo de los recursos del anticipo. ( Supervisor del contrato 171 de 2014 - Vicepresidencia Técnica)

+ De acuerdo con lo estipulado en el item 4.1.2 del contrato en donde se enuncian los productos a entregar relacionados con el Plan de manejo ambiental PMA, se requiere verificar]
que AK Drilling haya cervado los expediente ambientales que se abrieron en las Corporaciones Ambientales para otorgamiento de permisos para use y aprovechamientos de recursos
naturales. ( Supervisor del contrato 171 de 2014 - Vicepresidencia Técnica)

+ Dado que en los informes de interventoria no hay registro de la verificacion de los pagos de impuestos correspondienies en los organismos nacionales y municipales donde se
adelanten los servicios y demas obligaciones contractuales y legales, ni del seguimiento, control y revision de los subcontratos que tenga el contratista, se recomienda que el
supervisor efectué dicha verificacion antes de impulsar la liquidacion del contrato 171 de 2014. { Supervisor del contrato 171 de 2014 - Vicepresidencia Técnica)

- Hacer seguimiento a la correccion y completitud de productos pendientes segun el reporte de verificacion - balance al corte del 03/07/2015 realizado por el personal del EPIS|
{Supervisor del contrato 171 de 2014 - Vicepresidencia Técnica)

Elaboré:
Funcionario{s} Oficina de Control Interno: ROSARIC RAMOS DiAZ
JOSE GREGORIO ROA
Aprobé: 15/07/2015
Jefe Oficina de Control Interno: MIREYA LOPEZ CH. 1

Anexo: Formato de registro de observaciones



