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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SERVICIO 
 
Las especificaciones técnicas del servicio lo constituyen los servicios de traslado de la infraestructura 
tecnológica principal y de respaldo del Banco de Información Petrolera - BIP que administra la ANH 
a las instalaciones dispuestas por el Servicio Geológico Colombiano - SGC 
 
 
1 ACTIVIDADES Y SERVICIOS A CONTRATAR 
 
Se requiere contratar los servicios que aseguren el traslado de la infraestructura tecnológica 
principal y de respaldo del BIP en dos momentos diferentes. Las actividades a contratar son las 
siguientes: 

 
 
1.1 Planificación, Diseño y Actividades previas 
 
1.1.1 Validar y complementar el inventario de la infraestructura tecnológica del BIP 
 
El contratista deberá validar el inventario de la infraestructura principal y de respaldo que la ANH 
ha realizado por sus medios, evaluarlo y complementarlo de acuerdo a las buenas prácticas de 
traslado de infraestructura entre centros de cómputo. 
 
Asimismo, deberá validar, complementar y entregar los mapas de redes y conexiones de la 
infraestructura principal y de respaldo, con el fin de insumo para el correcto traslado e 
implementación en las locaciones dispuestas. 
 
1.1.2 Documentación de la Infraestructura de Almacenamiento y red SAN 
 
El contratista con servicios profesionales del fabricante de los equipos EMC realizará las siguientes 
actividades: 
 

 Documentación de la configuración de los Clúster Isilon de Producción y Contingencia 
o Recolección de información de los Clúster Isilon y datos de configuración  
o Revisión y análisis de datos de configuración de los Isilon 
o Revisión de la Matriz de Interoperabilidad de los componentes de los Clúster Isilon 
o Generación de la configuración de los componentes 
o Elaboración de diagrama de conectividad de los Clúster 

 

 Documentación de la configuración de la red SAN 
o Análisis del ambiente SAN 
o Revisión de los Switches SAN, su infraestructura y conectividad 
o Recopilación de los datos de fábrica y extracción de los informes para análisis 
o Validación en conjunto con la ANH del ambiente de almacenamiento 
o Generación de la configuración de los componentes de infraestructura de los 

Switches SAN 
o Elaboración de diagrama de conectividad de Red SAN EMC (VNX 550 y XtremeIO) 

 
 
 



 
 

 Documentación de la configuración de almacenamiento VNX5500 
o Análisis de requisitos de recopilación de datos del arreglo VNX 
o Validación en conjunto con la ANH del ambiente de almacenamiento VNX 
o Generación de la configuración de los componentes de infraestructura (Sistema 

VNX) 
o Reporte de la configuración del sistema VNX5500 

 

 Documentación de la configuración de almacenamiento XtremIO 
o Validación en conjunto con la ANH del ambiente de almacenamiento XtremIO 
o Recopilación de datos sobre la configuración del ambiente 
o Generación de configuración de los componentes de Infraestructura XtremIO 

 
1.1.3 Validación y certificación condiciones de destino 
 
El contratista por intermedio de los servicios especializados de los fabricantes de los equipos deberá 
realizar las visitas previas a los centros de cómputo de destino con el fin de verificar y certificar que 
las condiciones técnicas de los mismos sean aptas e idóneas para el traslado de la infraestructura 
tecnológica del BIP. Las condiciones del Centro de Cómputo Principal del SGC deben tener 
características a lo estipulado en el estándar Tier II de los Centros de Datos, creado por el Uptime 
Institute. El traslado de la infraestructura no se realizará hasta que esta validación por parte del 
contratista se emita. 
 
1.2 Apagado, desconexión y traslado de infraestructura 
 
El contratista deberá realizar el apagado seguro y desconexión de la totalidad de equipos con el 
acompañamiento y la aplicación de las buenas prácticas establecidas por los fabricantes en cuanto 
al traslado de infraestructura tecnológica 
 
Para lo anterior, el contratista deberá contratar los servicios directos con los fabricantes de los 
equipos, incluido el personal especializado adscrito a estas mismas firmas con el fin de asegurar la 
aplicación de sus buenas prácticas y recomendaciones.  
 
Los fabricantes de los equipos a trasladar son: 
 

 EMC 

 Hewlett Packard 
 
En cuanto a la infraestructura de almacenamiento EMC, se deben incluir las siguientes actividades 
que deben ser realizadas por personal del fabricante: 
 

 Apagado y Desconexión Clústers de Isilon 
o Realizar planificación de actividades detallada con minutograma 
o Comprobar la versión de EMC Isilon OneFS 
o Ejecutar la validación del estado de los Clúster 
o Suspender Políticas de Replicación Activas  
o Ejecutar apagado seguro de los Clúster 
o Realizar el etiquetado de los cables 
o Realizar la desconexión de cableado de los Clúster 

 



 
 

 Apagado y Desconexión Clústers de Switches SAN y VNX5500 
o Realizar planificación de actividades detallada con minutograma 
o Suspender Replicaciones activas del Sistema VNX 
o Verificar la suspensión de transferencias de I/O en los Switches SAN y el VNX 
o Ejecutar apagado seguro de los Switches SAN y del VNX 
o Realizar etiquetado del cableado 
o Desconectar el cableado de los sistemas FC-SAN 
o Desconectar el cableado de los sistemas IP/NAS y Gestión 
o Desinstalar los Switches SAN 
o Desinstalar el Sistema VNX 
 

 Apagado y Desconexión XtremIO 
o Realizar planificación de actividades detallada con minutograma 
o Verificar la suspensión de transferencias de I/O en los Switches SAN y el XtremIO 
o Realizar etiquetado de los cables 
o Desconectar el cableado del Clúster XtremIO 
o Ejecutar apagado seguro del Clúster XtremIO 

 
Por otra parte, en cuanto a los equipos HP, se deben incluir, las siguientes actividades: 
 

 Realizar planificación de actividades detallada con minutograma 

 Apagado seguro de los equipos 

 Realizar etiquetado de las conexiones 

 Desconexión del cableado 
 
Al finalizar estas actividades, el contratista debe realizar un acta de actividades ejecutadas. 
 
 
1.3 Traslado de la Infraestructura 
 
El traslado de la infraestructura se realizará en dos (2) tiempos que serán realizados en fechas 
diferentes acordadas con la ANH, en primer orden la infraestructura principal del BIP y 
posteriormente la infraestructura de respaldo. Cada uno de estos traslados no debe superar las 24 
horas, incluyendo el apagado, embalaje, transporte, desembalaje y encendido de equipos. Es así 
que, el contratista deberá considerar en sus presupuestos las actividades logísticas y de servicios 
especializados para estos dos momentos de traslado, y deberá incluir las siguientes actividades: 
 

 Realizar el embalaje de la totalidad de equipos de acuerdo a las recomendaciones 
aprobadas de los fabricantes de los equipos y validadas por la ANH. 

 Contar con un medio de transporte con las características idóneas para el traslado de los 
equipos tecnológicos del BIP, este será validado y aprobado por la ANH. Estas condiciones 
se refieren a: 

o Dimensiones del contenedor de los vehículos que deben superar las dimensiones 
de los equipos a trasladar. En específico, los equipos de almacenamiento deben ser 
trasladados de manera vertical, no se podrán inclinar a más de xx grados. 

o Se debe contar con los mecanismos para carga de los equipos, es decir, se realizará 
con montacargas y no se realizará de manera manual. 

o Los vehículos deben contar con sistemas de amortiguación y debe contar con 
revisión mecánica reciente. 



 
 

o Los vehículos y sus conductores deben contar con la totalidad de sus documentos 
vigentes, incluyendo SOAT, revisión técnico-mecánica y de gases, así como 
matrícula y licencia de conducción respectivamente. 

o Los vehículos requeridos deben estar habilitados para transporte de carga pesada y 
de tipo industrial, no podrán ser vehículos de acarreos domésticos y deberán ser 
cubiertos. 

o La temperatura en todo momento no debe superar los 32° Centígrados. 
o La humedad relativa debe ser de 20% a 80% no condensada. 
o El montacarga y el vehículo deben soportar un peso de más de 1.190 kilogramos. 
o Los equipos deben estar protegidos del polvo y polución excesiva. 

 

 Contar con el personal mínimo requerido para la manipulación, carga y descarga de los 
equipos tecnológicos. El traslado se debe considerar desde la ubicación inicial hasta la 
ubicación final, es decir, el contratista será el responsable de los movimientos de los equipos 
desde que se ingresa al Centro de Cómputo Principal origen (ANH) hasta retiro final de todo 
su personal del Centro de Cómputo destino (SGC), incluyendo la puesta en operación y el 
aseguramiento de normal funcionamiento de los equipos trasladados. Lo anterior aplica 
para el traslado de la infraestructura principal como la de respaldo. 

 Contar con el acompañamiento de personal de los fabricantes en el traslado de la 
infraestructura. 

 Deberá considerar por lo menos tres (3) rutas para cada uno de los traslados, con el fin de 
tener contingencia por problemas de orden público y riesgos asociados a condiciones 
meteorológicas y de otro orden. 

 Contar con el acompañamiento de la Policía Nacional, con el fin de dar prioridad en las vías 
y asegurar lo necesario para tener una contingencia en caso que el transporte principal, las 
máquinas y el equipo de trabajo tengan algún contratiempo en el traslado. 

 Desmontar los equipos trasladados y ubicarlos en los lugares finales que la ANH le indique 
en los Centros de Datos Principal y Alterno del SGC. 

 Se deben usar elevadores mecánicos, montacargas y/o plataformas elevadoras mecánicas 
para el traslado y ubicación de los equipos. 

 Las dimensiones de un gabinete son de 2.06m de alto x 1.07 de ancho y 1.21 de profundidad. 

 
Fuente: Documento EMC 

 Para descargar los gabinetes, se debe dejar aproximadamente 2.43 metros de espacio libre 
entre los mismos y la paleta de carga. 
 



 
 

 
Fuente: Documento EMC 

 
El contratista debe considerar bajo sus presupuestos las pólizas necesarias de reposición en el caso 
de un siniestro con cubrimiento de la totalidad de los equipos a trasladar. Estas pólizas deben estar 
constituidas antes de realizar cualquier manipulación o traslado.  
 
El traslado de la infraestructura principal se realizará desde el Centro de Datos Principal de la ANH 
(CDP-ANH) al Centro de Datos Principal del SGC (CDP-SGC). El CDP-ANH (Origen) se encuentra 
ubicado en la dirección Avenida Calle 26 # 59-65 Edificio Cámara Colombiana de Infraestructura, 
Piso 2, Bogotá-Colombia. El edificio cuenta con un (1) ascensor de carga. El CDP-SGC (Destino) se 
encuentra ubicado en la dirección Diagonal 53 No. 34-53, Bogotá-Colombia. La distancia entre las 
dos ubicaciones es de 3,4 Km de vías y de 2,20 Km de forma lineal. 
 

 
Figura 1. Mapa con las dos ubicaciones para el traslado de la infraestructura principal. 
Fuente: Google Maps 

 
En cuanto al traslado de la infraestructura de respaldo, este se realizará desde las instalaciones del 
Centro de Datos de Redeban (Carrera 20 No. 33-15, Bogotá-Colombia) hasta al Centro de Datos 
Alterno que el SGC disponga en la Sabana de Bogotá. Esta infraestructura de respaldo se encuentra 
en un segundo piso y se cuenta con un montacargas para entrada y salida de equipos. Este 



 
 
movimiento se realizará en una fecha posterior al traslado de la infraestructura principal y de la 
confirmación de operación de la misma por parte de esa Entidad y de la ANH. 
 
1.4 Condiciones de Seguridad 
 
El contratista deberá constituir una póliza de reposición por la totalidad de los equipos (Sistemas de 
Almacenamiento y sus componentes, Servidores, Switches, Cableado interno, Chassis, Racks, 
Conectores, y demás equipos y partes que los constituyan). En el inventario de equipos anexo se 
relaciona el valor de reposición de los elementos. 
 
El contratista será el encargado de contratar las pólizas que amparen el activo transportado antes, 
durante y al finalizar su transporte y en caso de presentarse siniestro el contratista asumirá los 
deducibles a que haya lugar para cualquier eventualidad, y la ANH solo aceptará la reposición del 
bien al 100%, incluidos la puesta en marcha, como si no se hubiere presentado ninguna 
eventualidad. 
 
La ANH no asumirá ningún gasto o rubro adicional proveniente de un posible siniestro. 
 
Además, el contratista deberá asegurar mediante sus medios o contrataciones necesarias el 
aseguramiento físico de la infraestructura, esto es, servicios de escolta y/o vigilancia, transporte con 
las condiciones certificadas por los fabricantes de los equipos y deberá gestionar el riesgo de las 
condiciones meteorológicas para las actividades de traslado, teniendo un plan de contingencia que 
incluya estos casos. 
 
1.5 Consideraciones de la póliza  
 
1.5.1 Póliza de Transportes 
 
El contratista deberá contratar una póliza de transportes, de acuerdo a los siguientes fundamentos: 
 

• POLIZA DE TRANSPORTES: Bajo esta póliza se aseguran todos los despachos y trayectos 
acordados entre las partes contra los riesgos de pérdida o daño material de los bienes 
asegurados que se produzcan con ocasión a su transporte, salvo las excepciones que se 
indiquen por parte del asegurador. 
También se cubren los gastos razonables y justificados para preservar los bienes asegurados de 
un daño mayor o para atender un salvamento. 
 
• NORMATIVIDAD:  Articulo 1120. RIESGOS ASEGURABLES EN EL SEGURO DE TRANSPORTE. 
El seguro de transporte comprenderá todos los riesgos inherentes al transporte. Pero el 
asegurador no está obligado a responder por los deterioros causados por el simple transcurso 
del tiempo, no por los riesgos expresamente excluidos del amparo. 

 
La póliza de transporte debe tener las siguientes coberturas como mínimo: 
 

 AVERÍA PARTICULAR: Son averías simples o particulares de los daños o pérdidas de que sean 
objetos la carga, en este caso “INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PRINCIPAL Y DE 
RESPALDO DEL BIP”, por vicio propio o por hechos diferentes de terceros. 
 



 
 

 SAQUEO: La sustracción total o parcial de la “INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PRINCIPAL 
Y DE RESPALDO DEL BIP”. 
 

 La sustracción de alguna parte integrante de la “INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA 
PRINCIPAL Y DE RESPALDO DEL BIP” cuando no se tenga empaque o embalaje. 
 

 FALTA DE ENTREGA: es la no entrega por extravío o por hurto y hurto calificado, de una 
parte, o varias partes de la “INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PRINCIPAL Y DE RESPALDO 
DEL BIP”. Para este caso el número de despachos será de dos, por cuanto la infraestructura 
principal y de respaldo se trasladarán en fechas diferentes. 
 

 AMPAROS ADICIONALES: Guerra, huelga, lucro cesante, eventos de la naturaleza, 
permanencia en lugares de inicio y llegada del trayecto asegurado. 

 
La póliza debe amparar el valor de reposición de los equipos, los trayectos de traslado, se debe 
suscribir sin deducibles, o en caso de tenerlos, estos serán asumidos por el contratista y no por la 
ANH. Solamente se aceptará por indemnización en caso de siniestro la reposición de los equipos 
incluido la puesta en marcha y no otras opciones de reposición. 
 
1.5.2 Póliza de Montaje 
 
El contratista deberá contratar una póliza de montaje, de acuerdo al siguiente fundamento: 
 

 PÓLIZA DE MONTAJE: este seguro cubre los daños materiales que sufran los bienes 
asegurados causados por errores durante el montaje, impericia, descuido y actos mal 
intencionados cometidos individualmente por empleados del asegurado, excepto cuando 
tales daños fueren ocasionados mediante el uso de elementos o artefactos explosivos. 

 
La póliza de Montaje debe tener las siguientes coberturas como mínimo: 
 

 Errores Durante El Montaje de la “INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PRINCIPAL Y DE 
RESPALDO DEL BIP”. 
 

 Impericia, descuido y actos mal intencionados cometidos individualmente por empleados 
del contratista o sus terceros contratados, excepto cuando tales daños fueren ocasionados 
mediante el uso de elementos o artefactos explosivos. 
 

 Caída del objeto que se monta o partes de él, como consecuencia de rotura de cables o 
cadenas, hundimiento o deslizamiento del equipo de montaje u otros accidentes análogos. 
 

 Hurto calificado de acuerdo con la definición legal. 
 

 Rayo 
 

 Incendio y explosión. Excepto si se genera por un acto mal intencionado de cualquier 
persona o grupo de personas. 
 

 Corto circuito y arco voltaico, así como la acción de la electricidad atmosférica. 
 



 
 

 Caída de aeronaves o partes de ellas. 
 

 Los daños materiales que sufran los bienes asegurados durante el montaje de la 
“INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PRINCIPAL Y DE RESPALDO DEL BIP” y relativos a él, por 
cualquier causa que no esté expresamente excluida y que no pudiera ser cubierta bajo los 
amparos adicionales. Asimismo, los daños materiales que estos sufran durante las pruebas 
de resistencia o de operación.  
 

 La vigencia debe incluir como mínimo la puesta en operación y el periodo de estabilización. 
 

 Los daños materiales que sufran los bienes asegurados durante el montaje por cualquier 
causa que no esté expresamente excluida. 
 

 AMPAROS ADICIONALES: Guerra, huelga, lucro cesante, eventos de la naturaleza, 
responsabilidad civil extracontractual. 
 

La póliza debe amparar el valor de reposición de los equipos, los trayectos de traslado, se debe 
suscribir sin deducibles, o en caso de tenerlos, estos serán asumidos por el contratista y no por la 
ANH. Solamente se aceptará por indemnización en caso de siniestro la reposición de los equipos 
incluido la puesta en marcha y no otras opciones de reposición. 
  
 
 
 
1.5.3 Valor de reposición 
 
El valor de reposición de la infraestructura a trasladar asciende a TREINTA Y OCHO MIL 
TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS SETENTA 
Y DOS PESOS ($ 38.359.830.272) 
 
1.6 Montaje, Instalación, Encendido y Replicación 
 
El contratista deberá realizar el traslado de la totalidad de la infraestructura desde el medio de 
transporte hasta el destino final en los centros de datos dispuestos por el SGC (Principal y de 
Respaldo). 
 
También deberá realizar el montaje de todos los equipos en los espacios dispuestos en los Centros 
de Datos definidos por el Servicio Geológico Colombiano y deberá realizar la totalidad de conexiones 
de acuerdo a los mapas de red y de interconexiones identificados previamente, y deberá además 
contar con los servicios profesionales directos de los fabricantes para encender los equipos y 
ponerlos en operación. 
 
Debido a que el traslado de la infraestructura se realizará en dos momentos diferentes: un 
movimiento para la infraestructura principal y un segundo movimiento para la infraestructura de 
respaldo, el contratista deberá realizar las actividades de replicación y sincronización en estos dos 
momentos de la infraestructura principal a la infraestructura de respaldo. 
 



 
 
El contratista deberá asegurar la replicación de la totalidad de los sistemas de almacenamiento 
mediante personal contratado directamente con el fabricante. La Oficina de Tecnologías de la 
Información de la ANH validará y confirmará esta replicación.  
 
El escenario de replicación se realiza por intermedio de una aplicación interna del Isilon EMC 
denominada SYNCIQ, la cual considera lo siguiente:   

 

 1 full inicial y a partir de allí incrementales, cada n tiempo según el directorio.  
 

 Para los históricos cada 24 horas y los transaccionales cada 6 horas. 
 

En cuanto a la infraestructura de almacenamiento EMC, se deben incluir las siguientes actividades 
que deben ser realizadas por personal del fabricante: 
 

 Encendido y Conexión Clúster Isilon 
o Verificar el estado de los equipos posterior al traslado de los mismos 
o Instalar y encender switches InfiniBand 
o Instalar los nodos de 1U y 2U de Isilon 
o Instalar de los nodos 4U de Isilon 
o Realizar la conexión de cableado de switches InfiniBand a los nodos Isilon 
o Encender el clúster Isilon 
o Verificar los parámetros de red del clúster Isilon 
o Conectar el cableado Ethernet a los nodos Isilon 
o Comparar configuración del Clúster con la documentación levantada 
o Reiniciar políticas de Replicación Activas del Clúster Isilon 
o Verificar el estado del clúster Isilon en la nueva ubicación 
o Ejecutar pruebas de funcionalidad y conectividad con usuarios 
 

 Encendido y Conexión de Switches SAN y Sistema VNX5500 
o Verificar el estado de los equipos posterior al traslado de los mismos 
o Conectar el cableado de los Switches SAN y el Sistema VNX 
o Encender e inicializar el Sistema VNX 
o Verificar el estado de la configuración del VNX a nivel de Red IP 
o Verificar el estado de la configuración del VNX a nivel de Red SAN 
o Reiniciar Replicaciones Activas VNX  
o Ejecutar pruebas de funcionalidad y conectividad con servidores 
o Reportar status de inicialización 

 

 Encendido y Conexión de Clúster XtremIO 
o Verificar el estado del equipo posterior al traslado del mismo 
o Conectar el cableado de los Switches SAN y el Sistema XtremIO 
o Encender e inicializar el Sistema XtremIO 
o Verificar el estado de del clúster XtremIO reubicado 
o Ejecutar pruebas de funcionalidad y conectividad con servidores 
o Reportar status de inicialización 

 
Por otra parte, en cuanto a los equipos HP, se deben incluir, las siguientes actividades: 
 



 
 

 Ubicar los equipos en los lugares finales en los gabinetes o racks indicados por la ANH y el 
SGC 

 Conectar los equipos de manera segura (Energía, red e interconexiones), siguiendo el plan 
realizado de interconexiones. 

 Encender de manera segura los equipos 

 Inicializar y poner en operación 

 Ejecutar pruebas de funcionalidad y conectividad 
 

Al finalizar estas actividades, el contratista debe realizar un acta de actividades ejecutadas. 
 

 
1.7 Puesta en funcionamiento y Pruebas 
 
Esto consiste en la integración de todos los elementos que han sido identificados y trasladados, y 
establecer puntos de comprobación para verificar que todos estos componentes relacionados 
(Software, Hardware y cableado) sean totalmente operativos. Debe incluir las siguientes 
actividades: 
 

 Coordinar los recursos necesarios para la finalización de la implementación de los equipos 

 Puesta en funcionamiento de la totalidad del Hardware de acuerdo a los diseños realizados 
en la Planeación 

 Puesta en funcionamiento del software de acuerdo a los diseños realizados en la Planeación 

 Configurar los sistemas de almacenamiento y servidores identificados 

 Ejecutar pruebas de sistemas para validar que las tareas se han realizado 
satisfactoriamente. 

 
1.8 Gestión de Proyectos 
 
El contratista deberá realizar las actividades bajo una metodología de Gerencia de Proyectos con los 
lineamientos sugeridos por el Project Management Institute – PMI, para lo que deberá contar con 
un Gerente con experiencia en Proyectos de Tecnología y específicamente de Traslados de Centros 
de Cómputo, para garantizar la realización de buenas prácticas para este proyecto. 
 
La ANH cuenta con la contraparte de Gerencia de Proyectos para la ejecución de las actividades de 
traslado, por lo tanto, se deberá coordinar con esta Gestión de Proyectos Internas el seguimiento, 
la gestión de riesgos y las actuaciones con la totalidad de interesados. 
 
Esta Gestión de Proyectos deberá incluir, sin limitarse, las siguientes actividades: 
 

 Validar y complementar de acuerdo a la experiencia en Proyectos de Traslado de Centros 
de Cómputo, los documentos de planeación del proyecto 

 Gestionar las acciones con la totalidad de interesado. 

 Gestionar las comunicaciones 

 Realizar la Gestión detallada de riesgos y Comunicar las Alertas correspondientes a la 
supervisión y a la Gerencia del Proyecto sobre situaciones asociadas a la inminencia u 
ocurrencia de los riesgos y sus impactos. Este Plan de Riesgos deberá incluir, sin limitarse, 
los aspectos asociados a: 

o Hardware 
o Software y Aplicaciones 



 
 

o Respaldo y Restauración 
o Red 
o SAN/NAS/Almacenamiento de datos 
o Condiciones físicas 
o Logística 
o Seguridad 

 

 Realizar el Plan de Proyecto en donde se incluya la implementación del hardware y software, 
el establecimiento de la matriz de requerimientos y su cumplimiento. 

 Realizar la Gestión de cronograma y de minutograma para las actividades de Traslado. 

 Dar recomendaciones de Gestión de Proyectos 

 Asegurar el cumplimiento de hitos del proyecto 

 Coordinar el personal especializado del fabricante para las actividades de Traslado y 
estabilización, así como contar con un canal de nivel directivo en estas empresas fabricantes 
que permitan asegurar la efectividad en la prestación de los servicios 

 Gestionar los permisos en las localidades de origen y destino 

 Liderar las reuniones de seguimiento de traslado y reportar los avances con indicadores de 
rendimiento y cumplimiento del proyecto 

 Realizar los informes de cierre de fase/proyecto 
 

1.9 Documentación 
 
El contratista deberá realizar y entregar la documentación del Plan de Proyecto, la estrategia de 
traslado, del minutograma y su cumplimiento, así como de todas las actuaciones logísticas y de 
implementación en los centros de cómputo. 
 

 
1.10 Matriz General de Actividades 
 

FASE ACTIVIDAD TAREA RESPONSABLE 

Planificación, 
Diseño y 
Actividades previas 

Realización Inventarios 
detallados 

HW completo existente ANH - Contratista 

Aplicaciones ANH  

Componentes ANH - Contratista 

Modelos y números de 
series de cada elemento 

ANH - Contratista 

Configuraciones ANH - Contratista 

Costos de 
remplazo/reposición 

ANH - Contratista 

Información de 
proveedores 

ANH - Contratista 

Diagramas de traslado de 
sistemas e infraestructura 

ANH - Contratista 

Validar y complementar los 
inventarios 

Contratista 

Garantizar la Seguridad 
informática y de los 
elementos 

Asegurar el respaldo de los 
datos 

ANH 

Asegurar Accesos no 
autorizados 

ANH-SGC-Contratista 

Seguridad física y logística Contratista 



 
 

Plan de 
Recuperación/Contingencia 

ANH 

Validar y complementar 
Plan de 
Recuperación/Contingencia 

Contratista 

Preparación Centros de 
Datos Destino 

Inspección Centros de 
Datos con lista de Chequeo 

Contratista-SGC 

Validación de sistemas de 
refrigeración, anti-
incendios, energía, limpieza 
y demás condiciones 
ambientales 

Contratista-SGC 

Implementación de Canales 
de Comunicación entre 
Centros de Datos 

ANH 

Apagado, 
desconexión y 
traslado de 
infraestructura 

Apagado y desconexión Interrupción de Replicación Contratista 

Desconexión y Apagado de 
Sistemas de Infraestructura 

Contratista 

Traslado de la 
Infraestructura  

Empaquetado, embalado Contratista 

Transporte Contratista 

Vigilancia en Transporte Contratista 

Comprobación y 
Certificación de 
condiciones de Transporte 

Contratista 

Preparación de racks Contratista 

Preparación servicios de 
comunicación y canales 

ANH 

Preparación de personal 
logístico 

Contratista 

Traslado a ubicaciones 
finales 

Contratista 

Pólizas de transporte con 
reposición de equipos 

Contratista 

Montaje, 
Instalación, 
Encendido y 
Replicación 

Montaje Montaje / Ubicación Contratista 

Instalación y estabilización Energización y Encendido Contratista 

Puesta en funcionamiento Contratista 

Reanudación de 
Replicación (Para los dos 
movimientos) 

Contratista 

Estabilización 
infraestructura 

Contratista - SGC 

Puesta en 
funcionamiento y 
Pruebas 

Implementación Implementación 
Aplicaciones Web 

ANH 

Pruebas Integración componentes y 
pruebas en operación 

Contratista 

Pruebas de replicación  Contratista 

Pruebas de aplicación ANH-SGC 

Pruebas de integración de 
aplicaciones 

ANH-SGC 

Gestión de 
Proyectos 

Planificación y Gestión de 
Proyecto 

Planificación general ANH- Contratista 

Planificación específica del 
Traslado de Infraestructura 

Contratista 



 
 

 
Gestión de Presupuesto 
(Costos del proyecto) 

Gestión de Riesgos ANH-Contratista 

Gestión de costos e 
imprevistos 

Contratista 

Documentación Elaboración e integración 
de Documentación 

Documentar estrategia de 
traslado, minutograma, 
eventos y conclusiones. 

Contratista 

 
2 PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO 
 
El contratista deberá contar con el siguiente personal como mínimo: 
 

Cargo Perfil Experiencia 

Gerente de 
Proyecto 
 

Profesional en alguna de las siguientes 
áreas: Ingeniería de Sistemas, 
Ingeniería en Informática, Ingeniería 
Electrónica, Ingeniería Eléctrica, 
Ingeniería de Telecomunicaciones, 
Ingeniería Industrial, Administración de 
Empresas, Economía. 
 
Certificado PMP (Project Management 
Professional) vigente.  
 
 

Diez (10) años de experiencia 
profesional. 
 
Mínimo Cuatro (4) años de 
experiencia acumulada en 
gerencia o dirección de 
proyectos de sistemas y/o 
consultorías informáticas y/o 
servicios de tecnología. 
 
Dirección de Mínimo Dos (2) 
proyectos de traslado de centros 
de cómputo ejecutado de 
manera exitosa. 

Especialista en 
Transporte 
Logístico 

Profesional en Ingeniería Industrial, 
Administración de transporte, 
Ingeniería administrativa, profesional 
en logística. 
 

Diez (10) años de experiencia 
profesional.  
 
Mínimo Tres (3) años de 
experiencia en transporte de 
infraestructura tecnológica y 
centros de cómputo. 

Especialista en 
Infraestructura  

Profesional en alguna de las siguientes 
áreas: ingeniería de sistemas, 
electrónica, ingeniería de 
telecomunicaciones, Ingeniería 
Industrial.  
Tarjeta profesional vigente.  
 
 
 

Cinco (5) años de experiencia 
profesional.  
 
Experiencia mínima de Tres (3) 
años en proyectos de 
implementación de 
infraestructura o centros de 
cómputo. 

Especialista en 
Redes y 
Comunicaciones 

Profesional en alguna de las siguientes 
áreas: ingeniería de sistemas, 
electrónica, ingeniería de 

Cinco (5) años de experiencia 
profesional.  
 



 
 

Cargo Perfil Experiencia 

telecomunicaciones, Ingeniería 
Industrial.  
Tarjeta profesional vigente.  
 

Experiencia mínima de Tres (3) 
años en proyectos de 
implementación de 
infraestructura de redes y 
comunicaciones. 

 
Nota: Para aquellas profesiones que sea aplicable la ley 842 de 2003, la experiencia profesional se 
contará a partir de la expedición de la tarjeta profesional.  
 
Como se define en las actividades, el contratista deberá contar con el personal adscrito a las 
compañías fabricantes de los equipos, para que realicen las actividades de manipulación de los 
equipos, así como su apagado, encendido, interrupción y reanudación de replicación. Para esto, 
deberá realizar las contrataciones necesarias para asegurar la realización de las buenas prácticas 
certificadas por los fabricantes. Este personal deberá ser presentado con anterioridad al traslado a 
la ANH para ser sujeto de aprobación. 
 
Además del personal mínimo, el contratista deberá contratar el personal logístico necesario para 
realizar el desmontaje, embalaje y traslado de la infraestructura, así como las interconexiones 
internas, de energía y de red. 
 
Si para garantizar el objeto contractual, se requiere personal adicional, el contratista deberá 
disponer de él oportunamente y bajo sus presupuestos. 

 
3 INVENTARIO DE INFRAESTRUCTURA 
 
El inventario de Infraestructura se encuentra en el Anexo No 2. Inventario Infraestructura. 
 


