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Remitente: GERENCIA DE SEGURIDAD, COMUNIDADES Y MEDIO 
AMBIENTE
Destinatario: VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. 750 DE 2019, 
CELEBRADO ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS -ANH- Y LA 
UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA

FECHA DEL INFORME:  _junio_ de 2020.

FECHA DE FIRMA
20 DE 
DICIEMBRE DE 
2019

CONTRATO NÚMERO
Convenio de 
Asociación 750 del 
2019 FECHA DE INICIO 23 DE DICIEMBRE 

DE 2019

NOMBRE DEL 
CONTRATISTA UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA

DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD o NIT 52.834.452

OBJETO DEL 
CONTRATO

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, económicos y apoyo 
de interés público, entre la ANH y el asociado, para elaboración 
del Plan de Gestión Ambiental, Plan de Gestión Social y 
ejecución de los procesos de Consulta Previa a que haya lugar 
para el posterior desarrollo del proyecto de perforación del pozo 
estratigráfico ANH GUAJIRA 1X

CDP No. CDP No.67519 del 
21
de agosto de 2019 
($
500.000.000), el 
saldo
restante amparado 
por
las vigencias 
futuras
emitido por el DNP
mediante 
memorando
No. 
20194340003606
del 8 de octubre de

FECHA CDP 21 DE AGOSTO 
DEL 2019
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2019

RP No. 302619 FECHA RP 20-DIC-2019

PLAZO DE EJECUCIÓN 31-DIC-2020 FECHA DE 
TERMINACIÓN 31-DIC-2020

FECHA DE 
PERFECCIONAMIENTO 23- DIC-2019 MODIFICACIONES 

AL CONTRATO
VALOR DEL 
CONTRATO

$4.396.459.929 
aporte
ANH
$1.318.937.978 
aporte Universidad 
Sergio Arboleda

FORMA DE PAGO

Según lo pactado 
en la
Cláusula tercera 
del
Convenio.

PERIODO DE 
SUPERVISIÓN DEL 
CONTRATO

Mayo 

DETALLE DE LAS ACTIVIDADES DEL PERIODO

Descripción de la obligación 

- Mediante comunicación Id: 489448 del 3 de marzo del 2019, la supervisión del Convenio 
750 del 2019, se permitió solicitar la entrega de los documentos correspondientes a la 
segunda entrega del Convenio, los cuales según el cronograma de trabajo remitido por 
la Universidad Sergio Arboleda se esperaban para el 2 de marzo del 2020. Los 
documentos pendientes son:

 Certificaciones y/o Permisos viales requeridos (público, étnico o privado) a utilizar.
 Actas y registros de asistencia de reuniones de coordinación, concurrencia y 

participación con comunidades y entidades territoriales.
 Certificaciones emitidas por DCP – Mininterior y/o DAIMR – Mininterior, Secretarías de 

Asuntos Indígenas Municipales – Departamentales.
 Línea base socio ambiental y cultural con la participación de delegados de las 

comunidades étnicas soporte de los PGA y PGS.
 Cartografía social.
 Caracterización demográfica de las comunidades identificadas en el área del proyecto.
 Calendarios étnicos.

- Mediante comunicación Id: 490791 del 5 de marzo del 2020, la Universidad Sergio 
Arboleda solicitó la terminación por mutuo acuerdo del Convenio 750 del 2019.

- Mediante comunicación Id: 493305 del 12 de marzo del 2020, el Vicepresidente Técnico 
solicitó a la Oficina Asesora Jurídica el concepto jurídico sobre la terminación del 
contrato del Convenio 750 del 2019.
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- Mediante comunicación Id: 494047 del 16 de marzo del 2020, la Universidad Sergio 
Arboleda solicitó la suspensión del Convenio 750 del 2019.

- Mediante acta suscrita por mutuo acuerdo con ocasión del COVID-19 y el 
mantenimiento del orden público establecido por el Decreto 457 del 22 de marzo del 
2020, se otorgó la suspensión del Convenio a partir del 25 de marzo del 2020 y hasta el 
13 de abril del 2020.

- Mediante acta suscrita por mutuo acuerdo con ocasión de la emergencia sanitaria por el 
COVID-19 y acogiendo lo establecido por el Decreto 531 del 8 de abril del 2020, se 
amplío la suspensión del Convenio desde el 14 de abril y hasta el 27 de abril del 2020.

- Mediante acta suscrita por mutuo acuerdo con ocasión de la emergencia sanitaria por el 
COVID-19, acogiendo lo establecido por el Decreto 593 del 24 de abril del 2020 se 
amplío la suspensión del Convenio desde el 28 de abril y hasta el 11 de mayo del 2020.

- Mediante acta suscrita por mutuo acuerdo con ocasión de la emergencia sanitaria por el 
COVID-19 acogiendo lo establecido por el Decreto 636 del 6 de mayo del 2020 se 
amplió la suspensión del Convenio desde el 12 de mayo del 2020 y hasta el 25 de mayo 
del 2020.

- Mediante comunicación radicado No. 20202010125992 Id: 506360 del 14 de mayo del 
2020, la Universidad Sergio Arboleda solicitó: “(…) aplicando la cláusula décima 
segunda, numeral tercero, se proceda con la terminación y liquidación del Convenio 750 
del 2019 que tiene por objeto “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, económicos y 
apoyo de interés público, entre la ANH y el asociado, para la elaboración del Plan de 
Gestión Ambiental, Plan de Gestión Social y ejecución de los procesos de Consulta 
Previa a que haya lugar para el posterior desarrollo del proyecto de perforación del pozo 
estratigráfico ANH GUAJIRA 1X”.

Dicha solicitud fue argumentada de la siguiente manera: 
“Que recordando el objeto del contrato el cual es la elaboración del Plan de Gestión 
Ambiental, Plan de Gestión Social y ejecución de los procesos de Consulta Previa a que 
haya lugar para el posterior desarrollo del proyecto de perforación del pozo estratigráfico 
ANH GUAJIRA 1X, implica el desplazamiento de las partes (ANH y USA) al lugar de 
desarrollo del mismo. En su mayoría, los entregables se deben trabajar en campo, por 
cuanto la fase de alistamiento, consisten en recolección de documentación, revisión de 
la misma y reuniones de trabajo que han tenido las partes ya está por terminar.

Que las partes entienden que esta etapa de alistamiento era totalmente necesaria para 
llevar a cabo las demás actividades del proyecto. Que el proyecto al ser un convenio de 
asociación requiere el trabajo conjunto de las partes y es un riesgo para los habitantes 
de la Guajira, así como el personal del proyecto de la Universidad y de la ANH viajar a 
la zona en estos momentos.

Que el Gobierno Nacional con ocasión al tema del COVID-19 y que es de publico 
conocimiento, ha restringido, entre otras disposiciones: las reuniones en espacios 
privados y públicos, y ha instado a los ciudadanos a mantenerse en sus lugares de 
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domicilio. Por lo anterior, la ejecución del Contrato es inviable en tales circunstancias, 
por cuanto las personas encargadas se tienen que desplazar al Departamento de la 
Guajira y mantener reuniones para cumplir sus compromisos.

En estos momentos, por la incertidumbre que se tiene como consecuencia de la 
pandemia referida, se hace totalmente inviable su ejecución. También es incierto, a nivel 
mundial y nacional, en qué momento se superarán estas circunstancias, y, en 
consecuencia, persisten circunstancias de fuerza mayor que están impidiendo la 
ejecución del convenio. (…)”

Así mismo en su solicitud aclara en los siguientes términos lo relacionado con el dinero 
desembolsado con ocasión del primer pago: “Que la Universidad Sergio Arboleda, pone 
en su conocimiento que no se generaría con esta terminación y liquidación por mutuo 
acuerdo, ningún perjuicio para ninguna de las partes del Convenio, y que la Universidad 
está dispuesta a devolver el primer pago recibido, para no generar ningún detrimento 
patrimonial al Estado, y asumir los costos que a la fecha le ha llevado la ejecución del 
proyecto.”

- Así pues y atendiendo la solicitud de terminación esta supervisión, mediante 
memorando radicado No. 20204310106743 Id: 507451 del 19 de mayo del 2020, 
recomienda al Ordenador del Gasto lo siguiente: “(…) dar por terminado 
anticipadamente y por mutuo acuerdo el Convenio 750 del 2019, celebrado con la 
Universidad Sergio Arboleda, y en caso tal que esta Vicepresidencia acoja la 
recomendación dada por esta supervisión, se solicita aval a fin de proseguir con los 
trámites pertinentes para culminar con este trámite y solicitar ante la Oficina Asesora 
Jurídica la viabilidad correspondiente.” 

Al mencionado documento se le anexo la solicitud de terminación por mutuo acuerdo 
presentada por la Universidad Sergio Arboleda y el acta de reunión interna con fecha 
del 13 de mayo de 2020 con radicado No. 20204310106643 Id: 507430 del 19 de mayo 
del 2020, en la cual los asistentes manifestaron estar de acuerdo con la terminación 
anticipada del Convenio 750 del 2019 y las consideraciones expuestas en su solicitud 
de terminación por parte de la Universidad Sergio Arboleda, puesto que es inviable 
continuar la ejecución contractual del objeto de este convenio considerando la pandemia 
del COVID-19. 

- Mediante acta suscrita por mutuo acuerdo con ocasión de la emergencia sanitaria por el 
COVID-19 acogiendo lo establecido por el Decreto 689 del 22 de mayo del 2020, con el 
cual se prorrogó la vigencia del Decreto 636 del 6 de mayo del 2020, se amplió la 
suspensión del Convenio desde el 26 de mayo del 2020 y hasta el 31 de mayo del 2020.

- En cuanto a la ejecución financiera se solicitó a la Vicepresidencia Administrativa y 
Financiera remitiera el estado del Financiero del Convenio el cual fue remitido mediante 
radicado No. 20206210113683 Id: 509742 del 29 de mayo del 2020, y se adjunta al 
presente informe de supervisión. 

- Finalmente, en calidad de supervisor del Convenio 750 del 2019 me permito reiterar la 
recomendación de dar por terminado por mutuo acuerdo el Convenio suscrito con la 
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Universidad Sergio Arboleda teniendo en cuenta los argumentos presentados por la 
Universidad y estudiados por parte del componente técnico de la ANH.

1. RESUMEN DE EJECUCIÓN DE RECURSOS

ÍTEM VALOR
Valor Total del Contrato $     4.396.459.929
Valor desembolsado incluido IVA $      500.000.000
No. de desembolsos realizados a la 
fecha 1
Valor por ejecutar (incluyendo pago por 
periodo actual) $ 3.896.459.929

2. RESULTADO DE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO

2.1 Estado del Desarrollo del Contrato

SATISFACTORIO

x NORMAL

DEBE HACER AJUSTES

RETRASADO

2.2 Observaciones

2.3 Recomendaciones

De acuerdo con lo anterior certifico que he verificado a cabalidad el cumplimiento de todas las 

obligaciones derivadas del contrato, en el marco de las funciones asignadas en el Manual de 

Contratación Administrativa de la ANH, adoptado mediante Resolución 400 del 22 de junio de 

2015, expedida por el Presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH.

Así mismo, certifico que: 
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1) dicho contrato se ha ejecutado con estricto cumplimiento de su objeto, obligaciones, 

condiciones técnicas, plazos y demás previsiones pactadas. 

2) Que en desarrollo de mi función de supervisión he elaborado oportunamente y remitido para 

que reposen en la carpeta del contrato todos los informes, actas, correspondencia y 

documentos producidos con ocasión de la ejecución del mismo.

Atentamente,

Supervisor del Contrato No 750 del 2019
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