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Al contestar cite Radicado 20195010271623 Id: 451465
Folios: 7 Fecha: 2019-11-06 12:32:01

Anexos: 0

Remitente: VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES, REGALIAS Y
PARTICIPACIONES

Destinatario: VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES, REGALIAS Y
PARTICIPACIONES

INFORME DE SUPERVISION DEL CONTRATO No. 639 DE 2019, CELEBRADO ENTRE LA
AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS -ANH-Y S.E.I.S. CONSULTING SAS.

FECHA DEL INFORME: 1 de Octubre de 2019

CONTRATO NUMERO 6392019 FECHA DE FIRMA 21 de Agosto 2019
) FECHA DE INICIO 21 de Agosto 2019

NOMBRE DEL

CONTRATISTA S.E.I.S. CONSULTING S.A.S.

DOCUMENTO DE

IDENTIDAD o NIT 900.681.283-3

OBJETO DEL Contratar el mantenimiento y Soporte de los actuales moédulos del
CONTRATO sistema SOLAR-VORP
CDP No. 5219 FECHA CDP 17 Junio de 2019
RP No. 5219 FECHA RP 17 de Junio de 2019
PLAZO DE EJECUCION 7 meses FECHA DE 21 de Marzo de
TERMINACION 2020
FECHA DE 21 de Marzo de MODIFICACIONES N/A
PERFECCIONAMIENTO | 2020 AL CONTRATO
VALOR DEL A. Primer pago: 5%
CONTRATO del
valor total del
contrato.
B. Siguientes
1.026.589.200 Iva pagos.
incluido FORMA DE PAGO 95% del valor
del
contrato dividido
en
7 pagos de
montos
iguales
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pagadero
mes vencido.

PERIODO DE

CONTRATO

SUPERVISION DEL 21 de Septiembre a 21 de Octubre de 2019

DETALLE DE LAS ACTIVIDADES DEL PERIODO

seran aplicados en cada mddulo.

Descripcion de la obligaciéon No. 1 Documentacién de los procesos adaptativo para el
mantenimiento que seran aplicados en cada médulo, segun descripcion de entregables o
Acta de aceptacion de documentacion de los procesos adaptativo para el mantenimiento que

El proveedor esta en el desarrollo de 21 requerimientos de 3 Mddulos de la aplicacion

distribuidos asi:

Total general

Moédulos Cantidad Requerimientos
Gestion de Operacion en Pozo 16
Gestion de Regalias 4
Proyeccion de Regalias 1
21

Los requerimientos para este corte se encuentran en los siguientes estados:

Entregan los siguientes documentos por cada ID de requerimientos:

Formato de histéricos de usuarios

Documento de requerimientos
evidencia de pruebas unitarias
Lista de servicios

FOR-PR-01 - formato plan de seguimiento pruebas mantenimiento

Cuando el requerimiento pasa a produccién entregan Manuales de usuarios

seran aplicados en cada modulo.

Descripcion de la obligacion No. 2. Documentacién de los procesos evolutivo para el
mantenimiento que seran aplicados en cada médulo, segun descripcion de entregables o
Acta de aceptacion de documentacion de los procesos adaptativo para el mantenimiento que

Actualizacion del ambiente de desarrollo de la Plataforma SOLAR realizando las siguientes

tareas:

1. Actualizar el desarrollo implementado en Angular 5 a la version de Angular 6

Avenida Calle 26 No. 59 — 65 Piso 2, Edificio de la Camara Colombiana de la Infraestructura - Bogota D.C. - Colombia
Teléfono (PBX): (57+1) 593 17 17, www.anh.gov.co, Info@anh.gov.co, Cédigo Postal: 111321.



http://www.anh.gov.co/
mailto:Info@anh.gov.co

ANH-GCO-FR-153

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS 12/12/2018
\- FORMATO INFORME DE SUPERVISON Version N°02

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

Pagina 3 de 7

2. Dejar la versidon de Angular JS como esta y empezar a migrar desarrollos de esta

version a la version 6 (Modulo GOP)

3. Actualizar el entorno de ejecucion de Node.js® version 8 a la version 10.16.3
4. Actualizar componentes de desarrollo como Toastr.
5. Implementar nuevos componentes como Datatable para manejo de tablas y ngx-
mask para manejo de mascaras de datos.
6. Empezar a evaluar y realizar pruebas para la migracion a la versién 8 de Angular.
Resultados:

Una vez realizada la actualizacion se evidencia una mejora considerable en la
ejecucion del aplicativo SOLAR vy la integracion entre los médulos en sus dos
versiones de desarrollo.

Se extiende la compatibilidad del aplicativo SOLAR con nuevos componentes de
desarrollos liberados a partir de la versién 6 de Angular y la version 10 de Node.js.

Se hace mas eficiente el desarrollo y la actualizaciéon del cédigo fuente de la
aplicacion SOLAR.

Descripcién de la obligaciéon No. 3. Soporte

Se Realizaron actividades de soporte y capacitacion para la plataforma SOLAR

» Cantidad de solicitudes por tipo de solicitud.

Vo e Sl v

» Cantidad de casos por estado
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Del 01 de septiembre al 21 de octubre del 2019 llegaron 18 casos para soporte, de los
cuales 12 casos fueron tipificados como incidentes, pero sélo 9 son realmente incidentes,
2 de los incidentes aun estan en proceso de solucion, 2 estan cerrados, 1 resuelto y 4 por
aprobacion.

Las capacitaciones realizadas fueron para el area de Regalias y para DNP

o Fecha mar 1 de oct de 2019 - Hora 2pm - 4pm - Lugar Valle medio - Objetivo: Primera
sesién de capacitacion del médulo de regalias pertenecientes al aplicativo Solar para los
funcionarios interesados.

. Fecha jue 3 de oct de 2019 - Hora 2pm - 4pm - Lugar Valle medio - Obijetivo: Segunda
sesion de capacitacion del médulo de regalias pertenecientes al aplicativo Solar para los
funcionarios interesados.

. Fecha jue 17 de oct de 2019 - Hora 10am - 12pm - Lugar Sala Tumaco(Colciencias) -
Objetivo: capacitacion para los funcionarios del DNP

1. RESUMEN DE EJECUCION DE RECURSOS

ITEM VALOR
Valor Total del Contrato $ 1.026.589.200
Valor desembolsado incluido IVA $ 190.652.280

No. de desembolsos realizados a la
fecha 2

Valor por ejecutar (incluyendo pago por
periodo actual) $ 835.936.920

2. RESULTADO DE LA SUPERVISION DEL CONTRATO
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2.1 Estado del Desarrollo del Contrato

SATISFACTORIO
NORMAL

X DEBE HACER AJUSTES
RETRASADO

2.2 Observaciones

El proveedor manifiesta que tuvo dos bajas en el equipo de trabajo (desarrolladores
senior) y estan en la busqueda para cubrir las vacantes. Por el momento estan
apoyando dos técnicos los temas de desarrollo.

Aunque se evidencia el trabajo y avances por parte del proveedor, los funcionarios de
la ANH manifiestan insatisfaccidén por los tiempos de respuesta de ANS y entregas.

El cumplimiento de ANS respecto al oportuno soporte y cierre de las solicitudes es muy
importante para el nivel de satisfaccion de usuarios. Se sugiere actualizar esta
informacion en el acta de cada sprint quincenal.

El acta quincenal de sprint debe ser muy especifica en los niveles de cumplimento de
ANS y avances de soluciones de mantenimiento evolutivo.

Los entregables de documentacion que se relacionan a continuacion y el entregable de
codigo fuente, se adjuntaran al finalizar la vigencia original del contrato:

» Especificaciones del modelo de datos

* Diccionario de datos

+ Documento de disefo y arquitectura del sistema de informacion, incluye vista

l6gica de la solucion, vista de despliegue, vista de mddulos de la aplicacion.

» Cddigo fuente en el repositorio de microsoft team

* Documento de cédigo fuente

* Manual Técnico del sistema: instalacién y despliegue

* Documento configuracion del entorno de desarrollo

EL proveedor manifestod los inconvenientes presentados con las conexiones de red en
las instalaciones dela ANH en el edificio Colciencias, lo que retrasoé el ingreso a los
ambientes de desarrollo y pruebas.

A continuacion, se relacionan los ID de los casos reportados en el ARANDA a la mesa
de servicio.

ID: 34429

ID: 34262

ID: 34087
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2.3 Recomendaciones

El personal debe completar el equipo de trabajo solicitado en el actual contrato en cantidad y
perfiles adecuados, para evitar retrasos, demoras en ANS, inconformidad de usuarios y posible
incumplimiento del servicio. El equipo definido en el contrato debe estar compuesto por:

* Gerente de Proyecto (1) dedicacién 100%

* Analistas (2) dedicacién 100%

* Desarrollador BackEnd (3) dedicacion 100%

» Desarrollador FrontEnd (2) dedicacion 100%

* Documentacion y Pruebas (2) dedicacién 100%

Desde la OTI, se debe garantizar las conexiones de red requeridas para el ingreso a los

ambientes de desarrollo y pruebas.

De acuerdo con lo anterior certifico que he verificado a cabalidad el cumplimiento de todas las
obligaciones derivadas del contrato, en el marco de las funciones asignadas en el Manual de
Contratacion Administrativa de la ANH, adoptado mediante Resolucion 400 del 22 de junio de
2015, expedida por el Presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos — ANH.

Asi mismo, certifico que:

1) dicho contrato se ha ejecutado con estricto cumplimiento de su objeto, obligaciones,
condiciones técnicas, plazos y demas previsiones pactadas.

2) Que en desarrollo de mi funcion de supervision he elaborado oportunamente y remitido para
que reposen en la carpeta del contrato todos los informes, actas, correspondencia y documentos

producidos con ocasion de la ejecucion del mismo.

Atentamente,
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Nombre Supervisor : German Zarate Zarate
Supervisor del Contrato No 639-2019
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