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INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO No. 559 DE 2019, CELEBRADO ENTRE LA 
AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS-ANH Y DIANA CAROLINA ECHEVERRY 
RESTREPO

FECHA DEL INFORME: 08 de octubre de 2019

FECHA DE FIRMA 02 julio 2019CONTRATO NÚMERO 559
FECHA DE INICIO 02 julio 2019

NOMBRE DEL CONTRATISTA DIANA CAROLINA ECHEVERRY RESTREPO

DOCUMENTO DE IDENTIDAD o 
NIT 53.029.281

OBJETO DEL CONTRATO Prestación de asesoría para la estructuración, coordinación y 
seguimiento a los proyectos de la Vicepresidencia Técnica.

CDP No. 53719 FECHA CDP 14 Junio 2019
RP No. 126519 FECHA RP 02 Julio 2019
PLAZO DE EJECUCIÓN Hasta 31 de 

diciembre de 
2019

FECHA DE 
TERMINACIÓN

31 diciembre de 
2019

FECHA DE 
PERFECCIONAMIENTO 02 de Julio MODIFICACIONES AL 

CONTRATO no

VALOR DEL CONTRATO $67.339.918 FORMA DE PAGO Mensual o fracción 
de mes

PERIODO DE SUPERVISIÓN 
DEL CONTRATO 1 al 30 de septiembre

1. OBLIGACION ESPECIFICA: Asesorar a la ANH en las actividades de seguimiento de la 
ejecución presupuestal de VT.

ACTIVIDAD DESARROLLADA: Se realizó informe de gestión del proyecto 
IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS EXPLORATORIOS DE HIDROCARBUROS 
comprendiendo el avance de la ejecución presupuestal y de productos para el periodo de 
septiembre de 2019. Actividad que se dejó reportada en la plataforma SPI (Seguimiento 
a Proyectos de Inversión) del Departamento Nacional de Planeación el pasado 13 de 
septiembre. También, se realizó el informe de seguimiento mensual de los proyectos de 
inversión para el Ministerio de Minas y Energía.

Adicionalmente, se preparó información de ejecución presupuestal, según formatos 
estandarizados en la VT los cuales se replicaron para seguimiento de los proyectos en el 
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comité estratégico. Se realizo énfasis en los estados de los proyectos: actividades en 
ejecución, en procesos de contratación, Stand by, actividades en trámite de vigencias 
futuras, recursos pendientes por asignar y ejecutado y pagado. Esta información se 
mantiene actualizada para consulta y seguimiento.
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Estado Actividad Descripción del Estado

Piston core – heat flow Caribe

. Equipo técnico de la DIMAR se encuentra en alistamiento. Preparación de quipos, 
verificación, calibración y prueba de equipos a bordo en un área cercana a la costa.
. Se realizara una adición de 15 puntos al contrato Nº429-2019 suscrito el 29/05/2019.
. Ver fila 18

Batimetría Caribe . El equipo técnico de la DIMAR ha realizado levantamiento en aguas someras y profundas.
. Contrato Interadministrativo Nº407-2019 suscrito el 09/05/2019.

Contrato interadministrativo Cuenca Plato-VIM

. Se encuentran realizando el diagnóstico del estado de la información técnica del área de 
interés de la ANH, teniendo en cuenta los pozos indicados para realizar el muestreo y la 
descripción de núcleos.
. Contrato interadministrativo N° 581-2019 suscrito firmado 04/07/2019.
. Ver fila 30

Evaluación del potencial YRG Fase 2

. Contratista ejecuto la presentación técnica inicial del proyecto en la Vicepresidencia 
Técnica, en la cual presentó el cronograma de actividades, el equipo de profesionales y la 
metodología ajustada para el desarrollo del proyecto, y el diagnóstico preliminar de la 
prospectividad de los yacimientos en rocas generadoras en las 23 cuencas sedimentarias 
colombianas. 
. Contrato N°627 firmado 09/08/2019

Estudio regional Llanos Paleozoico - Convenio SGC . En proceso la transferencia de los recursos del convenio.
. Convenio con SGC Nº638-2019 suscrito el 16/08/2019

Convenio SGC Manejo y Mejoramiento de la Información 
Técnica

. En proceso la transferencia de los recursos del convenio.

. Convenio con SGC Nº646-2019 suscrito el 28/08/2019

Reproceso Llanos Fase 1

. Proceso Licitatorio LP-01-02 

. Inicio proceso: 11/07/2019

. Suscripción de contratos: 13/09/2019- INFORPETROL y Unión Temporal Llanos 
Procesamiento

Sísmica 2D Las Mercedes
. Proceso Licitatorio LP-01-03 -  Inicio proceso: 26/07/2019
. Se pidió aplazamiento al proceso por temas de orden público.
. Nueva fecha suscripción del contrato: 10/10/2019

Interventoría sísmica 2D Las Mercedes
. Proceso Concurso de Méritos CM-05
. Se pidió aplazamiento al proceso por temas de orden público.
. Nueva fecha suscripción del contrato: 10/10/2019

Inversión social - Contrato interadministrativo CCI 
*Este proceso depende de la adjudicación de la sísmica 
Las Mercedes

. En estructuración del ESET

. Pendiente realizar sondeo de mercado

Facilitar el acceso a la información técnica – postulación 
de proyectos - Democratización información - Convenio 
Colciencias

. La minuta esta firmada por Colciencias, falta firma de la ANH y del Fondo Francisco Jose de 
Caldas. 

Sísmica 2D Arjona y Nueva Granada 
. Proceso Licitatorio LP-01-01 
. Inicio proceso: 11/07/2019
. Nueva fecha suscripción del contrato 24/09/2019

Interventoría Sísmica 2D Arjona y Nueva Granada
. Proceso Concurso de Méritos CM-03
. Inicio proceso: 23/07/2019
. Nueva fecha suscripción del contrato 27/09/2019

Batimetría Pacifico . Solicitud de la línea en el PAA
. ESET en estructuración.

Adición al Contrato interadministrativo Nº429-2019 -  
Piston core – heat flow Caribe . Se realizara una adición de 15 puntos al contrato Nº429-2019 suscrito el 29/05/2019.

Stand-by

Adición convenio EnTerritorio - Pozo Pailitas. Según el 
acta de suspensión se reactivará el convenio el 22 de 
Octubre. Nota: es posible que el presupuesto cambie 
porque estan realizando nuevo sondeo de mercado y 
analisis de costos.

Convenio Suspendido por 2 meses - hasta el 22 de Octubre 2019
Se realizó scouting del 9 - 13 de sep. El jueves 26 de sep se revisará la matriz de riesgos y 
presupuesto del proyecto con el panel de expertos.

Pozo estratigráfico VMM *

Interventoría Pozo estratigráfico VMM *

Pozo estratigráfico Catguas*

Interventoría Pozo estratigráfico Catguas*

Consulta Previa Pozo Guajira *

Consultoría Manejo Información técnica

Contrato interadministrativo para la Interventoría Cuenca 
Plato-VIM

. Pendiente por definir la entidad del estado para realizar la interventoría al contrato 
interadministrativo N° 581-2019 firmado 04/08/2019.

Adición Sísmica Las Mercedes

Arenas bituminosas . En estructuración técnico económica. Entregan ofertas del sondeo de mercado el 26 de 
sep. ESET para revisión de OAJ 1era semana de Octubre.

Ejecutado y 
pagado*

Contratacion prestacion de servicios profesionales e 
integracion YTF (Cesar Mora)

Presupuesto de inversión VT

Actividades en 
Ejecución

Actividades en 
tramite de 
Vigencias Futuras

. Solicitud Vigencia Futura en el DNP por medio del SUIFP - Radicado Nº613772 el 
19/09/2019. 
. Solicitud Vigencia Futura - Radicado 29/08/2019 en el Ministerio para viabilidad del sector  y 
poder radicar en DNP.
Presentación Ministerio Lunes 26 y DNP Martes 27 de agosto.

. Interventoría pozos - en proceso de análisis del sondeo me mercado. Viernes 20 de sep 
llegaron ofertas. 

Recursos 
pendientes por 
asignar

En proceso de 
contratación
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2. OBLIGACION ESPECIFICA: Apoyar a la ANH en la estructuración del proyecto de 
inversión para 2020 y vigencias posteriores.

ACTIVIDAD DESARROLLADA: Se realizó el documento para la solicitud de 
vigencias futuras con los 4 componentes que involucra recursos 2019 y 2020 del 
proyecto de “IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS EXPLORATORIOS DE 
HIDROCARBUROS NACIONAL” de la Vicepresidencia Técnica. Se radicó solicitud 
de vigencias futuras en el DNP por medio del SUIFP N°613771 el 19/09/2019, 
actividad que se realizó con el equipo de planeación. 

3. OBLIGACION ESPECIFICA: Acompañar a la ANH en las validaciones y 
aprobaciones presupuestales y de proyectos ante los entes estatales 
correspondientes. 

ACTIVIDAD DESARROLLADA: 
Se ha realizado acompañamiento en el proceso de validación presupuestal para 
viabilizar los procesos de vigencias futuras. Presentación del proceso de vigencias 
futuras en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, septiembre 25 de 2019 con el 
señor Arley Rojas Dirección de Presupuesto.

CDP gestionados en el mes de septiembre:

262655 Adición al contrato interadministrativo 429-2019 con DIMAR

4. OBLIGACION ESPECIFICA: Apoyar a la VT en la estructuración y seguimiento a los de 
gestión y presupuestales.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS: 
 Se realizó ajustes por recomendación de la Gerencia de Planeación, Ministerio 

de Minas y DNP al documento para la solicitud de vigencias futuras.
 Participación en las reuniones de seguimiento de proyectos de inversión, 

lideradas por el equipo de planeación, OAJ y VT.
 Seguimiento a las actividades, compromisos y a la ejecución presupuestal del 

proyecto VT 2019 para el periodo de septiembre con los líderes de cada proceso 
y el vicepresidente técnico. Actividad que fue reportada en la plataforma SPI 
(seguimiento a proyectos de inversión) del Departamento Nacional de 
Planeación.

 Seguimiento presupuestal por cadena de valor y estado de cada proceso; 
actividades en ejecución, en proceso de contratación, stand by, actividades en 
tramite de vigencia futura, recursos pendientes por asignar.

 Coordinación y seguimiento de trámites internos para la viabilidad de las 
contrataciones requeridas en los procesos con OAJ, Reproceso de Llanos, 
Sísmica las Mercedes e interventoría, Arjona y Nueva Granada e interventoría, 
interventoría cuenca plato, estudio regional Llanos Paleozoico, manejo y 
mejoramiento de la información técnica, convenio.
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 Coordinación de reuniones para seguimiento y validación de las necesidades de 
la ANH en el proceso para el convenio de la inversión social de la sísmica las 
mercedes revisión y ajustes ESET.

5. OBLIGACION ESPECIFICA: Asesorar a la VT en los procesos de reporte gerenciales 
internos y externos. 

ACTIVIDAD DESARROLLADA: 
 Se han gestionado reuniones de seguimiento con el equipo técnico y de gestión 

del conocimiento de los proyectos de inversión de la VT, para la preparación de 
reportes internos (comités estratégicos, comité de contratación) y externos 
(ministerio de minas y energía y DNP)

 Actualización permanentemente de la metodología para la presentación de la 
gestión de proyectos de la VT a comités estratégicos.

 Actualización y medición indicadores de gestión de los proyectos de inversión de 
la VT en la herramienta interna ANH para el seguimiento de proyecto SharePoint 
implementada por el área de Planeación.

 Preparación y entrega de información solicitad por el Ministerio de Minas sobre el 
estado de los proyectos para validar su ejecución, según solicitud realizada por la 
OAJ.

6. OBLIGACION ESPECIFICA: Apoyar a la Gerencia de Gestión del Conocimiento en el 
seguimiento y la supervisión de los convenios y contratos. 

ACTIVIDAD DESARROLLADA: 
 Seguimiento, asesoría, coordinación y participación en las mesas de seguimiento jurídicas 

y técnicas para viabilizar la realización del convenio con Colciencias y SGC.

7. OBLIGACION ESPECIFICA: Apoyar a la Vicepresidencia Técnica en los 
compromisos adquiridos para el cumplimiento de las normas de certificación del 
sistema de gestión. 

ACTIVIDAD DESARROLLADA: Actualización del plan institucional ANH de la VT, 
organización y envío de información para auditoría interna en temas de proyectos de 
inversión. 

8. OBLIGACION ESPECIFICA: Apoyar a la Vicepresidencia Técnica en el seguimiento 
de los indicadores de gestión de proceso de “IDENTIFICACION DE 
OPORTUNIDADES EXPLORATORIAS”

ACTIVIDAD DESARROLLADA: Carga mensual de los informes mensuales de 
seguimiento de proyectos, indicadores y ejecución presupuestal en el SPI, 
seguimiento avance de proyectos e indicadores de gestión con el ministerio de minas, 
seguimiento y actualización del plan de acción institucional en la herramienta 
SharePoint.
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1. RESUMEN DE EJECUCIÓN DE RECURSOS

ÍTEM VALOR
Valor Total del Contrato $67.339.918

Valor por desembolso $11.223.320

No. de desembolsos realizados a la fecha 2

Valor Total desembolsado al Contratista a la fecha $10.861.277

Valor por ejecutar (incluyendo pago por periodo actual) $45.255.321

2. RESULTADO DE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO

2.1 Estado del Desarrollo del Contrato

SATISFACTORIO

X NORMAL

DEBE HACER AJUSTES

RETRASADO

2.2 Observaciones

 Ninguna

2.3 Recomendaciones

 Ninguna

De acuerdo con lo anterior certifico que he verificado a cabalidad el cumplimiento de todas las 

obligaciones derivadas del contrato, en el marco de las funciones asignadas en el Manual de 

Contratación Administrativa de la ANH, adoptado mediante Resolución 400 del 22 de junio de 

2015, expedida por el Presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH.

Así mismo, certifico que: 1) dicho contrato se ha ejecutado con estricto cumplimiento de su objeto, 

obligaciones, condiciones técnicas, plazos y demás previsiones pactadas. 
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2) Que en desarrollo de mi función de supervisión he elaborado oportunamente y remitido para 

que reposen en la carpeta del contrato todos los informes, actas, correspondencia y documentos 

producidos con ocasión de la ejecución del mismo.

Atentamente,

FRANKLIN E. RODRIGUEZ G
Supervisor del Contrato No. 559 de 2019
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