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INFORME DE SUPERVISION DEL CONTRATO No. 559 DE 2019, CELEBRADO ENTRE LA
AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS-ANH Y DIANA CAROLINA ECHEVERRY
RESTREPO

FECHA DEL INFORME: 08 de octubre de 2019

CONTRATO NUMERO 559 FECHA DE FIRMA 02 julio 2019
FECHA DE INICIO 02 julio 2019

NOMBRE DEL CONTRATISTA DIANA CAROLINA ECHEVERRY RESTREPO

RI(')rCUMENTO DE IDENTIDAD o 53.029.281

OBJETO DEL CONTRATO Prestacion de asesoria para la estructuracion, coordinacion y
seguimiento a los proyectos de la Vicepresidencia Técnica.

CDP No. 53719 FECHA CDP 14 Junio 2019

RP No. 126519 FECHA RP 02 Julio 2019

PLAZO DE EJECUCION fasta S1de | FECHA DE 31 diciembre de
2019 TERMINACION 2019

FECHA DE 02 de Julio MODIFICACIONES AL no

PERFECCIONAMIENTO CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO $67.339.918 FORMA DE PAGO g/leenmsssal o fraccion

PERIODO DE SUPERVISION ,

DEL CONTRATO 1 al 30 de septlembre

1. OBLIGACION ESPECIFICA: Asesorar a la ANH en las actividades de seguimiento de la
ejecucion presupuestal de VT.

ACTIVIDAD DESARROLLADA: Se realizé informe de gestion del proyecto
IDENTIFICACION DE RECURSOS EXPLORATORIOS DE HIDROCARBUROS
comprendiendo el avance de la ejecucién presupuestal y de productos para el periodo de
septiembre de 2019. Actividad que se dejo reportada en la plataforma SPI (Seguimiento
a Proyectos de Inversion) del Departamento Nacional de Planeacion el pasado 13 de
septiembre. También, se realizé el informe de seguimiento mensual de los proyectos de
inversion para el Ministerio de Minas y Energia.

Adicionalmente, se preparé informacion de ejecucion presupuestal, segun formatos
estandarizados en la VT los cuales se replicaron para seguimiento de los proyectos en el
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comité estratégico. Se realizo énfasis en los estados de los proyectos: actividades en
ejecucion, en procesos de contratacién, Stand by, actividades en tramite de vigencias
futuras, recursos pendientes por asignar y ejecutado y pagado. Esta informacion se
mantiene actualizada para consulta y seguimiento.
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Estado Actividad

Piston core — heat flow Caribe

Descripcion del Estado

. Equipo técnico de la DIMAR se encuentra en alistamiento. Preparacion de quipos,
verificacion, calibracion y prueba de equipos a bordo en un area cercana a la costa.

. Se realizara una adicion de 15 puntos al contrato N°429-2019 suscrito el 29/05/2019.
- Ver fila 18

Batimetria Caribe

. El equipo técnico de la DIMAR ha realizado levantamiento en aguas someras y profundas.
. Contrato Interadministrativo N°407-2019 suscrito el 09/05/2019.

Contrato interadministrativo Cuenca Plato-VIM

. Se encuentran realizando el diagnostico del estado de la informacion técnica del area de
interés de la ANH, teniendo en cuenta los pozos indicados para realizar el muestreo y la
descripcion de nucleos.

. Contrato interadministrativo N° 581-2019 suscrito firmado 04/07/2019.

. Ver fila 30

Actividades en

Ejecucién Evaluacion del potencial YRG Fase 2

. Contratista ejecuto la presentacion técnica inicial del proyecto en la Vicepresidencia
Técnica, en la cual presentd el cronograma de actividades, el equipo de profesionales y la
metodologia ajustada para el desarrollo del proyecto, y el diagnéstico preliminar de la
prospectividad de los yacimientos en rocas generadoras en las 23 cuencas sedimentarias
colombianas.

. Contrato N°627 firmado 09/08/2019

Estudio regional Llanos Paleozoico - Convenio SGC

. En proceso la transferencia de los recursos del convenio.
. Convenio con SGC N°638-2019 suscrito el 16/08/2019

Convenio SGC Manejo y Mejoramiento de la Informacion
Técnica

. En proceso la transferencia de los recursos del convenio.
. Convenio con SGC N°646-2019 suscrito el 28/08/2019

Reproceso Llanos Fase 1

. Proceso Licitatorio LP-01-02

. Inicio proceso: 11/07/2019

. Suscripcion de contratos: 13/09/2019- INFORPETROL y Unién Temporal Llanos
Procesamiento

Sismica 2D Las Mercedes

. Proceso Licitatorio LP-01-03 - Inicio proceso: 26/07/2019

- Se pidi6 aplazamiento al proceso por temas de orden publico.
. Nueva fecha suscripcion del contrato: 10/10/2019

Interventoria sismica 2D Las Mercedes

. Proceso Concurso de Méritos CM-05
. Se pidi6 aplazamiento al proceso por temas de orden publico.
. Nueva fecha suscripcion del contrato: 10/10/2019

Inversion social - Contrato interadministrativo CCI
*Este proceso depende de la adjudicacion de la sismica
Las Mercedes

. En estructuracion del ESET
. Pendiente realizar sondeo de mercado

Facilitar el acceso a la informacion técnica — postulacion
de proyectos - Democratizacion informacion - Convenio
Colciencias

. La minuta esta firmada por Colciencias, falta firma de la ANH y del Fondo Francisco Jose de
Caldas.

En proceso de
contratacién
Sismica 2D Arjona y Nueva Granada

. Proceso Licitatorio LP-01-01
. Inicio proceso: 11/07/2019
. Nueva fecha suscripcién del contrato 24/09/2019

Interventoria Sismica 2D Arjona y Nueva Granada

. Proceso Concurso de Méritos CM-03
. Inicio proceso: 23/07/2019
. Nueva fecha suscripcion del contrato 27/09/2019

Batimetria Pacifico

. Solicitud de la linea en el PAA
. ESET en estructuracion.

Adicién al Contrato interadministrativo N°429-2019 -
Piston core — heat flow Caribe

. Se realizara una adicion de 15 puntos al contrato N°429-2019 suscrito el 29/05/2019.

Adicién convenio EnTerritorio - Pozo Pailitas. Segun el
acta de suspension se reactivara el convenio el 22 de

Stand-by Octubre. Nota: es posible que el presupuesto cambie

porque estan realizando nuevo sondeo de mercado y

analisis de costos.

Convenio Suspendido por 2 meses - hasta el 22 de Octubre 2019
Se realiz6 scouting del 9 - 13 de sep. El jueves 26 de sep se revisara la matriz de riesgos y
presupuesto del proyecto con el panel de expertos.

Pozo estratigrafico VMM *

Interventoria Pozo estratigrafico VMM *

Actividades en Pozo estratigrafico Catguas*

. Solicitud Vigencia Futura en el DNP por medio del SUIFP - Radicado N°613772 el
19/09/2019.

. Solicitud Vigencia Futura - Radicado 29/08/2019 en el Ministerio para viabilidad del sector y
poder radicar en DNP.

tramite de e . .
Futuras |Interventoria Pozo estratigrafico Catguas* Presentacion Ministerio Lunes 26 y DNP Martes 27 de agosto.
Consulta Previa Pozo Guajira * . Interventoria pozos - en proceso de andlisis del sondeo me mercado. Viernes 20 de sep
Consultoria Manejo Informacion técnica llegaron ofertas.
Contrato interadministrativo para la Interventoria Cuenca |. Pendiente por definir la entidad del estado para realizar la interventoria al contrato
Recursos Plato-VIM interadministrativo N° 581-2019 firmado 04/08/2019.
pe_ndnentes POr | adicién Sismica Las Mercedes
asignar
Arenas bituminosas . En estructuracion técnico econdémica. Entregan ofertas del sondeo de mercado el 26 de
iumi sep. ESET para revision de OAJ 1era semana de Octubre.
Ejecutadoy Contratacion prestacion de servicios profesionales e
pagado* integracion YTF (Cesar Mora)

Presupuesto de inversién VT
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2. OBLIGACION ESPECIFICA: Apoyar a la ANH en la estructuracion del proyecto de

inversion para 2020 y vigencias posteriores.

ACTIVIDAD DESARROLLADA: Se realizd6 el documento para la solicitud de
vigencias futuras con los 4 componentes que involucra recursos 2019 y 2020 del
proyecto de “IDENTIFICACION DE RECURSOS EXPLORATORIOS DE
HIDROCARBUROS NACIONAL” de la Vicepresidencia Técnica. Se radicé solicitud
de vigencias futuras en el DNP por medio del SUIFP N°613771 el 19/09/2019,
actividad que se realiz6 con el equipo de planeacion.

. OBLIGACION ESPECIFICA: Acompanar a la ANH en las validaciones vy
aprobaciones presupuestales y de proyectos ante los entes estatales
correspondientes.

ACTIVIDAD DESARROLLADA:

Se ha realizado acompafiamiento en el proceso de validacion presupuestal para
viabilizar los procesos de vigencias futuras. Presentacion del proceso de vigencias
futuras en el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico, septiembre 25 de 2019 con el
sefor Arley Rojas Direccion de Presupuesto.

CDP gestionados en el mes de septiembre:

| 262655 | Adicidn al contrato interadministrativo 429-2019 con DIMAR

OBLIGACION ESPECIFICA: Apoyar a la VT en la estructuracion y seguimiento a los de
gestion y presupuestales.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

o Se realizé ajustes por recomendaciéon de la Gerencia de Planeacion, Ministerio
de Minas y DNP al documento para la solicitud de vigencias futuras.

e Participacion en las reuniones de seguimiento de proyectos de inversion,
lideradas por el equipo de planeacion, OAJ y VT.

e Seguimiento a las actividades, compromisos y a la ejecucién presupuestal del
proyecto VT 2019 para el periodo de septiembre con los lideres de cada proceso
y el vicepresidente técnico. Actividad que fue reportada en la plataforma SPI
(seguimiento a proyectos de inversidon) del Departamento Nacional de
Planeacion.

e Seguimiento presupuestal por cadena de valor y estado de cada proceso;
actividades en ejecucion, en proceso de contratacion, stand by, actividades en
tramite de vigencia futura, recursos pendientes por asignar.

e Coordinacién y seguimiento de tramites internos para la viabilidad de las
contrataciones requeridas en los procesos con OAJ, Reproceso de Llanos,
Sismica las Mercedes e interventoria, Arjona y Nueva Granada e interventoria,
interventoria cuenca plato, estudio regional Llanos Paleozoico, manejo y
mejoramiento de la informacién técnica, convenio.
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e Coordinacién de reuniones para seguimiento y validacién de las necesidades de
la ANH en el proceso para el convenio de la inversion social de la sismica las
mercedes revision y ajustes ESET.

5. OBLIGACION ESPECIFICA: Asesorar a la VT en los procesos de reporte gerenciales

internos y externos.

ACTIVIDAD DESARROLLADA:

e Se han gestionado reuniones de seguimiento con el equipo técnico y de gestion
del conocimiento de los proyectos de inversion de la VT, para la preparacion de
reportes internos (comités estratégicos, comité de contratacion) y externos
(ministerio de minas y energia y DNP)

e Actualizacion permanentemente de la metodologia para la presentacién de la
gestién de proyectos de la VT a comités estratégicos.

e Actualizacién y medicion indicadores de gestidn de los proyectos de inversiéon de
la VT en la herramienta interna ANH para el seguimiento de proyecto SharePoint
implementada por el area de Planeacion.

e Preparacion y entrega de informacioén solicitad por el Ministerio de Minas sobre el
estado de los proyectos para validar su ejecucion, segun solicitud realizada por la
OAJ.

. OBLIGACION ESPECIFICA: Apoyar a la Gerencia de Gestion del Conocimiento en el
seguimiento y la supervisién de los convenios y contratos.

ACTIVIDAD DESARROLLADA:

Seguimiento, asesoria, coordinacion y participacion en las mesas de seguimiento juridicas
y técnicas para viabilizar la realizacion del convenio con Colciencias y SGC.

. OBLIGACION ESPECIFICA: Apoyar a la Vicepresidencia Técnica en los
compromisos adquiridos para el cumplimiento de las normas de certificacién del
sistema de gestion.

ACTIVIDAD DESARROLLADA: Actualizacion del plan institucional ANH de la VT,
organizacion y envio de informacion para auditoria interna en temas de proyectos de
inversion.

. OBLIGACION ESPECIFICA: Apoyar a la Vicepresidencia Técnica en el seguimiento
de los indicadores de gestion de proceso de “IDENTIFICACION DE
OPORTUNIDADES EXPLORATORIAS”

ACTIVIDAD DESARROLLADA: Carga mensual de los informes mensuales de
seguimiento de proyectos, indicadores y ejecucion presupuestal en el SPI,
seguimiento avance de proyectos e indicadores de gestion con el ministerio de minas,
seguimiento y actualizacion del plan de accion institucional en la herramienta
SharePoint.
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1. RESUMEN DE EJECUCION DE RECURSOS

iITEM VALOR
Valor Total del Contrato $67.339.918
Valor por desembolso $11.223.320
No. de desembolsos realizados a la fecha 2
Valor Total desembolsado al Contratista a la fecha $10.861.277
Valor por ejecutar (incluyendo pago por periodo actual) $45.255.321

2. RESULTADO DE LA SUPERVISION DEL CONTRATO

2.1 Estado del Desarrollo del Contrato

SATISFACTORIO

X NORMAL

DEBE HACER AJUSTES
RETRASADO

2.2 Observaciones
= Ninguna
2.3 Recomendaciones
= Ninguna
De acuerdo con lo anterior certifico que he verificado a cabalidad el cumplimiento de todas las
obligaciones derivadas del contrato, en el marco de las funciones asignadas en el Manual de

Contratacion Administrativa de la ANH, adoptado mediante Resolucion 400 del 22 de junio de

2015, expedida por el Presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos — ANH.

Asi mismo, certifico que: 1) dicho contrato se ha ejecutado con estricto cumplimiento de su objeto,

obligaciones, condiciones técnicas, plazos y demas previsiones pactadas.
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2) Que en desarrollo de mi funcion de supervisidén he elaborado oportunamente y remitido para

que reposen en la carpeta del contrato todos los informes, actas, correspondencia y documentos

producidos con ocasion de la ejecucion del mismo.

Atentamente,

FRANKLIN E. RODRIGUEZ G.
Gestor T1-19

Agencia Nacional de Hidrocarburos — ANH

FRANKLIN E. RODRIGUEZ G
Supervisor del Contrato No. 559 de 2019
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