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Anexos: 0

Remitente: OFICINA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION
Destinatario: VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Al contestar cite Radicado 20191500342283 Id: 472735
Folios: 7 Fecha: 2019-12-30 12:49:13

INFORME DE SUPERVISION No. 3 DEL CONTRATO No. 714 DE 2019, CELEBRADO ENTRE
LA AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS - ANH Y SUEJE-SISTEMA UNIVERSITARIO

DEL EJE CAFETERO

Fecha del Informe: 30-12-2019

CONTRATO NUMERO

714 de 2019

FECHA DE
FIRMA 12-11-2019
FECHA DE INICIO 14-11-2019

NOMBRE DEL
CONTRATISTA

SUEJE-SISTEMA UNIVERSITARIO DEL EJE CAFETERO

DOCUMENTO DE
IDENTIDAD o NIT

816.004.907-3

CONTRATAR SERVICIOS DE DESARROLLO DE SOFTWARE
CON EL FIN DE OPTIMIZAR, MEJORAR, EXTENDER,

(o)

sty INTEGRAR, ADMINISTRAR, SOPORTAR Y GUIAR LA
EVOLUCION DE ALGUNOS DE LOS SISTEMAS DE
INFORMACION EXISTENTES.

CDP No. 74419 | FECHA CDP 07-11-2019

RP No. 257119 | FECHA RP 12-11-2019

PLAZO DE Hasta el 15 de | FECHA DE _ 15.01.2020

EJECUCION enero de 2020 | TERMINACION

FECHA DE

PERFECCIONAMIENT MODIFICACIONE NO

S AL CONTRATO

VALOR DEL
CONTRATO

$1,491,000,00
0 IVA Incluido

FORMA DE
PAGO

*« Un pago por Ciento Cuarenta y
Nueve Millones Cien Mil Pesos
($149.100.000), al recibo a
conformidad de las hojas de vida del
equipo de trabajo y la aprobacién del
cronograma general.

» Un pago por Cuatrocientos Cuarenta
y Siete millones Trescientos Mil Pesos
MCTE ($447.300.000), al recibir a
conformidad por parte del supervisor
del contrato el cumplimiento del 50%
de avance en el cronograma General.

» Un pago por Cuatrocientos Cincuenta
y Tres Millones Seiscientos Mil Pesos
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MCTE ($453.6000.000), al recibir a
conformidad por parte del supervisor
del contrato el documento final de
especificaciones de requisitos de
software.

La bolsa se horas se pagara asi:

Se realizara un pago por el treinta por
ciento (30%) del producto o
requerimiento estimado (#horas x
Valor Hora), al recibir a conformidad
por parte del supervisor del. contrato la
arquitectura de solucién y software,
analisis de requerimientos, disefio de

software, el plan de trabajo y roadmap
(hoja de ruta) de implementacion.

« Un pago por el cincuenta por ciento
(50%) del valor del requerimiento o
producto estimado, al recibo a
satisfaccion por parte de la ANH de
Producto/Requerimiento en ambiente
de pruebas.

* Un pago por el veinte por ciento
(20%) del valor del requerimiento o
producto estimado, al recibo a
satisfaccion de:

v" Producto/Requerimiento en
ambiente de produccion.

v" Handover del producto
(especificado por la oficina
de tecnologias de
informacién  referente a
documentacién asociada y
cédigo fuente).

v' Transferencia de
conocimiento.

PERIODO DE
SUPERVISION DEL
CONTRATO

Diciembre de 2019

CONTROL DE LA EJECUCION

La forma de pago en el contrato establece que se realizara un pago por el treinta por
ciento (30%) del producto o requerimiento estimado (#horas x Valor Hora), al recibir a
conformidad por parte del supervisor del contrato la arquitectura de solucion y software,
analisis de requerimientos, disefio de software, el plan de trabajo y roadmap (hoja de

ruta) de implementacion.

El contratista entrega CD con la informacion detallada para cada uno de los sistemas OAJ
(Oficina de Asesoramiento Juridico), Mapa de Tierras y SSCH (Sistema de Seguimiento
de Contratos de Hidrocarburos) que, por su gran tamafo, no se puede incluir en este
informe y que corresponde con el siguiente alcance para cada uno de los sistemas:
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OAJ (Oficina de Asesoramiento Juridico)

ANHE OAJ - Roadmap

AGENCIA NADONAL DE HIDROCARBURDS

Sprint 1 Sprint 2 Sprint 3 Sprint 4
Gt Semif:{o ) p Carga de )
Gestor de archivos Gene,ra_clon e locumentos de
codigos soporte
Generacion del
ESET
Desarro"_o, de la Servicio Interfaces de Revision de
solucién Contratos y parametrizacion documentos de
software para la Contratistas del sistema soporte

oficina de
asesoramiento
juridico (OAJ)

Gestion de la configuracion

459,8 horas 430,59 430,59 430,59

Total horas: 1751,57
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Mapa de Tierras
ANH= Mapa de Tierras - RoadMap
AGENCIA NACONAL DE HIDROCARBURDS
Sprint 1 Sprint 2 Sprint 3 Sprint 4
s resifjn del Divisidon del servicio principal
mapa de tierras en
diveros formatos
Integracién con el IGAC
Carga de archivo
en diveros
formatos
(csv y gpx) Adaptacion de nueva estructura para los datos
Desarrollo de la
solucién
software para Enlace a servicio
Mapa de Tierras KL Actualizacidn de la version de la APl de ESRI
Gestion de la configuracion
Monitoreo y control
190,45 horas 190,45 190,45 190,45

Total: 761,8 horas
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SSCH (Sistema de Seguimiento de Contratos de Hidrocarburos)

ANHE SSCH - Roadmap
AGENCIA NACXONAL DE HIDROCARBURDS

Sprint 1 Sprint 2 Sprint 3 Sprint 4

Modulo de actos
modificatérios
(histdrico)
Modulo PEC Méddulo de histdrico de pozos y sismica
i ; Médulo Hoja de vida
(Fl,‘: 3:-2:::;;’:;21 g: a socio-ambiental (Funcionalidades para la visualizacion de
reportes gréficos) reportes gréficos y proyecciones)

Extension al
sistema de
seguimiento de

contratos de
hidrocarburos
(SSCH)

212,21 horas

(Redisefio y
adaptacion del PBC a
la hoja de vida
socio-ambiental)

Administracién de contratos (Geovisor)

Exploracion, produccion y evaluacién (Geovisor)

Gestidn de la configuracién

Monitoreo y control

212,21 horas

106,11 horas

106,11 horas

Total: 636,63 horas

Ver detalles en el Informe de Actividades que el contratista presentd el 30 de

diciembre de 2019 con nimero de radicado 20196010473852 Id: 472703 adjuntando
un CD con la informacidn detallada para cada uno de los sistemas OAJ (Oficina de
Asesoramiento Juridico), Mapa de Tierras y SSCH (Sistema de Seguimiento de
Contratos de Hidrocarburos) que, por su gran tamano, no se puede incluir en este

informe.

El contratista presentd la factura No. FS-210 mediante el mismo radicado No.

20196010473852 1d: 472703 del 30 de diciembre de 2019.
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1. RESUMEN DE EJECUCION DE RECURSOS

iTEM VALOR
Valor Total del Contrato — IVA incluido $1,491,000,000
Valor por este desembolso — IVA incluido $132,300,000
No. de desembolsos realizados a la fecha — IVA incluido 2
Valor Total desembolsado al Contratista a la fecha — IVA incluido $596,400,000
Valor por ejecutar (incluyendo pago actual) — IVA incluido $894,600,000

2. RESULTADO DE LA SUPERVISION DEL CONTRATO

2.1 Estado del Desarrollo del Contrato

SATISFACTORIO

X NORMAL

DEBE HACER AJUSTES
RETRASADO

2.2 Observaciones

» Debido al tamafo de los anexos en formato digital no es posible incluirlos en el presente
informe. No obstante, los mismos se encuentran disponibles en el expediente digital del
contrato que reposa en la ANH.

2.3 Recomendaciones

= Ninguna
De acuerdo con lo anterior certifico que he verificado el respectivo cumplimiento de las
obligaciones derivadas del contrato, en el marco de las funciones asignadas en el Manual de

Contratacion Administrativa de la ANH, adoptado mediante Resolucién 046 del 25 de enero de

2013, expedida por el Presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos — ANH.
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Asi mismo, certifico que: 1) dicho contrato se ha ejecutado con estricto cumplimiento de su objeto,

obligaciones, condiciones técnicas, plazos y demas previsiones pactadas.

2) Que en desarrollo de mi funcién de supervision he elaborado oportunamente y remitido para

que reposen en la carpeta del contrato todos los informes, actas, correspondencia y documentos

producidos con ocasion de la ejecucion del mismo.

Atentamente,

f ™ ,r’f-
\ - ! ;(k} 4
Miguel Antonio Medina Parra

Jefe (E) Oficina de Tecnologia de la Informacion
Oficina de Tecnologia de la Informacian

Supervisor del Contrato 714 de 2019

Proyecté: Ricardo Ardila Rojas / Contratista OTI / Componente Técnico
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